



TAHKURANNA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Uulu

09.märts 2016 nr 75

Hankeplaani kinnitamine

Aluseks võttes Tahkuranna Vallavolikogu 31.mai 2012 määruse nr 9 "Tahkuranna valla hankekord" § 3, annab

k o r r a l d u s e:

1. Kinnitada Tahkuranna valla hankeplaani 2016.aastaks vastavalt käesoleva korralduse lisale.
2. Korralduse peale võib esitada Tahkuranna Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saada või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest alates.

Karel Tõlp
vallavanem

Handwritten signature of Karel Tõlp in blue ink.

Ulvi Poopuu
vallasekretär

Handwritten signature of Ulvi Poopuu in blue ink.

Tahkuranna valla hankeplaan 2016. aastaks

Kinnitatud
Tahkuranna
Vallavalitsuse
09.03.2016. a.
korraldusega nr 75

Hanke nimetus	Eeldatav maksumus (euro)	Menetluse liik	Eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik/täitmise eest vastutav isik	Rahastamise allikas
1. Uulu Lasteaia sõimerühma ehitus	350 000	A	01.04.2016	Mai kuni august 2016	Karel Tölp	EAS; KOV
2. Uulu Lasteaia sõimerühma rühmaruumi sisustus	25 000	A	01.04.2016	Mai kuni august 2016	Karel Tölp	EAS; KOV
3. Uulu valvekaamerad	10 000	A	01.07.2016	Juuli-september 2016	Karel Tölp	KOV
4. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse hoone otsaseina soojustamine	25 000	A	10.06.2016	Juuni kuni august 2016	Karel Tölp	KOV
5. Juuksuri- ja massaažiruumi ümberehitus lasteaia laienduse tõttu	25 000	A	10.04.2016	Mai kuni august 2016	Karel Tölp	KOV

6. TLAK maaküte koos radiaatorite paigaldusega	65 000	A	10.06.2016	Juuli kuni september 2016	Karel Tölp	EAS; KOV
7. TLAK rühmaruumide elektrisüsteemide rekonstrueerimine	10 000	A	10.05.2016	Juuli kuni august 2016	Karel Tölp	KOV
8. TLAK lasteaiahoone lae soojustamine	15 000	A	10.05.2016	Juuli kuni august 2016	Karel Tölp	KOV
9. Reiu ranna sissepääs, trassid ja parkla	50 000	A	10.06.2016	Juuli kuni oktoober 2016	Karel Tölp	Leader; KOV
10. Mustkatte rajamine vallateedel vastavalt teehoiukavale	35 000	A	10.05.2016	Juuni kuni september 2016	Karel Tölp	KOV
11. Teede remont ja ehitus	35 000	A	10.05.2016	Juuni kuni september 2016	Karel Tölp	KOV

A – Avatud hankemenetlus