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SISSEJUHATUS

Tahkuranna valla ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi  arendamise
kava)   on   dokument,   mis   kirjeldab   valla   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni   olemasolevat
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud ÜVK arendamise kavas
(OÜ   Hekes   Eesti   OÜ   –   Tahkuranna   valla   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni   arengukava
aastateks 2014—2026) toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi.

Arendamise   kava   muutmise   vajadus   tuleneb   ühiskanalisatsiooni   lahenduste   täiendavate
alternatiivide leidmisest eelkõige Reiu külas, sh Golfi keskuse ja Lottemaa piirkonnas.

Edaspidine   ühisveevärgi   ja   –kanalisatsioonisüsteemide   arendamine   ning   veemajanduse
korraldamine  Tahkuranna  vallas  peab   toimuma kooskõlas  käesolevas  arendamise  kavas
fikseeritud tingimuste ja nõuetega. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja
vajaduse korral seda korrigeeritakse.

Käesolev arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga ning muude
õigusaktidega.

Arendamise kava koostamisel osalenud meeskond:

Valdo Liiv projektijuht;

Toomas Piirsalu projekteerija;

Kadri Mäsak finantskonsultant.
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1 ARENDAMISE   KAVA   KOOSTAMISEKS   VAJALIKUD
LÄHTEANDMED

1.1 Veemajanduskava

Veemajanduskavad on koostatud kõikide veemajanduspiirkondade ehk vesikondade kohta.
Eestis   on  kolm  vesikonda:   Ida­Eesti,   Lääne­Eesti   ja  Koiva.  Kehtivad   veemajanduskavad
kinnitas Vabariigi Valitsus 2010. aasta aprillis. Tahkuranna vald jääb Lääne­Eesti vesikonna
territooriumi koosseisu ja valla territooriumil vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine
toimub   kooskõlas   Lääne–Eesti   veemajanduskavaga.   Veemajanduskava   elluviimist
koordineerib Keskkonnaamet.

Veemajanduskava eesmärk on voolu­,  seisu­,  ranniku­  ja põhjavee seisundi parandamine
ning   veekogude   hoidmine   looduslikena.   Paljude   jõgede   ja   järvede   vee   kvaliteet   ning
rannikuvee looduslik seisund ei ole hea. Vee kvaliteeti ja looduslikku seisundit halvendavad
peamiselt asulate reovesi, põllumajanduslik hajukoormus ja vooluveekogude tõkestamine.

Veemajanduskava   koostatakse   iga   vesikonna   kohta   kuueks   aastaks   ning   seejärel
ajakohastatakse.  Kehtivad  veemajanduskavad  on  koostatud  perioodiks  2009—2015.  Uue
lõpliku   veemajanduskava   koostamine   algab   pärast   2015.   aastal   toimuvat
veemajanduskavade eelnõude avalikku väljapanekut.

1.2 Omavalitsuse arengukava 2014­2018

Tahkuranna valla arengukava 2014 ­2018 on kinnitatud vallavolikogu poolt 25. september
2014 määrusega nr 16.  

Omavalitsuse  arengukava   kohaselt   on   lähiaastatel   veemajanduse  osas  valla  peamisteks
arengusuundadeks:

 ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni renoveerimine ja laiendamine – käsitleb veevõrgu ja
kanalisatsiooni   renoveerimise   ja   laiendamise   töid   ühisvee­   ja   kanalisatsiooniga
asulates ning uutes kujunevates elamupiirkondades;

 ühisvee jaotustorude ringistamine;
 reoveekogumisaladel   formeeruva   reovee   kanaliseerimise   ja   puhastamise

kindlustamine. 

Valla arengukavas on välja toodud investeeringute prioriteedid järgnevateks aastateks:

 2013­2016   Uulu   küla   Õunaaia   puurkaevpumpla   rekonstrueerimine   ja
rauaeraldusseadmete   paigaldamine;   Uulu   küla   ühiskanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimine   ja   osaline   laiendamine;   Reiu   keskasula   reoveepuhasti
väljaehitamine; koos vajaliku kanalisatsioonitorustiku väljaehitamisega ligikaudu 860
m ulatuses;
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 2017­2020 Uulu reoveepuhasti rekonstrueerimine (asendamine); Reiu küla Posti tee
piirkonna   (Reiu   II,   tuntud   ka   Suksumetsa   piirkonnana)   kanalisatsioonivõrgu
laiendamine; uue reoveepuhasti rajamine koos vajaliku pumpla ja torustikuga; Pihla
elamurajooni reoveepuhasti rekonstrueerimine ja täiendava reoveepumpla rajamine;

 2021­2025   Võiste   aleviku   veevõrgu   rekonstrueerimine   ja   laiendamine;   Võiste
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine koos vajalike reoveepumplate
väljaehitamisega; Võiste reoveepuhasti rekonstrueerimine (asendamine).

Käesolev ÜVKA vastab Tahkuranna valla arengukavale, mille visiooni kohaselt tuleb ehitada
ja uuendada valla vee­ ja kanalisatsiooniobjekte vastavalt ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni
arendamise kavale nii, et oleks tagatud  kõigile valla elanikele kvaliteetne ja tervisele ohutu
joogivesi   ning   elurajoonides   oleks   välja   ehitatud   tsentraalsed   ühisveevärgi   ja   –
kanalisatsioonisüsteemid.

1.3 Planeeringud

Pärnu   maakonnaplaneeringu  (http://www.mv.parnu.ee,   1998.a.)   arengustrateegia
peasuuna kohaselt peab maakond oma üldises arengus olema loodust hoidev.

Loodusressursside  kasutamisel   tuleb   jälgida  säästva arengu  põhimõtet.  Ühe strateegilise
põhieesmärgina   on   maakonnaplaneeringus   esile   toodud   keskkonna   ökoloogiline   puhtus,
mille   saavutamise   indikaatoriteks   on   säästva   arengu   printsiipide   rakendumine,   heitvee
puhastusastme   tõusmine,   puhta   kvaliteetse   joogivee   kättesaadavuse   paranemine   ning
veekogude reostatustaseme vähenemine.

Tahkuranna valla üldplaneeringu koostamine algatati Tahkuranna Vallavolikogu otsusega
nr 3, 31.01.2007. Üldplaneeringu koostajaks oli AS Entec Eesti ja see kehtestati Tahkuranna
Vallavolikogu määrusega nr. 11 (31.05.2012. a).

Valla   üldplaneering   on   valla   funktsioonide   täitmise   tagamiseks   väljatöötatud   terviklik
maakasutusplaan, mille kehtestab volikogu Eesti Vabariigi õigusaktides, valla arengukavas,
volikogu määrustes ja otsustes sätestatud nõudeid arvestades.

1.4 Detailplaneeringud

Detailplaneering   on   planeering,   mis   koostatakse   valla   territooriumi   väiksema   osa   kohta.
Detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu  ja  see on aluseks  lähiaastate ehitustegevusele.
Teave Tahkuranna valla territooriumil algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute kohta on
valla kodulehel http://tahkuranna.kovtp.ee/detailplaneeringud .

Enamus   viimastel   aastatel   algatatud   ja   kehtestatud   planeeringutest   käsitlevad   üksikuid
elamukinnistuid,  millel  puudub otsene mõju ÜVK arendamisele.  Mõju omavad Reiu külas
30.04.2014 kehtestatud Lottema teine detailplaneering ning veel kehtestamata Klubi kinnistu
osaline detailplaneering. 
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Lottemaa   detailplaneeringu   mõju   ÜVK­le   on   seotud   teemapargi   alal   tekkiva   reovee
suunamisega   ühiskanalisatsiooni   ja   sellest   tulenevalt   ühiskanalisatsiooni   arendamise
alternatiividele antud piirkonnas.

Klubi   kinnistu   detailplaneeringu   mõju   on   eelkõige   Reiu   küla   Tõllapulga   piirkonna
kanalisatsiooni   survetorustiku   rekonstrueerimisel   kasutatava   trassikoridori   määramisel,
millest üks alternatiiv läbib Klubi kinnistut.

1.5 Omavalitsuste   vaheline   ühistegevus   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni
arendamisel

Tahkuranna valla territooriumist paiknevad Kalevi pst elamud vahetult Pärnu linna piiri ääres
ning neile on rajatud AS Pärnu Vesi süsteemiga ühendatud ÜVK rajatised. Samuti juhitakse
Pärnu linna kanalisatsiooni Reiu küla Tõllapulga piirkonna reoveed.

Pärnu linna ÜVK AK (hakkas kehtima 01.01.2015) ei käsitle Tahkuranna vallast lisanduda
võivad uusi tarbijaid.

ÜVK   seaduse   kohaselt­   mitme   kohaliku   omavalitsuse   haldusterritooriumi   hõlmava
ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooniga   kaetud   ala   ulatus   ning   sellise   ühisveevärgi   ja
­kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga.

Praegu on Tõllapulga kanalisatsiooni juhtimine Pärnu linna ühiskanalisatsiooni lepitud kokku
OÜ Vesoka ja AS Pärnu Vesi vahel, kuid omavalitsuste vahel on eelnimetatud haldusleping
sõlmimata. Järgimaks seadusandlust, vajaks nimetatud leping lähiajal sõlmimist.

1.6 Vee erikasutusload

Vee   võtmiseks   on   Keskkonnameti   Pärnu­Viljandi   regioon   väljastanud   Tahkuranna   vallas
järgmised vee erikasutusload.

Tabel 1. Kehtivad vee erikasutusload vee võtmiseks puurkaevudest
Loa nr. Ettevõte, loa 

lkehtivus
Puurkaev
u kat. nr

Veekih
t

Veehaarde
nimetus

Lubatu
d
veevõtt
m3/d

L.VV/32282
3

OÜ Arso EE,
kuni 31.03.2018

6457 S Võiste kalatehase 
puurkaev

93

L.VV/32169
7

SA Jõulumäe 
Tervisespordikeskus
, kuni 30.06.2017

6694 D2 Jõulumäe 
puurkaev

33

L.VV/32169
7

OÜ Vesoka,
kuni 31.12.2015

20069 S Suksumetsa 
puurkaev

20

6460 D2­1­S Võiste külmhoone 
pk

150

6459 D2­1­S Võiste aiandi pk 47
20915 S Reiu pk 70
6683 D2­1­S Uulu keskasula pk 70

10935 S Õunaaia pk 150
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20365 S Pihla elamurajoon 9
D2  Kesk­Devoni põhjaveekogum
S ­ Silur
D2­1­S ­ Kesk­Alam­Devon­ Silur
Nimekirjast ainult Vesoka tegeleb ühisveevärgi teenusega.

Tabel 2.  Kehtivad vee erikasutusload heitveele

Loa nr. Ettevõte,
loa kehtivus

Lubatu
d heide

m3/d
Eelvool Väljalaskm

e kood Märkused

L.VV/32554
3

OÜ MOK,
tähtajatu

4.7 Pikla
kraav

PM865 Kala töötlemine

L.VV/32282
3

OÜ Arso EE,
Kuni 31.03.2018

6.1 Liivi laht PM864 Võiste kalatehas

L.VV/32169
7

SA Jõulumäe 
Tervisespordikeskus
,
Kuni 30.06.2017

33 pinnas PM868 Majutus,
toitlustus

L.VV/32167
1

AS Tarriks,
Kuni 30.06.2017

9.5 Reiu jõgi PM873 Saetööstuse 
sademevesi

L.VV/31947
3

OÜ Vesoka 125 Ura jõgi PM860 Uulu asula ÜVK

Kuni 31.12.2015 69 Liivi laht PM861 Võiste asula
ÜVK

5 pinnas PM872 Postitee,   Kuukivi
ja   Kulla   tee
elurajooni ÜVK

9 Ura jõgi PM870 Pihla   elurajooni
ÜVK

MÄRKUSED:
1. Nimekirjast ainult Vesoka tegeleb ühiskanalisatsiooni teenuse pakkumisega.

1.7 Reoveekogumisalad

Vastavalt   veeseadusele   on   reoveekogumisala   ala,   kus   on   piisavalt   elanikke   või
majandustegevust   reovee   ühiskanalisatsiooni   kaudu   reoveepuhastisse   kogumiseks   või
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.

Reovee   kogumisel   rakendatakse  Vabariigi  Valitsuse  19.03.2009  määrust  nr   57   “Reovee
kogumisalade määramise kriteeriumid,” mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel ning
millega on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga
üle 50 inimese. Määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Nimetatud määrus
sätestab   selle,   et   reoveekogumisala   määramisel   tuleb   lähtuda   põhjavee   kaitstusest,
arvestades   sotsiaal­majanduslikku   kriteeriumi   ja   keskkonnakaitse   kaalutlusi,   sealhulgas
pinnavee kaitstust.

Määruse   paragrahvis   2   on   toodud   kriteeriumid,   mille   alusel   tuleb   reovee   kogumisalad
moodustada  põhjavee kaitstuse järgi:
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1) kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala
moodustada   kui   1 ha   kohta   tekib   orgaanilist   reostuskoormust   rohkem   kui   20
inimekvivalenti (ie),

2) keskmiselt  kaitstud põhjaveega aladel   tuleb reoveekogumisala moodustada kui
1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie,

3) nõrgalt   kaitstud   ja   kaitsmata  põhjaveega  piirkondades   tuleb   reoveekogumisala
moodustada kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.

Tahkuranna   territooriumile   jäävad   Keskkonnaministri   02.07.2009   käskkirjaga   nr.   1079
kinnitatud järgmised reoveekogumisalad:

Reg.kood Tüüp Nimetus Pindala
(ha)

Koormu
s (ie)

Märkused

RKA0670304 alla 2 000 ie Võiste 39 400
RKA0670305 alla 2 000 ie Uulu 21 410
RKA0670306 alla 2 000 ie Tahkuranna 12 130
RKA0670303 alla 2 000 ie Reiu 13 500

RKA0670295 Üle 2000 ie Pärnu linn 2780 100 000
RKA piirjoone sisse ei jää valla 
elamud Kalevi pst­l

Reoveekogumisalal   reostuskoormusega   alla   2   000   ie   aladele   kehtivad   vastavalt
veeseadusele järgmised punktid:

- Reoveekogumisalal   reostuskoormusega   alla   2   000   ie   ei   ole   ühiskanalisatsiooni
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine;

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku
omavalitsuse   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni   arendamise   kavas   määratud
purgimissõlme;

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon,
võib   lisaks   eelmisele   punktile   nõuetekohaselt   immutada   pinnasesse   vähemalt
bioloogiliselt puhastatud reovett.

2009a­l kehtestatud reoveekogumisalade piirjooned ja reostuskoormused ei oma omavahel
seost. Reostuskoormus vastab sisuliselt    kogu küla elanike arvule, aga reoveekogumisala
piirjoon katab ainult  seda osa külast,  kus oli   tol  ajahetkel  olemasolev ühiskanalisatsioon.
Kokkuvõttes tuleb reoveekogumisalad uuendada vastavalt tegelikule olukorrale.

Järgmisel joonisel on näidatud põhjavee kaitstus Tahkuranna valla piirkonnas. 
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Joonis 1. Põhjavee kaitstus Tahkuranna vallas
Jooniselt   on   näha,   et   valla   peamistest   asulatest   jäävad   Võiste,   Tahkuranna,   Metsaküla
nõrgalt kaitstud alale ning Reiu, Uulu, Laadi, Silla suhteliselt kaitstud alale.

Järgnevas tabelis on toodud piirkonnad, kus on elanike arv vähemalt 50 või kus tekib reovett
suurusjärgus, mis vastab ~50 elanikule, kuid mis ei paikne kehtestatud reoveekogumisalal
või selle vahetus läheduses.

Piirkond Kirjeldus
Reiu küla Reiu 
jõe ja Reiu silla tn
piirkond.

Tegemist endiste kahe suvilakooperatiivi piirkonnaga, kus 7.8 ha 
suurusel alal paikneb  kokku 48 elamukinnistut, millest pooltele on 
rajatud elamud. Olemasolev suvine elanike arv on ~55 el. ja 
perspektiivne kui kõik kinnistud oleksid kaetud elamutega ~115 el.
Piirkonnas on ühistute või lokaalne  veevärk ja lokaalne kanalisatsioon, 
mille kohta puudub täpsem info.
Põhjavesi on suhteliselt kaitstud ning RKA moodustamiseks peab 
reostuskoormus olema vähemalt 20 ie/ha.
Olemasolev reostuskoormus on ~8ie/ha ja perspektiivne ja  ~15 ie/ha, 
mis on vähem kui vajalik 20ie/ha.

Reiu küla Posti 
tee, Kulla tee, 
Kuukivi tee 
piirkond

Tegemist 2000 aastate algsusest arendama hakatud elamupiirkonnaga,
kus 11 ha suurusel alal paikneb 43 elamukinnistut, millest pooltele on 
rajatud elamud. Olemasolev elanike arv on ~50 el. ja perspektiivne, kui 
kõik kinnistud oleksid kaetud elamutega, on  ~100 el.
Piirkonnas   on   ühisveevärk,   kus   kõik   kinnistud   on   varustatud
liitumisvõimalusega. Ühiskanalisatsiooni liitumisvõimalus on rajatud 31
kinnistule.   Reovesi   suunatakse   piirkonna   reoveepuhastisse
(septik+filterväljak).
Põhjavesi on suhteliselt kaitstud ning RKA moodustamiseks peab 
reostuskoormus olema vähemalt 20 ie/ha.
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Olemasolev reostuskoormus on ~5 ie/ha ja perspektiivne ~10 ie/ha, mis
on vähem kui vajalik 20 ie/ha.

Reiu küla 
Lottemaa 
piirkond

Tegemist on 2014a­l rajatud keskusega vahetult Reiu küla Posti tee, 
Kulla tee, Kuukivi tee piirkonna kõrval, kus tegutseb Lottemaa 
teemapark koos sinna juurde kuuluvate majutus­, toitlustus­ ja puhke 
rajatistega.  Keskus tegutseb peamiselt suvekuudel, mil külastajate arv 
võib perspektiivis küündida kuni 2 750 inimeseni päevas ning töötajate 
arv kuni 150 (ühes vahetuses kuni 90).
Keskusel on oma puurkaevuga veevärk ning kanalisatsioon. Reovesi 
kogutakse kokku tsentraalsesse kogumismahutisse (2x30m3) ja 
purgitakse Pärnu linna ühiskanalisatsioonis.
Reaalset reostuskoormust oleks võimalik hinnata veetarbimise ja 
reovee proovide alusel. Paraku ei mõõdetud 2014a­l ei  veetarbimist 
ega vee pumpamist puurkaevus. Samuti puuduvad analüüsid reovee 
reostusnäitajate osas, mistõttu tegelikku reostuskoormust saab hinnata 
ainult teoreetilisel baasil.
Info on purgitava reovee koguse kohta, mis 2014­al oli keskuse 
töötamise ajal keskmiselt 14m3/d. Maksimaalne päevane veekogus on 
hinnanguliselt ~30m3/d.
Võttes aluseks reoveekogumisalade määramise juhendi, oleks tekkiv 
reostuskoormus 2014a­l  1030 ie, mis võib tähendada, et reovee 
reostusaste võib olla oluliselt kõrgem kui see on tavapäraselt 
elanikkonnalt formeeruva reovee puhul või ühe külastaja 
reostuskoormus on tegelikult väiksem arvutustes aluseks võetud 
(k=0.5).
Kehtestatud detailplaneeringu kohane hoonestusala suurus on 5.6 ha, 
mille kohaselt on 2014a maksimaalne reostuskoormus juhendi kohaste 
arvutuste kohaselt 184 ie/ha ehk oluliselt suurem kui põhjavee 
kaitstusest tulenevalt vajalik 20 ie/ha.

Laadi küla Pihla 
elurajoon

Pihla piirkond on suhteliselt uus elamupiirkond, rajatud alates 2004 a,
kus   ~8.1ha   suurusel   alal   paikneb   28   elamukinnistut   ning   2014a
andmetel elas seal 44 in ning perspektiivis kuni ~70 inimest. Piirkonnale
on välja ehitatud ühisveevärk ja ­kanalisatsioon, mis kuulub valla vee­
ettevõttele OÜ Vesoka.
Põhjavesi on suhteliselt kaitstud ning RKA moodustamiseks peab 
reostuskoormus olema vähemalt 20 ie/ha.
Olemasolev reostuskoormus on ~5ie/ha ja perspektiivne ja  ~9 ie/ha, 
mis on vähem kui vajalik 20ie/ha.

Vastavalt eelnevalt toodud kirjeldustele tuleb reoveekogumisalal moodustada Lottemaa alale,
mis paikneb vahetult  Posti   tee,  Kulla   tee,  Kuukivi   tee elamupiirkonna kõrval.  Antud kahe
piirkonna (pindala 16.6ha) summaarne reostuskoormus vastava juhendi arvutuse alusel on
2014a andmetel kuni 1051 ie (63 ie/ha) ja perspektiivis oleks see 1520 ie (91 ie/ha).
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Tahkuranna   Vallavalitsus   algatas   2015a­l   Võiste   RKA   muutmise,   et   täpsustada   nii
reostuskoormust kui ala pindala. Taotluse kohaselt sooviti reoveekogumisala laiendada ning
reoveekogumisala   muutmise   käigus   üle   vaadata   ka   kehtiva   reoveekogumisala   piirid.
Taotluse kohaselt  oleks kavandatava Võiste reoveekogumisa reostuskoormus 360 ie ning
pindala 36 ha. Taotluse menetlemise käigus korrigeeriti Keskkonnaministeeriumi poolt Võiste
RKA piire. Korrigeeritud piiriga Võiste reoveekogumisala pindala oleks 56,1 ha ja jääks alla
10 ie/ha, mistõttu tänaseks on Võiste RKA muutmisest loobutud.

2 KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD

2.1 Keskkond

2.1.1 Maastik, geoloogiline ehitus
Tahkuranna   vald   asub   maastikuliselt   Liivi   lahe   rannikumadalikul,   mis   on   maakerkel   ja
rannajoone   taandumisel   kujunenud   rannikuterass.   Kvaternaarisetted   ehk   pinnakate   on
esindatud   Limnea­   ja   Litoriinamereliste   liivade   ja   aleuroliitidega   ning   nende   all   levivate
liustikuveelise viirsavi ja moreeniga. Pinnakatte paksus on muutlik — valdavalt jääb see 3–10
m vahemikku, kuid rannaluidestiku vööndis ulatub kohati ka üle 20 m ning rööbiti Reiu jõega
kulgevas mattunud orus isegi üle 50 m. On ka alla 3 m pinnakattega alasid, nagu Laadi­
Rabaküla piirkond Tahkuranna ja Surju valla piiril. 

Maapinna absoluutkõrgused ulatuvad  tasandikualal  kuni 7–9 m­ni.  Maastikule annab  ilme
paralleelselt  Tallinn­Pärnu­Ikla  maanteega,  sellest   ida  pool  kulgev valdavalt  700–1000  m
laiune Antsülusjärve ja Litoriinamere rannaluidete vöönd. Need on paremini jälgitavad alates
Tahkuranna külast kuni valla lõunapiirini välja (13–14 km), jätkudes ka Häädemeeste vallas.
Tegemist on Eesti kõrgeimate luidetega. Suurim abs kõrgus on 35 m (Tahkuranna vallas 28
m)   ja   suhteline   kõrgus   20   m.   Luiteil   kasvab   nõmmemännik,   maanteed   aga   ääristavad
peaaegu pideva vööndina pihlakad. Märkimist väärib veel valla lõunaosas luitestikust itta jääv
Tolkuse raba. See koosneb nii kõrg­ kui ka madalsooturbast, turbakihi paksus on kuni 5 m. 

Aluspõhja ülemise kihi (va Reiu jõe mattunud org) moodustavad Kesk­Devoni Narva lademe
savikad aleuroliidid,  domeriidid, merglid  ja savid (kihi  paksus 35–40 m). Selle all   lasuvad
Kesk­Alam­Devoni Pärnu, Rezekne ja Tilze lademe liivakivid ja aleuroliidid (paksus ca 20 m),
edasi Alam­Siluri Jaagarahu lademe dolomiidid. 

Reiu jõe mattunud orus, mis Tahkuranna vallas haarab sisuliselt Uulust põhja poole jääva
ala,   on   geoloogiline   ehitus   veidi   teistsugune.   Maksimaalselt   55   m   paksune   pinnakate
koosneb kõigepealt mõnest meetrist kuni 10 m­ni ulatuvast mereliivade kompleksist. Sellele
järgneb   saviliiv­   ja   liivsavimoreen   —   kihi   paksus   mõneteistkümnest   kuni   mõnekümne
meetrini.   Oru   kõige   sügavamas   osas   lasuvad   moreeni   all   veel   kuni   35   m   paksuselt
liustikujõelise tekkega liivad ja kruusad. Vastavalt oru sügavusele, on õhemad või puuduvad
aluspõhja pindmised kihid. Oru kõige sügavamas osas on aluspõhja pealispinnaks seega
Alam­Siluri Jaagarahu lade.
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Ehitusgeoloogilised   tingimused   vee­   ja   kanalisatsioonitorustike   rajamiseks   on   valla
territooriumil   rahuldavad.   Raskendavaks   asjaoluks   on   kohatine   kõrge   pinnaseveetase   ja
liivasest pinnasest tingitud vilets nõlvade püsivus.

2.1.2 Hüdrogeoloogilised tingimused
Valla piirkonnas saab eraldada 5 põhjaveekihti: Kvaternaari, Kesk­Alam­Devoni­Siluri, Siluri­
Ordoviitsiumi, Ordoviitsiumi­Kambriumi ja Kambriumi­Vendi. Kolm viimast on suure sügavuse
tõttu kasutamiseks ebaotstarbekad.

Kvaternaari   veekiht  esineb   pinnakatte   merelistes   liivades   ning   sporaadiliselt   moreenis
esinevates   liiva­saviliiva   läätsedes.   Pidemeks   on   aluspõhja   pealispinna   moodustav   vett
halvasti läbilaskev Kesk­Devoni Narva lade. Veekihi paksus on kuni 10 m (Reiu mattunud
orus kuni 40 m) ja oleneb suuresti pinnakatte paksusest. Kohati õhema pinnakattega aladel
püsiv   veekiht   puudub.   Vesi   on   üldiselt   surveta,   savikate   kihtide   all   lokaalselt   surveline.
Kvaternaari veekiht toitub sademetest  ja avaneb enamasti 0–3 m sügavuselt  maapinnast,
luidetel sügavamalt. Veekihi liikumissuund jälgib reljeefi. Vesi on maapinnalt lähtuva reostuse
eest   kaitsmata.   Nimetatud   veekiht   leiab   kasutamist   peaasjalikult   üksiktarbijate   poolt.
Ühisveevarustuses kvaternaari veekiht perspektiivi ei oma. 

Eraldi märkimist väärib Reiu jõe mattunud orus jääjõeliste liivade ja kruusadega seotud
põhjavesi. Veekiht avaneb ca 30 m sügavuselt maapinnast, kihi paksus on kuni 25 m. Vesi
on moreenikihi all surveline; survekõrgus jääb ca 6 m abs kõrgusele. Veekiht on vähemalt
10–12 m paksuse moreenikihi all suhteliselt kaitstud. Siia rajatud kaevude veeandvusnäitajad
on   head,   erideebit   on   üldiselt   vahemikus   5–7   l/s   m.   Kahjuks   on   selle   veekihi
kasutusvõimalused piiratud, sest kirjeldatud loode­kagusuunalise vööndi laius on ainult 1–1,5
km. 

Valla ühisveevarustuses on ainukeseks mõeldavaks veeallikaks  Kesk­Alam­Devoni­Siluri
põhjaveekiht.   Vesi   levib   Kesk­Alam­Devoni   Pärnu,   Rezekne   ja   Tilze   lademete
peeneteralises nõrgalt tsementeerunud liivakivis ja aleuroliidis (tuntud ka kui Pärnu veekiht)
ning Alam­Siluri Jaagarahu dolomiidis. Põhjaveekihi põhjaveevarud ei ole kinnitatud. Veekiht
avaneb 30–60 m sügavuselt maapinnast (sügavus suureneb lõuna suunas), kihi paksus on
kuni   25   m.   Seda   katva   Narva   lademe   savikate   kihtide   all   on   Kesk­Alam­Devoni­Siluri
põhjaveekiht reostuse eest hästi kaitstud. Vesi on surveline, piesomeetriline tase on üldiselt
2–4 m abs kõrgusel. Siia rajatud kaevude veeandvuseks ehk deebitiks on mõõdetud 1–7 l/s,
erideebitiks 0,22–1,42 l/s m.

Kesk­Alam­Devoni­Siluri  põhjaveekiht  on tähtis  joogiveeallikas Pärnus,  Viljandis  ja Tartus.
Suurim tähtsus on nimetatud põhjaveel Pärnu linna ühisveevarustuses, mis tugineb praegu
Reiu   ja   Vaskrääma   veehaaretele.   Suuremal   osal   levikualast   vastab   põhjavee   keemiline
koostis joogivee normidele. Kõige rohkem teevad muret raua (Feüld keskmine sisaldus 0,69
mg/l) ja kloori sisaldus. Kloriidiiooni esineb joogiveele lubatust (250 mg/l) suuremas koguses
mereäärsete Pärnu linnaveehaarde ja Reiu veehaarde vees.

Kohati   on  veevõtu  vähenemine   tarbepuurkaevudes  süvendanud anaeroobset   keskkonda,
mille   tulemusena   on   suurenenud   Fe2+   sisaldus   ja   anaeroobsete   bakterite   elutegevuse
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tulemusena   tekkinud   väävelvesinik.   Mikrokomponentidest   on   täheldatud   Ni2+   (Pärnu)   ja
Ba2+ suurenenud sisaldust (Häädemeeste).

Põhjaveevarud

Keskkonnaministri   06.04.2006a.   käskkirjaga   nr.   400   on   kinnitatud   Pärnu   maakonnas
Tahkuranna valla piirides järgmised põhjaveevarud.

Tabel 3. Pärnu maakonna kinnitatud põhjavee tarbevarud
Põhjavee
- 
maardla

Põhjaveema
ardla 
piirkond

Veekihi 
geoloogili
ne indeks

Põhjav
ee- 
varu 
m³/d

Varu 
kategooria1

ja otstarve

Kasutusae
g

Pärnu Reiu D2-1-S 3000 T1 joogivesi Kuni 2024
Pärnu Reiu D2-1-S 2000 T2 joogivesi Kuni 2024

2.1.3 Pinnavesi
Tahkuranna vald paikneb Pärnu alamvesikonnas. Suurem osa territooriumist jääb Pärnu jõe
vasakpoolse  lisajõe Reiu  jõe  ja  Uulu kanali  kaudu merre suubuva Ura  jõe valgaladesse.
Ainult kitsas rannikuäärne (Tallinn­Pärnu­Ikla mnt lääne poole) piirkond asub rannikujõgede
jõgikonnas.

Pärnu jõgi on pikkuselt  teine jõgi Eestis, pikkus 144 km, algab Roosna­Alliku allikajärvest
Järvamaal   ja   suubub  Pärnu   lahte.   Jõe   lai   lehvikukujuline   valgala   (6920   km²)   on   tiheda
jõgedevõrguga. Pikimad ja suurima valgalaga lisajõed on Navesti, Halliste, Sauga ja Reiu,
mis on kõik pikemad kui 70 km.

Reiu jõgi algab Soka järvest Lätis ja suubub Pärnu jõkke vasakult kaldalt 9,1 km kaugusel
suudmest. Jõe pikkus on 73 km, valgala 917 km²  (sellest Eestis 908 km²). Reiu jõgi asub
kogu ulatuses Pärnu madalikul.  Jõe Lätis asuv  lähtejärv Soka asub 1 km kaugusel Eesti
piirist.   Tahkuranna   valla   piires   voolab   jõgi   oma   alamjooksul   13,5   km   pikkuselt,   olles
“piirijõeks”   Surju   ja   Paikuse   vallaga.   Jõe   äravoolumoodul   on   8,5   l/s   km²  ja   keskmine
vooluhulk suudmes 6,5–7,5 m³/s. 

Tahkuranna  valla  enda   territoorium paikneb  suuremas  osas  Ura  jõe   (nimetatud  ka Uulu
jõeks)   ja   temasse   suubuva   Tahkuranna   oja   valgalas.   Ura   jõe   lähe   on   Saarde   vallas
Ruunasoo põhjaservas. Jõe ülemjooks on ühendatud Timmkanali kaudu Rannametsa jõega.
Ura jõgi suubub Uulu kanali kaudu merre (varem suubus Reiu jõkke Reiu ja Laadi külade
piiril 9,3 km enne Reiu jõe suuet).  Ura jõgi on 50 km pikk, sellest voolab Tahkuranna vallas 8
km. Ura jõe valgala on 187 km². 

Valla idaosas suubub Ura jõkke 11 km pikkune Tahkuranna oja (ka nimetatud Leina kraaviks
või Tahkuranna­Leina kanaliks), mis saab alguse Tolkuse rabast  ja voolab kogu pikkuses
Tahkuranna vallas. Valgala ojal 47,9 km².

Peale   selle   paikneb   Tahkuranna   vallas   veel   hulgaliselt   väikseid   ojasid   ja   kraave,   mis
suubuvad kas eelpoolmainitud veekogudesse või rannaaladel otse merre. Mainimisväärseim
on siin Uulu külas asuv 2 km pikkune merre suubuv Uulu kanal, mis viib merre Ura jõe veed.

Nimetamisväärseid järvi Tahkuranna valla territooriumil ei paikne.
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Pinnaveekvaliteeti   on   Tahkuranna   valla   territooriumil   analüüsitud   seoses   Pärnu
alamvesikonna veemajanduskava koostamisega [vooluveekogude veekvaliteedi hindamisel
lähtuti TTÜ­s valminud uurimistööst “Pärnu River Basin Watershed Management, 2002”], kus
väliuuringute üheks eesmärgiks oli uurida peajõe Pärnu ökoloogilist situatsiooni ülemjooksust
alamjooksuni   ja   kõiki   peamisi   lisajõgesid,   mis   voolavad   Pärnu   jõkke.   Rannikujõgede
hindamisel   oli   aluseks   Pärnumaa   Keskkonnateenistuse   poolt   tehtud   rannikujõgede
bioloogiline   monitooring.   Lisaks   on   kasutatud   seire   andmeid.   Kriteeriumiteks   olid
keskkonnaministri   22.   juuni   2001.   aasta   määrusega   nr   33   kehtestatud   veeklassidele
vastavad kvaliteedinäitajate väärtused. 

Uuritavateks komponentideks olid BHT7, üldfosfor ja üldlämmastik. Tahkuranna vallas kuulus
uuritavate veekogude hulka Reiu jõgi Ura jõe suudmest allavoolu. Uuringutulemuste alusel
kuulub Reiu jõe alamjooks BHT7 ja fosfori sisalduse järgi heasse ning lämmastiku sisalduse
järgi väga heasse kvaliteediklassi.

Kokkuvõtvalt   võib   väita,   et   veekvaliteet   Reiu   jõe   alamjooksul   ja   ka   teistel   piirkonna
väikejõgedes vastab headele  kvaliteedikriteeriumitele.  Reeglina  on BHT7  kontsentratsioon
väiksem kui 3 mgO2/l.  Ammoniaagi sisaldus ei ületa üldiselt 0,1 mgN/l. Nitraatlämmastiku
tase  on  samuti  madal.  Mineraalse   fosfori   sisaldus   jõgedes  on  vähem kui  0,03  mgP/l   ja
üldfosfori sisaldus tavaliselt ei ületanud 0,08 mgP/l.

Põllumajandustegevuse   languse,   väetiste   kasutamise   vähenemise   ja   reoveepuhastite
renoveerimise   ning   uute   ehitamise   tulemusena   on   veekvaliteet   alamvesikonna   jõgedes
paranenud.

2.1.4 Kaitsealused objektid ja kaitsealad
Tahkuranna valla territooriumil asub mitmeid kaitsealuseid alasid. 

Valla põhjaosas Reiu jõest Reiu külas läänes paikneb  Pärnu Maastikukaitseala, mis on ka
Natura   2000   loodusala.   Kaitseala   kaitse­eesmärk   on   kaitsta   Pärnu   rohelise   vööndi
metsamaastikku, sealseid metsakooslusi ja liikide elupaiku.   Kaitstavad liigid on kivisisalik,
jäälind, valgeselg­kirjurähn, laanerähn, nõmmekiur, herilaseviu, laanepüü, händkakk, öösorr,
hallpea­rähn,   musträhn,   nõmmelõoke,   väike­kärbsenäpp,   punaselg­õgija,   suur   käopõll,
laialehine neiuvaip, kahkjaspunane sõrmkäpp ja harilik ungrukold. Kaitseala pindala on 517
hektarit.

Väikese   jupina  ulatub  Tahkuranna   valda   ka  Pärnu   rannaniidu   kaitseala   ja   Natura  2000
loodusala, mis valdavalt hõlmab Pärnu linna rannaäärset piirkonda.

Uulu ümbruses ja sellest lõunas Tallinn­Pärnu­Ikla mnt ääres paikneb Uulu rannamännikute
e Surju rannametsade kaitseala, ühtlasi ka Natura 2000 loodusala. Kaitseala eesmärgiks on
kaitsta maanteeäärset luitemaastikku ja metsi. Ala suurus on 307 ha. 

Eelmisest  ida ja lõuna pool,  7 km pikkune luitestiku ala Lepakülast kuni Võisteni,  kannab
Uulu­Võiste hoiuala nime, samuti Natura 2000 loodusala, mille kaitse­eesmärk on Euroopa
nõukogu   direktiivi   92/43/EMÜ   I   lisas   nimetatud   elupaigatüüpide   –   metsastunud   luidete,
vanade loodusmetsade ja rohunditerikaste kuusikute kaitse.
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Sisuliselt   kogu   Võistest   lõuna   poole   jääv   Tahkuranna   valla   osa   asub  Luitemaa
looduskaitseala  ning  Natura  2000   loodus­   ja   linnuala   territooriumil.  Kaitse­eesmärgiks  on
Euroopa nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku  kaitse kohta   I   lisas  nimetatud elupaigatüüpide kaitse.  Looduskaitseala  hõlmab
Edela­Eesti ranniku­ ja loodusmaastike kõige ilmekama osa. Siin võib näha Eesti kõrgeimaid
luiteid   ja   suurimat   rannaniiduala.   Luitemaal   on   registreeritud  265   linnuliiki,   neist   130  on
haudelinnud.   Taimi   on   kaitsealal   leitud   üle   500   liigi,   neist   rannaniidul   kasvava   niidu­
kuremõõga asurkond on tõenäoliselt Euroopa suurim. Kaitseala pindala on 11050 ha.

Enamus Pärnu lahe mereakvatooriumist ja rannik kuulub Pärnu lahe hoiualasse ning Pärnu
lahe Natura 2000 loodus­ ja linnualasse. Tahkuranna vallas kuulub siia rannik Uulust lõuna
poole. Hoiuala kaitse­eesmärk on Euroopa nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud
liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse.  

Vastavalt Looduskaitseseaduse §14 lg1 ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma loodusobjekti valitseja nõusolekuta: 

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) anda projekteerimistingimusi;
7) anda ehitusluba; 
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja

anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.

Tegevuste   kavandamisel   kaitsealades   tuleb   lähtuda   eelnimetatud   tingimustest   ning
täiendavad  nõuded   tööde   teostamiseks  annab  Keskkonnaamet  ehitusprojekti   koostamise
staadiumis.

2.1.5 Reostusohtlikud objektid
Veekeskkonnale   on   kõige   suuremaks   ohuks   vedelkütustega   ning   põlluväetiste   ja
mürkkemikaalidega  seonduv.  Teadaolevalt  on  hooletusse   jäetud  mürgi­   ja  väetisehoidlad
praeguseks likvideeritud. 

Vedelkütusega   seonduvalt   on   kõige   keskkonnaohtlikumad   vanade   amortiseerunud
naftasaaduste  mahutite   kasutamine  ning   kasutuseta   või   hüljatud  naftasaaduste  mahutid.
Sageli   on  naftasaaduste  mahutite   alused  avariivannid  amortiseerunud   või  mahutitealune
avariivann   üldse   puudub.   Reostusohtlikkust   suurendab   ka   põhjavee   loodusliku   kaitstuse
puudumine või nõrk kaitstus. Vedelkütusega seotud objektidest väärivad Tahkuranna vallas
märkimist Võiste alevikus paiknev Alexela tankla ning Uulu külas paiknev põlevkiviõli toormel
töötav Uulu tsentraalne katlamaja (kasutaja OÜ SW Energia) ja Uulu autokütuse tankla. 

Suured   keskkonnaohtlikud   tööstusobjektid   Tahkuranna   vallas   puuduvad,   kuid   märkimist
vääriva keskkonnariskiga on valda läbiv suure liiklusintensiivsusega Pärnu­Ikla mnt.

Farmide ja lautade sõnnikumajandus peab vastama Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001.a
määrusele   nr.   288   “Veekaitsenõuded   väetise­   ja   sõnnikuhoidlatele   ning
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siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise
nõuded”. 

PRIA andmebaasi järgi oli 2013 a aprilli seisuga Tahkuranna vallas 11 veiselauta kokku 839
loomaga. Suurfarme on üks — Laadi Suurfarm, milles on 645 looma. Veel võib märkida 2
farmi,  kus  Piirumi  Tamme  laudas  peetakse 102  looma  ja  Laadi  külas  Pilliroo   laudas  55
looma. Veel peetakse 10 laudas lambaid, kokku 396 loomaga. Suurimad neist on Piirumi
külas 120 lambaga ja Lepakülas 136 lambaga. 

2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade

2.2.1 Lühiülevaade
Tahkuranna   vald   asub   geograafiliselt   Edela­Eestis,   haldusjaotuslikult   Pärnu   maakonna
lõunaosas.   Vald   moodustati   endise   Uulu   külanõukogu   aladel   1990­ndate   alguses,   olles
omavalitsusüksuse moodustumisest kuni 1995.a Uulu vald.

Tahkuranna vald (pindala 103,4 km², elanikke arv 01.01.2015 seisuga 2362) paikneb kitsa
ribana ­ ca 46 km ­ Pärnust lõunas, Pärnu ja Liivi lahe idakaldal. Valda läbib tuik­soonena
Tallinn­Pärnu­Riia  maantee  ehk  Via  Baltica.  Alguse  saab   ta  Pärnu   linna  piirilt,   ulatudes
rannametsa   luideteni   Häädemeeste   vallas.   Looduslikult   esinevad   siin   metsad,
rannakarjamaad,   sooniidud,   rannajoonel  maaninad,   laiukesed   ja   lahesopid.  Valla   keskus
asub  Uulu   külas   (elanikke  arv   01.01.2015   seisuga  541).  Valla  piires  on  9  asulat,   neist
suurima elanike arvuga on Uulu küla, Reiu küla, Võiste alevik, Laadi küla. Järgmises tabelis
on   toodud   Tahkuranna   valla   rahvaarv   (Rahvastikuregistri   andmetel)   aastatel   2005­2015
asulati ning ka vallas kokku, helehalliga on tabelis tähistatud OÜ Vesoka teenuspiirkonda
jäävad asumid.

Tabel  4.   Tahkuranna   valla   asulate   rahvaarv   aastatel   2005­2015   (Rahvastikuregistri
andmed)

Asula 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uulu küla 569 571 556 560 559 551 548 548 549 533 541
Reiu küla 482 426 447 475 488 477 471 500 501 491 508
Laadi küla 247 271 301 317 336 365 389 398 389 395 402
Lepaküla 87 85 88 93 91 84 84 85 84 88 88
Võiste alevik 564 568 555 554 541 547 526 511 488 473 473
Piirumi küla 41 40 45 45 45 46 46 47 53 51 52
Tahkuranna küla 117 124 124 120 132 136 131 131 148 163 164
Leina küla 45 47 48 51 47 50 48 47 43 49 43
Metsaküla 75 77 78 76 67 67 67 68 70 66 77
VALLAS KOKKU 2 227 2 209 2 242 2 291 2 311 2 329 2 321 2 341 2 334 2 320 2 362

Tahkuranna valla rahvastik on aastast 2005 kasvanud 135 inimese võrra, seejuures Uulu
külas  ning  Võiste  alevikus  on  elanikkond sellel  perioodil   langenud  (vastavalt  28  ning 91
inimese võrra), kuid Reiu ja Laadi külas jälle kasvanud (vastavalt 26 ning 155 inimese võrra).
Tahkuranna valla rahvaarvu suurenemine 21. sajandi esimese kümnendil on tinginud Pärnu
linna   valglinnastumisest   ehk   uute   elamualade   ehitamisest   Reiu   ja   Laadi   küladesse   ja
teistesse   Pärnu   linnale   lähedastele   aladele,   aga   ka   suvilapiirkondade   võtmine
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aastaringsesse kasutusse.  Seega on Tahkuranna valla  rahvastiku kasvu põhjuseks olnud
peamiselt  sisseränne teistest  eelkõige  lähedastest  omavalitsustest.  Samas sisserännanud
inimesed on keskmisest veidi nooremad, mis teoreetiliselt mõjutab iivet positiivses suunas.

Järgmisel   joonisel   on   ka   graafiliselt   välja   toodud   ÜVK­teenusepiirkonda   jäävate   asumite
rahvaarvu muutused aastatel 2005­2015.

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Uulu küla Reiu küla Laadi küla Võiste alevikRahvaarv

Joonis 2. Võiste aleviku ning Uulu, Reiu ja Laadi külade rahvaarv aastatel 2004­2015

Aastatel 2005­2014 sündis Tahkuranna vallas 10 inimest rohkem kui suri (Rahvastikuregistri
andmetel). Kui 2009 ­ 2011 oli sündimus positiivne, siis 2012 ja 2013. aastal negatiivne. Alla
viie   aastaseid   lapsi   on   valla   elanikkonnast   5%   (seejuures   poisse   on   11%   vähem   kui
tüdrukuid). 61% valla kodanikest on tööealised. Seejuures 5­19 aastaste seas on meessoost
inimesi   vallas   rohkem   kui   samavanuselisi   naisterahvaid,   kuid   samas   pensioniealisi
naisterahvaid   jälle   rohkem   kui   meesterahvaid.   Järgnevalt   on   toodud   Tahkuranna   valla
rahvastiku püramiid, mille koostamisel on kasutatud Rahvastikuregistri rahvastiku andmeid
seisuga 1.01.2015.
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Joonis 3. Tahkuranna valla rahvastiku püramiid (Rahvastikuregistri andmetel)

Tahkuranna valla leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on
käesoleva   arendamise   kava   arvutustes   võetud   2,44   inimest,   baseerudes   Eesti
Statistikaameti 2011. aasta rahvaloenduse andmetele.

Valla asendit iseloomustavad järgmised tähtsaimad asjaolud:

 Pärnu linna lähedus;

 asend mere ääres;

 valda   läbivad   kaks   riikliku   tähtsusega   liiklustrassi   ning   Via   Baltica   võimalik
arendamine;

 looduskaitsealade   ning   looduskaitseliste   piirangutega   alade   suur   osakaal   valla
pindalast.

Soe   ja   puhas  merevesi,   liivaluited   ja  männimets   sobivad  hästi   puhkuseks.   46 kilomeetri
pikkusel rannaribal  leidub häid suplus­  ja puhkekohti,  millest  ilusaim on  liivarand ja kõrge
metsaalune   Reiu   ja   Uulu   vahel.   Vallas   on   mitmeid   majutus­   ja   toitlustusvõimalusi.
Tahkurannas on vaatamisväärsusteks Eesti I presidendi K.Pätsi memoriaal tema sünnikohas
ja Jumalaema Uinumise Apostelliku Õigeusu kirik. Kirikud on ka Uulus ja Võistes, huvitav on
Stael von Holsteini hauakamber Uulus.

Suur osa Tahkuranna valla elanikest käib tööl, koolis, teenuseid tarbimas ja kaupu ostmas
Pärnu linnas ning tajub end elavat Pärnu linna servas, mitte maalise eluviisiga vallas. Pärnu
linnaga   piirnemine   on   põhjustanud   uute   elanike   juurdevoolu   kinnisvarabuumi   ajal   ning
valglinnastumisega kaasnevate probleemide tajumise nii  valla juhtide kui „vanade“ elanike
seas.

Reiu küla elamualad on tänaseks kujunenud Pärnu eeslinnaks, mille sidusus linnaga sõltub
eelkõige ühistranspordi korraldamisest ja teedevõrgust, sh kergliikluse võimalusest. 

Tahkuranna   vallas   tegutsevaid   ettevõtteid   iseloomustab   valla   arengukava   kohaselt   üsna
väike   töötajate   arv   ning   tegutsemine   väiketööstuse,   põllumajanduse   ning   kalanduse
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sektorites.  Võistes  Liivi   lahe   ääres  on  põlvkondade   jooksul   väljakujunenud   rannakalurite
kogukond, sadam ning tegutseb kohalik kalatööstus. Võiste sadamat kasutab oma tegevuses
umbes 30 rannakalurit, kellest valdav osa on kohalikud ja töötavad FIE­dena. Võiste sadama
territooriumile   on   koostatud   detailplaneering,   millega   täpsustatakse   võimalused   sadama
kasutamiseks   nii   kalalaevadele   kui   huvialustele,   andmaks   ehitusõigust   sadama   rajatiste
renoveerimiseks   ja   kaasajastamiseks.   Võistes   on   pikad   traditsioonid   ka   tomati   ja   kurgi
kasvatamises ning kuigi tegevuse mastaap ei küündi hiigelaegadele, on Tahkuranna vallas
kasvatatud kurgid ja tomatid muugil paljudes kohtades üle Eesti. Vallas tegutsevad ettevõtted
toetuvad majanduslikele eeldustele, milleks Tahkuranna puhul on haritava maa olemasolu,
mere   lahedus,   olemasolev   (osalt   nõukogude   ajast   pärit)   tööstuslik   infrastruktuur   ning
primaar­ ja sekundaarsektoris vajalike oskustega tööjõu olemasolu.

Tahkuranna   valla   aktiivsemad   ettevõtluspiirkonnad   on   Uulu   tööstusala,   Võiste   endise
Karusloomafarmi ala ja Võiste töökoja ala. Maksu­ ja tolliameti järgi on seisuga 01.07.2014
olnud Tahkuranna vallas 72 erinevat tööandjat ja neilt on valjamakseid saanud 212 inimest.
Pärnusse käib tool 272 inimest.

Tahkuranna   valla   suuremateks   tööandjateks   on   põllumajanduse   sektoris   OÜ   Weiss
(piimakarja kasvatus), OÜ Uulu Mõis (piimakarja kasvatus), OÜ Weiss Aiand (tomati­ ja kurgi
kasvatus), puidutöötlemises OÜ Arboris, OÜ Uulu Ehitus ja AS Tarriks, OÜ Frontier Hockey
(hokikeppide   tootmine),   Saunatarvikud   OÜ   (saunatarvikud   ja   saunade   sisustamine),   GG
Group   (palkmajade   ehitus),   Polar   Shipyard   OÜ   (väikelaevade   ehitus),   GB   Grupp   OÜ
(köögimööbli valmistamine). Muudest tootmistegevustest on vallas esindatud teeninduse, 30
kalapüügiga, kalatöötlemisega, ehituse, metsanduse, autoremondi ja transpordiga tegelevad
ettevõtted.

Seisuga 11.06.2014.a oli Tahkuranna vallas tegutsemas (registreeritud) 198 osaühingut, 93
FIE­t, 43 MTU­d, 1 tulundusühistu ja 1 sihtasutus. Ettevõtluse ruumilise arengu kavandamise
osas   on   Tahkuranna   vald   ette   nainud   neli   suuremat   tootmispiirkonda.   Üks   asub   Uulu
keskuses, kus on vabu krunte, millest osa vajab lõpuni arendamist.  Teine paikneb Võiste
endise   karusloomafarmi   piirkonnas,   kolmas   Võiste   endise   töökoja   piirkonnas   ja   seal
tegutsevad mitmed ettevõtted. Reiu külas piirdub tootmismaa AS Tarriks saeveskiga, küll on
üldplaneeringuga sealse ala laienemine ette nähtud. Võimalik on veel välja arendada ca 7,27
ha suurune Lillepõllu tööstusala Uulu kulas, mis asub Uulu tööstusala vastas.

Uute töökohtade loomine on seotud täiendavate investeeringutega infrastruktuuri. Täna on
tööstusalade valjaarendamise peamiseks takistuseks puuduv ühisveevärk, ­kanalisatsioon,
ühendusteed, küte ja sidekaablid. Tööstusaladel peab olema esmane valmisolek võimalike
investorite tulekuks.

Tahkuranna   vald   on   oma   kauni   looduse   ja   soodsa   asukoha   tõttu   hea   potentsiaaliga
turismipiirkond.   Tahkuranna   eelisteks   on   Eesti   turismimagneti   ja   suvepealinna   Pärnu
lahedus,   meri   ja   mere   rand   ning   suurepärane   logistiline   asend   rahvusvahelise   auto­   ja
rattaturismi  marsruudi  Via  Baltica   ääres.  Paraku  on  need  head  võimalused  praegu  veel
suuresti ara kasutamata.

Suur hulk turiste sõidab läbi Tahkuranna küla mööda rannaäärset teed, mis on üks vähestest
kohtadest, kus saab autoga mere äärde.
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Reiu külas avati 25. juulil 2014.a Lottemaa teemapark. Tegemist on piirkonnas ainulaadse,
multifilmitegelasele Lottele pühendatud kogupere teemapargiga, mis koosneb 11 hoonest.
Teemapark on avatud aastaringselt, talveperioodil etteteatamisel. Kompleksis saab tööd 90
inimest, enamik suvehooajal. Koos lähedusse planeeritava golfiväljaku ning teistes lähikonna
omavalitsustes  asuvate  koguperepuhkuse  veetmise  kohtadega   (Kiviajaküla  Paikuse  vald,
ringrada   Audru   vald,   Pärnu   linna   erinevad   ettevõtted)   moodustab   Lottemaa   Suur­Pärnu
piirkonna turismiobjektide atraktiivse võrgustiku.

Leina külas asub üks riigi  suurimaid spordikeskusi,  Jõulumäe tervisespordikeskus.  17 ha
suurusel maa­alal saab tegeleda erinevate spordialadega. Lisaks on mitmeid kilomeetreid
jooksu­   ja   orienteerumisradasid   ka   naabruses   asuvas   riigimetsas.   Leina   külas   asuvas
Keskküla ratsaspordikeskuses on võimalik ratsutada. Riigimetsades on väga head rattarajad.
Vallas   on   registreeritud   7   majutusettevõtet.   Majutusettevõtted   pakuvad   läbi   erinevate
koostööpartnerite   väga   erinevaid   tegevusi   (nt   meresüstamatk,   GPS­seiklus,   fotojaht,
vibulaskmine, meeskonnakoolitus, paintball, discgolf jne).

Käesolevas arendamise kavas Tahkuranna valla  ning nii  Uulu,  Reiu   ja  Laadi  külade kui
Võiste aleviku rahvaarvu prognoosimisel on võetud aluseks järgmised andmed:

­ Rahvastikuregistri   olemasolevad   andmed   Tahkuranna   valla   (sh   nimetatud   asulate
lõikes)   rahvaarvu   osas   lähiminevikus   (rahvastikustatistika   ning   demograafilised
näitajad);

­ olemasolevad detailplaneeringud;
­ Vallavalitsuse   (valla   arengukavas   toodule   tuginedes)   nägemus   elanikkonna

prognoositavast muutusest lähitulevikus. 

Tahkuranna   valla   arengukava   kohaselt   mõjutavad   valla   rahvastikuprotsesse   peamiselt
järgmised tegurid:

 elanikkonna   kasv   läbi   sisserände   (eelkõige   lähedastest   omavalitsustest).   Samas
sisserännanud   inimesed  on keskmisest   veidi  nooremad,  mis   teoreetiliselt  mõjutab
iivet positiivses suunas;

 uute   elamualade   ehitamine   ja   suvilaalade   muutumine   aastaringseteks
elamupiirkondadeks;

 noorte lahkumine (nii mujal õppimiseks kui tööle asumiseks). 
Tegelikult pole probleem aga see, et noored lahkuvad, vaid see, et nad ei naase – õppima
minek pole kindlasti negatiivne ja saab selleks alles siis, kui jäädaksegi Pärnusse, Tartusse
või Tallinna.
Arvestades valla soodsat asukohta Pärnu maakonnas (so maakonnakeskuse lähedus, pikk
rannajoon)  on vallal  alust  arvata,  et  valla  elanikkond  järgnevate aastate  jooksul   jätkuvalt
kasvab maakonnakeskusest väljakolivate inimeste arvel.

Järgmises tabelis on toodud Tahkuranna valla ning nii Uulu, Reiu ja Laadi külade kui Võiste
aleviku rahvaarvu prognoos aastateks 2014­2026.

Tabel 5. Tahkuranna valla ning nii Uulu, Reiu ja Laadi külade kui Võiste aleviku elanike
arvu prognoos aastani 2026
Omavalitsusüksus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026
Tahkuranna vald in 2 386 2 409 2 434 2 458 2 482 2 482 2 482

Uulu küla in 541 541 541 541 541 541 541
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Omavalitsusüksus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Reiu küla in 512 515 519 522 526 526 526

Laadi küla in 409 416 424 431 439 439 439

Võiste alevik in 464 454 445 436 428 428 428

2.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad
OÜ Vesoka pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Tahkuranna vallas Uulu, Reiu ja
Laadi külades ning Võiste alevikus. Vee­ettevõtte kliendid jagunevad kaheks: eratarbijad ehk
kodumajapidamiste   tarbimine   (sh   korterelamud)   ning   juriidilised   tarbijad.  Täiendavalt  OÜ
Vesoka klientidele on Reiu küla Kalevi pst piirkonnas 50 inimest ühendatud AS Pärnu Vesi
ÜVK­süsteemiga. 

Tahkuranna valla rahvastikust on 2015. aastal vastavalt 48% ja 27% (ehk 1134 ning 639
inimest) ühendatud ühisveevärgi  ja –kanalisatsioonisüsteemiga (sh nii  OÜ Vesoka kui AS
Pärnu   Vesi   kliendid).   Järgmises   tabelis   on   toodud   ühendatud   inimeste   arvud   ning
ühendatavuse proportsioon elanikkonnast alates 2012. aastast.

Tabel  6.   ÜVK­teenuse   (füüsilisest   isikust)   kasutajate   arv   ning   ühendatuse   määr
Tahkuranna vallas aastatel 2012­2015
Tahkuranna vald Ühik 2012 2013 2014 2015
Elanike arv  in 2 341 2 334 2 320 2 362
ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 1 070 1 089 1 134 1 134
ühendatuse määr %, VESI % 46% 47% 49% 48%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL in 609 622 639 639

ühendatuse määr %,
KANAL % 26% 27% 28% 27%

Kui  AS Pärnu  Vesi  pakub  ÜVK  teenust  Tahkuranna  vallas  üksnes  Reiu  küla  Kalevi  pst
piirkonnas, siis OÜ Vesoka teenuspiirkond jaguneb omakorda nn   viieks veevärgiks: Uulu
veevärk; Pihtla veevärk; Võiste veevärk; Tõllapulga veevärk (Reiu külas); Postitee, Kuukivi ja
Kulla tee piirkond Reiu külas. 

Uulu  veevärk  asub  Uulu   ja  Laadi  küla   territooriumil   ning  ühisveevärgiga  on  seal  2015.a
ühendatud 468 inimest ning ühiskanalisatsiooniga 280 inimest.  Pihtla veevärk asub Laadi
küla Pihtla  elamurajoonis,  kus ÜVK­süsteemiga on ühendatud 44  inimest,  mis  teeb 11%
kogu Laadi küla elanikest. Võiste veevärk asub sellenimelises alevikus ning ühisveevärgiga
on   seal   2015.   aastal   ühendatud   322   inimest   (ehk   68%   aleviku   elanikkonnast)   ja
ühiskanalisatsiooniga vaid 69 inimest (ehk 15% aleviku elanikkonnast).

Reiu  külast   ca  40%  inimestest   (ehk  201   isikut)     on   ühendatud  Tõllapulga  veevärgi  ÜV­
süsteemiga  ja 34% ÜK­süsteemiga ning ca 10% küla elanikest  (ehk 49  inimest)  on Reiu
külas ühendatud nn Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonna ÜV­süsteemiga ja 21 inimest (ehk
4% küla elanikest ) sama piirkonna ÜK­süsteemiga. Kokku on Reiu külas OÜ Vesoka ÜV­
süsteemidega ühendatud 50% elanikest  (ehk 250 inimest)   ja ÜK­süsteemidega 38% küla
elanikest (ehk 196 inimest).

Järgmises tabelis on toodud ÜVK­süsteemidega ühendatud inimeste arva Tahkuranna vallas
aastatel 2012­2015 OÜ Vesoka ÜVK­piirkonniti.
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Tabel  7.   ÜVK­teenuse   (füüsilisest   isikust)   kasutajate   arv   ning   ühendatuse   määr
piirkonniti Tahkuranna vallas OÜ Vesoka teenuspiirkonnas aastatel 2012­2015

Uulu veevärk Ühik 2012 2013 2014 2015

Elanike arv Uulu ja Laadi külades 
kokku

in 946 938 928 943

ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 450 463 468 468
ühendatuse määr %, VESI % 48% 49% 50% 50%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL

in 268 275 280 280

ühendatuse määr %,
KANAL

% 28% 29% 30% 30%

Pihtla veevärk Ühik 2012 2013 2014 2015

Elanike arv Laadi külas kokku in 398 389 395 402
ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 43 42 44 44
ühendatuse määr %, VESI % 11% 11% 11% 11%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL

in 43 42 44 44

ühendatuse määr %,
KANAL

% 11% 11% 11% 11%

Võiste veevärk Ühik 2012 2013 2014 2015

Elanike arv Võiste alevikus kokku in 511 488 473 473
ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 291 291 322 322
ühendatuse määr %, VESI % 57% 60% 68% 68%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL

in 66 66 69 69

ühendatuse määr %,
KANAL

% 13% 14% 15% 15%

Tõllapulga veevärk Ühik 2012 2013 2014 2015

Elanike arv Reiu külas kokku in 500 501 491 508
ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 191 196 201 201
ühendatuse määr %, VESI % 38% 39% 41% 40%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL

in 165 170 175 175

ühendatuse määr %,
KANAL

% 33% 34% 36% 34%

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee
piirkond

Ühik 2012 2013 2014 2015

Elanike arv Reiu külas kokku in 500 501 491 508
ÜVK­ga ühendatud elanikud, VESI in 45 47 49 49
ühendatuse määr %, VESI % 9% 9% 10% 10%
ÜVK­ga ühendatud elanikud, 
KANAL in 17 19 21 21

ühendatuse määr %,
KANAL % 3% 4% 4% 4%
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Käeoleval hetkel on käimas Uulu  küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
projekt,   mille   raames   luuakse   liitumisvõimalus   ÜK­süsteemiga   Uulu   küla   30   elanikule.
Järgmistes arvestustes on eeldatud, et need 30 inimest liituvad järgmise kahe aasta jooksul. 

Reiu   küla   Tõllapulga   piirkonnas   on  Pihlaka,   Tammiku,   Haaviku,   Tõlla   ja   Pulga   tee
uusarenduspiirkondades  suurusjärgus  50   tühja  elamukinnistut,   kus   ilma   lisanduvate  ÜVK
torude   rajamiseta   tõenäosuslikult   kasvab   ÜVK­teenuse   eratarbijate   arv   lähiajal   ca   paari
inimese võrra aastas. Järgnevastes arvestustes on seetõttu eeldatud, et aastaks 2026 on
Tõllapulga ühisveevärgiga ühendatud 225 inimest ning ühiskanalisatsiooniga 200 inimest.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas saab peale Kulla teel asuva reoveepuhasti asemel
ehitatava pumpla rajamist liituda ÜK­süsteemiga ka tänaseks ÜV­ga juba ühinenud inimesed
ning järgnevates arvestustes on eeldatud, et arvestusperioodi lõpuks on ÜVK­ga liitunud 100
inimest.

Arendamise kava  investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest  liitujaid  juurde ka
Võiste alevikus:

 I  etapi  raames  loodaks  liitumisvõimalus Võiste alevikus 15  inimesele ÜV­ga  ja 50
inimesele ÜK­ga;

 II etapi raames loodaks liitumisvõimalus Võiste alevikus 15 inimesele ÜV­ga ja 175
inimesele ÜK­ga.

Investeeringuprogrammi   tulemusena   oleks   eelduslik   ÜV­süsteemiga   ühendatuse
proportsioon Võiste aleviku elanikkonnast peale alates 2026.a 82% ja ÜK­süsteemiga 69%. 

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK­teenuse eratarbijate arv
OÜ Vesoka teenuspiirkondades aastani 2026, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.

Tabel 8. ÜVK­teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Tahkuranna valla
OÜ Vesoka teenuspiirkondades aastatel 2016­2026

Uulu veevärk Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike arv Uulu 
ja Laadi külades 
kokku

in 541 541 541 541 541 541 541

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, VESI

in 468 468 468 468 468 468 468

ühendatuse määr
%, VESI

% 49% 49% 49% 48% 48% 48% 48%

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, KANAL

in 295 310 310 310 310 310 310

ühendatuse määr
%,
KANAL

% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

Pihtla veevärk Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike arv Laadi 
külas kokku

in 409 416 424 431 439 439 439

ÜVK­ga 
ühendatud 

in 44 44 44 44 44 44 44
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elanikud, VESI
ühendatuse määr
%, VESI

% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10%

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, KANAL

in 44 44 44 44 44 44 44

ühendatuse määr
%, KANAL

% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10%

Võiste veevärk Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike arv Võiste
alevikus kokku

in 464 454 445 436 428 428 428

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, VESI

in 322 322 337 337 337 337 352

ühendatuse määr
%, VESI

% 69% 71% 76% 77% 79% 79% 82%

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, KANAL

in 69 69 119 119 119 119 294

ühendatuse määr
%,
KANAL

% 15% 15% 27% 27% 28% 28% 69%

Tõllapulga
veevärk Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike arv Reiu 
külas kokku

in 512 515 519 522 526 526 526

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, VESI

in 203 206 208 211 213 216 225

ühendatuse määr
%, VESI

% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 43%

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, KANAL

in 177 180 182 185 187 190 200

ühendatuse määr
%,
KANAL

% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 38%

Postitee, Kuukivi
ja Kulla tee

piirkond
Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike arv Reiu 
külas kokku

in 512 515 519 522 526 526 526

ÜVK­ga 
ühendatud 
elanikud, VESI

in 49 49 49 49 49 49 100

ühendatuse määr
%, VESI

% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 19%

ÜVK­ga 
ühendatud 

in 21 35 49 49 49 49 100
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elanikud, KANAL
ühendatuse määr
%,
KANAL

% 4% 7% 9% 9% 9% 9% 19%

Käesolevas arendamise kavas on eeldatud OÜ Vesoka olemasolevate  juriidiliste klientide
arvu kui ka tarbimismahtude jäämist 2014. aasta tasemele kuni 2026. aastani, kuna puudub
kindel   alus   muudatuste   eeldamiseks.   Peale   investeeringuprogrammi   I   etapi   raames
teostatavaid   investeeringuid   liitub  OÜ Vesoka ÜK­teenusega  tõenäosuslikult  ka  Lottemaa
teemapark, kellest saab ettevõtte suurima tarbimisega juriidiline klient – aastane reovee maht
ca 6300m3.

2.2.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime
Tahkuranna   valla   elanike   maksevõime   prognoosimisel   on   oluline   analüüsida   piirkonna
leibkonnaliikme   netosissetulekuid   lähiminevikus   ning   prognoosida   sissetulekute   muutusi
lähitulevikus ja hinnata ÜVK­teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev
analüüs   on   üheks   alustalaks   Tahkuranna   valla   ühisveevarustuse   ja   ­kanalisatsiooniga
varustatud piirkonnas vee– ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel. 

Eestis  puudub statistika   leibkonnaliikme netosissetuleku kohta  valdade kaupa,  kuid  Eesti
Statistikaamet   avaldab   leibkonnaliikme  netosissetulekut  maakondade   tasemel.   Järgmises
tabelis   on   toodud   kogu   Eesti   ja   Pärnu   maakonna   leibkonnaliikme   kuine   netosissetulek
aastatel 2008­2013. 

Tabel 9. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2008­2013
Aasta Ühik 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pärnu maakond EUR/kuu 349,20 347,10 347,70 355,10 399,00 408,90
muutus EUR/kuu   ­2,1 0,6 7,4 43,9 9,9

Kogu Eesti EUR/kuu 420,00 394,20 380,40 414,50 476,10 508,10
Andmed: Eesti Statistikaamet

Statistikaameti andmeil oli  leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu maakonnas
2013.   aastal   ligikaudu  408,90  eurot   (vt   eelolev   tabel).  Pärnu   maakonna   leibkonnaliikme
keskmine  netosissetulek  on  olnud   kõigil   vaadeldud  aastatel   väikseim  kogu  Eesti   vastav
näitaja.

Tahkuranna   valla   leibkonnaliikme   netosissetuleku   kirjeldamiseks   kasutatakse   käesolevas
töös Statistikaameti  andmeid  Pärnu  maakonna   leibkonnaliikmete  netosissetulekute  kohta.
Võttes   aluseks   viimase   ning   Rahandusministeeriumi   palganominaalkasvu   prognoosi
aastateks 2014­2026 on Konsultant koostanud järgnevas tabelis toodud Tahkuranna valla
leibkonnaliikme   netosissetuleku   prognoosi   aastateks   2014­2026   (detailsem   tabel   toodud
Lisas 6).

Tabel  10.  Tahkuranna valla   leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel  2014­
2026

INDIKAATOR Ühik 2014 2015 2020 2025 2026
Leibkonnaliikme aastane 
netosissetulek Tahkuranna vallas

EUR/a 5 182 5 429 7 297 9 771 10 334

Leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek Tahkuranna vallas

EUR/kuu 431,83 452,45 608,10 814,29 861,15
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Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike dokumentide/eeskirjade ja ka seaduste kohaselt ei
tohi   kulu   vee­   ja   kanalisatsiooniteenusele   ületada   keskmisest   leibkonnaliikme
netosissetulekust   4%­i  piiri.  Täiendavalt   on   järgmises   tabelis   toodud  4%  leibkonnaliikme
kuisest netosissetulekust aastatel 2014­2026 (detailsem tabel toodud peatükis Lisas 6).

Tabel 11. Maksimaalne aktsepteeritav kulu ÜVK­teenusele Tahkuranna vallas aastatel
2014­2026

INDIKAATOR Ühik 2014 2015 2020 2025 2026

4% leibkonnaliikme kuisest 
netosissetulekust EUR/kuu 17,27 18,10 24,32 32,57 34,45

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine
Vesoka  OÜ andmetel  on  vee­   ja   kanalisatsiooniteenuste  eest   esitatud  arvete   laekumise
protsent on olnud viimastel aastatel 87­88% ehk probleemselt laekuvaid arveid on keskmiselt
12­13%  aastas.   Üldjuhul   tuleneb   see   elanike   töötusest   ja   sellega   seoses   olevatest
makseraskustest. 

2.2.5 Veetarve ja veeheide. Müügi­ ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon
Uulu veevärk

OÜ­le Vesoka kuuluva Uulu veevärgi ÜVK­ga ühendatud elanik tarbis keskmiselt ööpäevas
2014. aastal 73,6 liitrit vett.  2014. aasta keskmine reovee heide ühendatud elaniku kohta oli
ööpäevas 65,6 liitrit. Järgmises tabelis on toodud Uulu veevärgi aastate 2012­2014 reaalsed
veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendigrupiti.

Tabel  12. Uulu veevärgi veetarve,  veeheide, müügi­   ja tootmismahud aastatel  2012­
2014

Indikaator Ühik 2012 2013 2014
Tarbimine elaniku kohta vesi l/päevas 76,2 65,7 73,6
Tarbimine elaniku kohta kanal l/päevas 71,5 58,1 65,6
Müüdud vesi m3/aastas 14 995 16 035 14 826

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 12 510 11 108 12 573
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 2 485 4 927 2 253

Toodetud vesi m3/aastas 19 881 19 401 19 720
Arvestamata vesi % 25% 17% 25%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 8 084 6 789 8 028

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 6 999 5 831 6 701
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 1 085 958 1 326

Puhastatud heitvesi* m3/aastas 10 105 8 486 10 035
Infiltratsioon** % 20% 20% 20%

* Arvestuslik; ** Eksperthinnang

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2014 a. tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni.
Juriidiliste   klientide   tarbimismahud   jäävad   eeldatavalt   2014.   aasta   tasemele   kuni
arvestusperioodi lõpuni. 

Käeoleval hetkel on käimas Uulu  küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
projekt,   mille   raames   luuakse   liitumisvõimalus   ÜK­süsteemiga   Uulu   küla   30   elanikule.
Arendamise kava investeeringuprogramm aga uusi liitujaid lisaks eelnimetatule ei too. 
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Tänane arvestamata vee osakaal on ca 25%, sarnaselt eelmisele aastale ning arvestustes
on   eeldatud,   et   arvestamata   vee   osakaal   püsib   konstantselt   25%   juures   kuni
arvestusperioodi   lõpuni.   Tänane   infiltratsioonimaht   on   eksperthinnangu   alusel   ca   20%
puhastatud heitveest ning jääb nimetatud tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. Järgmises
tabelis   on   toodud   Uulu   veevärgi   kao   ja   tootmismahtude   prognoosid   kuni   aastani   2026
(detailsem aegrida on toodud Lisas 6).

Tabel 13. Uulu veevärgi vee tootmismahud  ja puhastatud heitvee maht ning veekadu
ja infiltratsioon aastatel 2015­2026

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Tarbimine   elaniku   kohta
vesi

l/päevas 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6

Tarbimine   elaniku   kohta
kanal

l/päevas 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6

Müüdud vesi m3/aastas 14 826 14 826 14 826 14 826 14 826
Füüsilistele isikutele (sh

korteriühistud)
m3/aastas 12 573 12 573 12 573 12 573 12 573

Juriidilistele isikutele (va
korteriühistud)

m3/aastas 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253

Toodetud vesi m3/aastas 19 720 19 720 19 720 19 720 19 720
Arvestamata vesi % 25% 25% 25% 25% 25%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 8 028 8 387 8 746 8 746 8 746

Füüsilistelt isikutelt (sh
korteriühistud)

m3/aastas 6 701 7 060 7 419 7 419 7 419

Juriidilistelt isikutelt (va
korteriühistud)

m3/aastas 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326

Puhastatud heitvesi m3/aastas 10 035 10 484 10 932 10 932 10 932
Infiltratsioon % 20% 20% 20% 20% 20%

Pihla veevärk

OÜ­le   Vesoka   kuuluva   Pihla   veevärgi   ÜVK­ga   ühendatud   elanik   tarbis   2014.   aastal
keskmiselt ööpäevas 82,4 liitrit vett.  2014. aasta keskmine reovee heide ühendatud elaniku
kohta oli ööpäevas 76,2 liitrit. Järgmises tabelis on toodud Pihla veevärgi aastate 2012­2014
reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendigrupiti.

Tabel  14. Pihla veevärgi veetarve, veeheide, müügi­  ja tootmismahud aastatel 2012­
2014

Indikaator Ühik 2012 2013 2014
Tarbimine elaniku kohta vesi l/päevas 79,8 68,5 82,4
Tarbimine elaniku kohta kanal l/päevas 70,5 62,8 76,2
Müüdud vesi m3/aastas 1 253 1 050 1 323

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 1 253 1 050 1 323
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

Toodetud vesi m3/aastas 1 853 1 681 1 372
Arvestamata vesi % 32% 38% 4%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 1 107 963 1 223

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 1 107 963 1 223
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

Puhastatud heitvesi* m3/aastas 1 384 1 204 1 529
Infiltratsioon** % 20% 20% 20%

30



* Arvestuslik; ** Eksperthinnang

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2014 a. tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni.
Kõigi klientide tarbimismahud jäävad eeldatavalt 2014. aasta tasemele kuni arvestusperioodi
lõpuni. 

Tänane arvestamata vee osakaal on ca 4%, sarnaselt eelmisele aastale ning arvestustes on
eeldatud, et  arvestamata vee osakaal püsib konstantselt  4% juures kuni arvestusperioodi
lõpuni. Tänane infiltratsioonimaht on eksperthinnangu alusel ca 20% puhastatud heitveest
ning   jääb  nimetatud   tasemele  kuni  arvestusperioodi   lõpuni.   Järgmises   tabelis  on   toodud
Pihtla veevärgi kao ja tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2026 (detailsem aegrida on
toodud Lisas 6).

Tabel 15. Pihla veevärgi vee tootmismahud  ja puhastatud heitvee maht ning veekadu
ja infiltratsioon aastatel 2015­2026

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Tarbimine   elaniku   kohta
vesi

l/päevas 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

Tarbimine   elaniku   kohta
kanal

l/päevas 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2

Müüdud vesi m3/aastas 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323
Füüsilistele isikutele (sh

korteriühistud)
m3/aastas 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323

Juriidilistele isikutele (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0

Toodetud vesi m3/aastas 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372
Arvestamata vesi % 4% 4% 4% 4% 4%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223

Füüsilistelt isikutelt (sh
korteriühistud)

m3/aastas 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223

Juriidilistelt isikutelt (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0

Puhastatud heitvesi m3/aastas 1 529 1 529 1 529 1 529 1 529
Infiltratsioon % 20% 20% 20% 20% 20%

Võiste veevärk

OÜ­le   Vesoka   kuuluva   Võiste   veevärgi   ÜVK­ga   ühendatud   elanik   tarbis   2014.   aastal
keskmiselt ööpäevas 60,8 liitrit vett.  2014. aasta keskmine reovee heide ühendatud elaniku
kohta oli  ööpäevas 65,2  liitrit.  Järgmises tabelis on toodud Võiste veevärgi aastate 2012­
2014 reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendigrupiti.

Tabel  16. Võiste veevärgi veetarve, veeheide, müügi­ ja tootmismahud aastatel 2012­
2014

Indikaator Ühik 2012 2013 2014
Tarbimine elaniku kohta vesi l/päevas 67,9 55,2 60,8
Tarbimine elaniku kohta kanal l/päevas 72,4 66,2 65,2
Müüdud vesi m3/aastas 8 499 7 288 8 485

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 7 207 5 866 7 146
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 1 292 1 422 1 339
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Toodetud vesi m3/aastas 11 812 15 846 18 789
Arvestamata vesi % 28% 54% 55%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 2 726 2 644 2 649

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 1 743 1 594 1 642
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 983 1 050 1 007

Puhastatud heitvesi* m3/aastas 3 408 3 305 3 311
Infiltratsioon** % 20% 20% 20%

* Arvestuslik; ** Eksperthinnang

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2014 a. tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni.
Juriidiliste   klientide   tarbimismahud   jäävad   eeldatavalt   2014.   aasta   tasemele   kuni
arvestusperioodi lõpuni. 

Arendamise kava  investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest  liitujaid  juurde ka
Võiste alevikus:

 I  etapi  raames  loodaks  liitumisvõimalus Võiste alevikus 15  inimesele ÜV­ga  ja 50
inimesele ÜK­ga;

 II etapi raames loodaks liitumisvõimalus Võiste alevikus 15 inimesele ÜV­ga ja 175
inimesele ÜK­ga.

Investeeringuprogrammi   tulemusena   oleks   eelduslik   ÜV­süsteemiga   ühendatuse
proportsioon Võiste aleviku elanikkonnast peale 2026.a 82% ja ÜK­süsteemiga 69%.

Tänane arvestamata vee osakaal on ca 55%, sarnaselt eelmisele aastale ning arvestustes
on   eeldatud,   et   arvestamata   vee   osakaal   püsib   konstantselt   55%   juures   kuni
investeerimisprogrammi I etapi lõpuni, peale mida arvestamata vee osakaal langeb 20%­le ja
jääb sinna kuni arvestusperioodi lõpuni. Tänane infiltratsioonimaht on eksperthinnangu alusel
ca 20% puhastatud heitveest  ning  jääb nimetatud  tasemele kuni  arvestusperioodi   lõpuni.
Järgmises tabelis on toodud Võiste veevärgi kao ja tootmismahtude prognoosid kuni aastani
2026.

Tabel 17. Võiste veevärgi vee tootmismahud  ja puhastatud heitvee maht ning veekadu
ja infiltratsioon aastatel 2015­2026

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Tarbimine   elaniku   kohta
vesi

l/päevas 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8

Tarbimine   elaniku   kohta
kanal

l/päevas 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2

Müüdud vesi m3/aastas 8 485 8 485 8 818 8 818 9 151
Füüsilistele isikutele (sh

korteriühistud)
m3/aastas 7 146 7 146 7 479 7 479 7 812

Juriidilistele isikutele (va
korteriühistud)

m3/aastas 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339

Toodetud vesi m3/aastas 18 789 18 789 11 022 11 022 11 438
Arvestamata vesi % 55% 55% 20% 20% 20%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 2 649 2 649 3 839 3 839 8 003

Füüsilistelt isikutelt (sh
korteriühistud)

m3/aastas 1 642 1 642 2 832 2 832 6 996

Juriidilistelt isikutelt (va
korteriühistud)

m3/aastas 1 007 1 007 1 007 1 007 1 007

Puhastatud heitvesi m3/aastas 3 311 3 311 4 799 4 799 10 004
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INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Infiltratsioon % 20% 20% 20% 20% 20%

Tõllapulga veevärk

OÜ­le Vesoka kuuluva Tõllapulga (ehk nn Reiu) veevärgi ÜVK­ga ühendatud elanik tarbis
keskmiselt ööpäevas 2014. aastal 69,5 liitrit vett.  Järgmises tabelis on toodud Reiu veevärgi
aastate 2012­2014 reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud
kliendigrupiti.

Tabel  18. Uulu veevärgi veetarve,  veeheide, müügi­   ja tootmismahud aastatel  2012­
2014

Indikaator Ühik 2012 2013 2014
Tarbimine elaniku kohta vesi l/päevas 50,7 52,1 69,5
Tarbimine elaniku kohta kanal l/päevas 58,0 59,5 66,9
Müüdud vesi m3/aastas 3 534 3 730 5 102

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 3 534 3 730 5 102
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

Toodetud vesi m3/aastas 5 039 5 085 5 936
Arvestamata vesi % 30% 27% 14%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 3 491 3 690 4 273

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 3 491 3 690 4 273
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

AS­lt Pärnu Vesi ostetud ÜK teenusmahud m3/aastas 3 491 3 690 4 273
Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve maht
jääb 2014 a.  tasemele kuni arvestusperioodi  lõpuni  ja  reoveeheide ühtlustub  tarbitud vee
mahuga inimese kohta.

Reiu   küla   Tõllapulga   piirkonnas   on  Pihlaka,   Tammiku,   Haaviku,   Tõlla   ja   Pulga   tee
uusarenduspiirkondades  suurusjärgus  50   tühja  elamukinnistut,   kus   ilma   lisanduvate  ÜVK
torude   rajamiseta   tõenäosuslikult   kasvab   ÜVK­teenuse   eratarbijate   arv   lähiajal   ca   paari
inimese võrra aastas. Järgnevastes arvestustes on seetõttu eeldatud, et aastaks 2026 on
Tõllapulga ühisveevärgiga ühendatud 225 inimest ning ühiskanalisatsiooniga 200 inimest.

Tänane arvestamata vee osakaal on ca 14%, sarnaselt eelmisele aastale ning arvestustes
on   eeldatud,   et   arvestamata   vee   osakaal   püsib   konstantselt   14%   juures   kuni
arvestusperioodi   lõpuni.   Järgmises   tabelis   on   toodud   Tõllapulga   veevärgi   kao   ja
tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2026 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6).

Tabel  19. Reiu veevärgi vee tootmismahud , veekadu ja AS Pärnu Vesi ÜK­süsteemi
juhitav reovee mahud aastatel 2015­2026

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Tarbimine elaniku kohta 
vesi

l/päevas 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Tarbimine elaniku kohta 
kanal

l/päevas 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Müüdud vesi m3/aastas 5 102 5 164 5 350 5 412 5 721
Füüsilistele isikutele (sh

korteriühistud)
m3/aastas 5 102 5 164 5 350 5 412 5 721

Juriidilistele isikutele (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0
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INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Toodetud vesi m3/aastas 5 936 6 008 6 224 6 296 6 657
Arvestamata vesi % 14% 14% 14% 14% 14%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 4 442 4 504 4 690 4 752 5 076

Füüsilistelt isikutelt (sh
korteriühistud)

m3/aastas 4 442 4 504 4 690 4 752 5 076

Juriidilistelt isikutelt (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0

AS­lt   Pärnu   Vesi
ostetavad 
ÜK­ teenusmahud

m3/aastas 4 442 4 504 4 690 4 752 5 076

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkond

ÜVK­ga ühendatud elanik  tarbis keskmiselt  ööpäevas 2014. aastal  95,8  liitrit  vett.    2014.
aasta keskmine reovee heide ühendatud elaniku kohta oli ööpäevas 103,3 liitrit. Järgmises
tabelis   on   toodud   Postitee,   Kuukivi   ja   Kulla   tee   veevärgi   aastate   2012­2014   reaalsed
veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud kliendigrupiti.

Tabel 20. Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonna veevärgi veetarve, veeheide, müügi­
ja tootmismahud aastatel 2012­2014

Indikaator Ühik 2012 2013 2014
Tarbimine elaniku kohta vesi l/päevas 91,6 85,8 95,8
Tarbimine elaniku kohta kanal l/päevas 94,4 97,2 103,3
Müüdud vesi m3/aastas 1 504 1 472 1 713

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 1 504 1 472 1 713
Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

Toodetud vesi m3/aastas 1 789 1 738 2 045
Arvestamata vesi % 16% 15% 16%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 586 674 792

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 586 674 792
Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 0 0 0

Puhastatud heitvesi* m3/aastas 733 843 990
Infiltratsioon** % 20% 20% 20%

* Arvestuslik; ** Eksperthinnang

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve maht
jääb 2014 a.  tasemele kuni arvestusperioodi  lõpuni  ja  reoveeheide ühtlustub  tarbitud vee
mahuga inimese kohta. Juriidiliste klientide tarbimismahud jäävad eeldatavalt  2014. aasta
tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. 

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas saab peale Kulla teel asuva reoveepuhasti asemel
ehitatava pumpla rajamist liituda ÜK­süsteemiga ka tänaseks ÜV­ga juba ühinenud inimesed
ning järgnevates arvestustes on eeldatud, et arvestusperioodi lõpuks on ÜVK­ga liitunud 100
inimest.

Tänane arvestamata vee osakaal on ca 16%, sarnaselt eelmisele aastale ning arvestustes
on   eeldatud,   et   arvestamata   vee   osakaal   püsib   konstantselt   16%   juures   kuni
arvestusperioodi lõpuni. Järgmises tabelis on toodud kao ja tootmismahtude prognoosid kuni
aastani 2026 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6).
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Peale 2016. aastal teostatud investeeringuid hakkab OÜ Vesoka suunama kogu piirkonna
reovee prognoositavalt AS Pärnu Vesi ÜK­süsteemi.

Tabel 21. Postitee, Kuukivi ja Kulla veevärgi vee tootmismahud  ja puhastatud heitvee
maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 2015­2026

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2019 2020 2026
Tarbimine   elaniku   kohta
vesi

l/päevas 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Tarbimine   elaniku   kohta
kanal

l/päevas 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Müüdud vesi m3/aastas 1 713 1 713 1 713 1 713 3 496
Füüsilistele isikutele (sh

korteriühistud)
m3/aastas 1 713 1 713 1 713 1 713 3 496

Juriidilistele isikutele (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0

Toodetud vesi m3/aastas 2 045 2 045 2 045 2 045 4 173
Arvestamata vesi % 16% 16% 16% 16% 16%
Vastuvõetud reovesi m3/aastas 734 734 1 713 1 713 3 496

Füüsilistelt isikutelt (sh
korteriühistud)

m3/aastas 734 734 1 713 1 713 3 496

Juriidilistelt isikutelt (va
korteriühistud)

m3/aastas 0 0 0 0 0

Puhastatud heitvesi m3/aastas 918 918
Infiltratsioon % 20% 20% 20% 20% 20%
AS­lt   Pärnu   Vesi
ostetavad 
ÜK­ teenusmahud

m3/aastas 1 713 1 713 3 496

Lottemaa

Alates   2017.   aastast   asub   OÜ   Vesoka   pakkuma   ÜK­teenust   ka   Lottemaa   teemapargile,   mille
prognoositav aastane  reoveemaht   jääb 6 300 kuupmeetri   juurde.  OÜ Vesoka suunab vastuvõetud
reovee AS Pärnu Vesi ÜK­süsteemi.

2.2.6 Kokkuvõte
Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda Tahkuranna
vallas.

Tabel 22. Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2015. aastal Tahkuranna vallas
Indikaator Ühik Näitaja
Elanike arv Tahkuranna vallas in 2 362
Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek EUR/kuus 459,87
Tööealiste (19­64) elanike arv % elanike arvust 62%
ÜV teenuste tarbijate osakaal valla elanikest % elanikkonnast 48%
ÜK teenuste tarbijate osakaal valla elanikest % elanikkonnast 27%
Veetarve elaniku kohta (OÜ Vesoka 
teenuspiirkonnas) l/in/d 70,4

Vee­ ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava 
kulu osakaal leibkonnaliikme 
netosissetulekust (OÜ Vesoka 
teenuspiirkonnas

% 1,50%
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OÜ   Vesoka   lähiaja   prioriteediks   on   arendamise   kava   investeeringuprogrammi   I   etapi
elluviimine,   millega   seonduvalt   plaanitakse   esitada   taotlused   Keskkonnainvesteeringute
Keskusele lähiajal. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke näitajaid on vajaminevatest
investeeringutest   tekkiv   hinnatõus   ühel   hetkel   kindlasti   vajalik,   ent   arvestades   vee­   ja
kanalisatsiooniteenuse   kulu   osakaalu   elanike   netosissetulekust,   siiski   ka   tarbijatele
vastuvõetav.

2.3 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel
Tahkuranna valla tulud laekuvad ca 56% ulatuses üksikisiku tulumaksust. Maamaksu tulud
moodustavad 2015. aasta eelarves ca 2% kogu tuludest, tulud kaupade ja teenuste müügist
ca  8% ning  muud   tegevustulud  ca  1%.   Ülejäänud  osa   tuludest  moodustavad   saadavad
toetused tegevuskuludeks. Suurimad kulud on personali­ ja majanduskulud (2015.a eelarves
ca 93% põhitegevuse kuludest).

Tahkuranna   valla   eelarvestrateegias   (2015­2018)   on   toodud   nii   järgmiste   aastate
prognoositavad   investeeringud,   finantseerimisvõimalused  kui  netovõlakoormus.   Järgmises
tabelis on toodud Tahkuranna valla eelarvestrateegia 2018. aastani. 
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Tabel 23. Tahkuranna valla eelarvestrateegia 2015­2018 koond

Arvestusüksus (nimi)
2013

täitmine 

2014
eeldatav
täitmine 

2015
eelarve 

2016
eelarve 

2017
eelarve 

2018
eelarve

Põhitegevuse tulud 
kokku

1 868 448 1 986 032 2 142 630 2 242 360 2 340 610 2 445 860

Põhitegevuse kulud 
kokku     

1 758 610 1 935 562 1 968 700 2 035 820 2 111 850 2 237 930

Põhitegevustulem
109 838 50 470 173 930 206 540 228 760 207 930

Investeerimistegevus 
kokku

­245 901 ­160 400 ­199 635 ­78 200 ­106 205 ­93 820

Eelarve tulem
­136 063 ­109 930 ­25 705 128 340 122 555 114 110

Finantseerimistegevus
119 482 17 000 34 740 ­25 260 ­115 000 ­78 330

Likviidsete varade 
muutus (+ suurenemine, 
­ vähenemine)

­16 581 ­92 930 9 035 103 080 7 555 35 780

Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks  254 970 364 900 390 605 262 265 139 710 25 600

Netovõlakoormus (%)
13,6% 18,4% 18,2% 11,7% 6,0% 1,0%

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes)

1 121 069 1 191 619 1 285 578 1 345 416 1 404 366 1 467 516

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (%)

60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes)

866 099 826 719 894 973 1 083 151 1 264 656 1 441 916

Allikas: Tahkuranna Vallavalitsus

2015. aastal  moodustab prognoositavalt  valla netokõlakoormus 18,2% (lubatud ülemmäär
60%)   põhitegevuse   tuludest.   Eelolev   tabel   kinnitab,   et   Tahkuranna   vald   on   olnud
konservatiivse  laenupoliitikaga.  Valla  eelarvestrateegia  kohaselt  planeeritaks  2015.  aastal
võtta   lisaks   150 000   EUR   laen   ja   2016.   aastal   veel   100 000   EUR   laenu
investeerimisprojektide omaosaluse katteks. Tahkuranna valla pikaajalise eelarvestrateegia
investeeringuprojektid   sisaldavad   ka   järgmiseid   ÜVK­alaseid   investeeringuid:   käimasolev
Uulu  ÜVK  rekonstrueerimine;  Võiste  aleviku  ÜVK rekonstrueerimine;  Reiu  Tõllapulga ÜK
rekonstrueerimine ja Lottemaa trasside ning lähiümbruse reoveepuhasti ning kanalisatsiooni
rajamine. Sellele vaatamata on 2018. aastaks valla netovõlakoormus tegevustuludest vaid
1%. 
Käesolevas   arendamise   kavas   on   nähtud   ette   Tahkuranna   valla   kaasfinantseerimist
arendamise kava investeeringuprogrammi I ja II etapi elluviimisel järgmistes proportsioonides
(sisaldades  juba ka eelarvestrateegias ettenähtud projekte, kuigi osaliselt  ajakava kohase
täpsustusega):

 Investeeringuprogrammi I etapp (aastatel 2015­2017) – valla kaasrahastus 234 915
eurot;

 Investeeringuprogrammi II etapp (aastatel 2019­2025) – valla kaasrahastus 28 460
eurot.
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3 VEEVARUSTUS

3.1 Ühisveevärgiga kaetav ala

Ühisveevärgiga kaetav ala ning uued kavandatud veetorustikud on näidatud ühisveevärgi
põhirajatiste skeemil.

Valla   asulate   ühisvee­   ja   kanalisatsiooni   areng   algas   20.   sajandi   II.   poolel.   Esimesed
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikud on rajatud 1970.­ndatel aastatel. 2015. a seisuga
on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised olemas Võiste alevikus ning Uulu­Laadi (Pihla)
ja   Reiu   külades   (Tõllapulga   ning   Postitee,   Kuukivi   ja   Kulla   tee   piirkonnad).   Vee­   ja
kanalisatsioonisüsteeme   haldab   ning   teenuseid   osutab   valla   piires   ühisveevärgi   ja   –
kanalisatsiooniga haaratud piirkondades OÜ Vesoka.

Valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatised on reeglina rajatud enam kui 30 aastat
tagasi,   kuid   neid   on   viimase   12   aasta   lõikes   jõudumööda   renoveeritud.   Omaaegsest
ehitusmaterjalide   ja   –tööde   kvaliteedist   sõltuvalt   on   vee­   ja   kanalisatsioonivarustusega
seotud rajatised halvas olukorras. 

Tahkuranna vallas kasutab ühisveevärgi teenust ca 1134 inimest e 48% valla elanikest.

Alljärgnevalt kirjeldatakse detailsemalt valla asulate ühisveevärgi süsteemide hetkeolukorda. 

3.2 Ühisveevärgi kirjeldus

3.2.1 Reiu ühisveevärk
Reiu   küla   olemasolev   ühisveevärk   paikneb   kolmes   piirkonnas:   Pärnu   linna   Kalevis   pst
elamud, Tõllapulga piirkond (nimetatud ka Reiu) ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (nimetatud
ka Reiu II ja Suksumetsa) piirkond 

Kalevi pst­l on 2008a­l rajatud veetorustik Pärnu linna ühisveevärgist ja piirkond jääb Pärnu
linna ühisveevärgi teeninduspiirkonda. Vallal puudub teadmine liitunud kinnistute ja nende
elanike arvu kohta.

Tõllapulga    ja Postitee, Kuukivi  ja Kulla tee  piirkondades on mõlemas oma veetorustik  ja
puurkaev katastrinumbriga vastavalt 20915 ja 20069. 

Reiu külas on elanike arv kokku ~500 ning ühisveevärgi teenust kasutavad neist Tõllapulga
piirkonnas  201   ja  Postitee,   Kuukivi   ja  Kulla   tee   piirkonnas   49   elanikku.  Kalevi   pst­l   on
hinnanguline tarbijate arv ~50. Kokku on ühisveevärk seega ~300 elanikul, mis moodustab
~60% küla elanike koguarvust. Ühisveevärgita elamutel on kasutusel omad salvkaevud või
puurkaevud ning neil puudub võimalus liituda valla ühisveevärgiga.

Mõlema piirkonna veetorustikud on rajatud PE plastist torudest ning on heas seisukorras.
Torustiku   läbimõõdud  jäävad  vahemikus  De110...De32   ja  nende  kogupikkus  on  ~2.9km.
Tõllapulga veetorule on rajatud ka 3 hüdranti.
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Tõllapulga puurkaev  PK­Reiu  on 2004a­l rajatud (Siluri veekihi) 1­astmeline väikehoonega
pumpla, kuhu on paigaldatud rauaärastuseks survefilter. Hoone ja pumpla armatuur on heas
seisukorras. Puurkaevu keskmine toodang 2014a­ l oli 16.3m3/d ja tarbimine 14.0m3/d ning
arvestamata vee osakaal on 14%.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonna puurkaev PK­Suksumetsa on 2003a­l rajatud (Siluri
veekiht)   1­astmeline   väikehoonega   pumpla,   kuhu   on   paigaldatud   on   rauaärastuseks
survefilter. Hoone ja pumpla armatuur on heas seisukorras. Puurkaevu keskmine toodang
2014a­l oli 5.6m3/d ja tarbimine 4.7m3/d ning arvestamata vee osakaal on 16%.

Mõlema   puurkaevu   ja   rauafiltri   tootlikkus   tagab   olemasolevatele   tarbijatele   vajaliku
kvaliteediga   olmevee   koguse.   Vastavalt   varem   koostatud   mõõtmistele   on   Tõllapulga
hüdrantidest   tagatud   vooluhulk   ~5l/s,   mis   tagab   varasemate   detailplaneeringute   kohase
tuletõrjevee vajaduse, aga ei taga kehtivate standardi kohast minimaalset vooluhulka 10 l/s
väikeelamupiirkonnas.

3.2.2 Võiste ühisveevärk
Võiste ühisveevärgis on ka kaks puurkaevu:  PK­Külmhoone  (kat. nr 6460) ja  PK­Aiandi
(kat.  nr  6459),  millest  PK­Külmhoone puurkaev on põhipuurkaev  ja  PK­Aiandi  puurkaevu
kasutatakse lisapuurkaevuna. Ühisveevärgi torustikuga on ühendatud 2014a seisuga 322 el.
ehk ~68% kogu aleviku elanike arvust 473.

Veevärgi torustiku kogupikkus on ~4.2km, millest ~2.0km on uuendatud aastatel 2004­2007
ning ~2.2km on rajatud enam kui 20 aastat   tagasi.  Uuemad torusiku on PE plastist  ning
vanemad valdavalt malmist või ka plastist, millel ehituskvaliteet on väga madal.

PK­Külmhoone   puurkaev   on   1966a­l   rajatud   (Kesk­Alam­Devoni   veekihi)   1­astmeline
väikehoonega pumpla, kuhu on paigaldatud rauaärastuseks survefilter, mis tagab tarbijate
juures nõutud vee kvaliteedi. Hoone ja pumpla armatuur on renoveeritud ja heas seisukorras.

PK­Aiandi   puurkaev   on   1964a­l   rajatud   (Kesk­Alam­Devoni   veekihi)   1­astmeline
väikehoonega   pumpla,   Hoone   ja   pumpla   armatuur   on   renoveeritud   ja   rahuldavas
seisukorras. Puurkaevul puuduvad veetöötlusseadmed.

Võrku   suunatud   vee   kogus   2014a­l   oli   keskmiselt   51.5m3/d   ja   tarbimine   23.2m3/d   ehk
arvestamata   vee   osakaal   on   koguni   55%,   mis   näitab,   et   veetorustik   on   väga   halvas
seisukorras   ja   vajab   lähiajal   rekonstrueerimist.   Perspektiivne   veevajadus   võiks   kasvada
veevõrgu laiendamisega seni ilma ühisveevärgita elamutele, aga arvestades, et olemasolev
veetorustik   rekonstrueeritakse,  siis  summaarne veevajadus võib olemasolevaga võrreldes
hoopis väheneda.

3.2.3 Uulu­Laadi ühisveevärk
Uulu küla ühisveevärk põhineb kahel puurkaevpumplal: Õunaia (kat. nr 10935) ja Keskuse
(kat.   nr.   6683),  millest   Õunaia  puurkaev  on  põhipuurkaev   ja  Keskuse  oma  on   reservis.
Veetorustikuga on ühendatud ka Laadi  küla elamud endiste aiandusühistute Rool  1  ja  2
piirkonnas.
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Uulu   ja   Laadi   külas   on   elanikke   kokku   928 in   (Uulus   533,   Laadis   395),   kellest   Uulu
ühisveevärgiga   on   ühendatud   468 in.   Ühisveevärgita   elamutel   on   kasutusel   omad
salvkaevud või puurkaevud ning neil puudub võimalus liituda valla ühisveevärgiga (va Pihla
elamurajoon Laadi külas).

Ühisveevärgi   torustikud   on   rekonstrueeritud/laiendatud   2011a­l   ning   torustik   ei   vaja
täiendavat   rekonstrueerimist.  Veetorusikud  on   rajatud  PE  plastist   torudest   ning  on  heas
seisukorras. Torustiku läbimõõdud jäävad vahemikku De110...De32 ja nende kogupikkus on
~6.5km. 

Õunaia puurkaev on 1990a­l rajatud (Siluri­Ordoviitsiumi veekihi) 1­astmeline väikehoonega
pumpla, hoone ja pumpla armatuur on renoveeritud ja rahuldavas seisukorras. Puurkaevul
puuduvad veetöötlusseadmed. Vastavalt puurkaevu veest ja tarbijatelt võetud veeproovidele
vastab vesi reeglina nõuetele, kusjuures raud ja ammooniumi sisaldused on väga lähedal
lubatud   piirväärtustele   (raud   ja   ammoonium),   mistõttu   tarbijate   juures   ei   ole   võimalik
garanteerida vee vastavavust nõuetele. Selgelt on probleemiks lõhn, mis ei ole tarbijatele
vastuvõetav.   Vee   kvaliteedi   parendamiseks   on   vaja   rajada   veetöötlusseadmed   raua   ja
väävelvesiniku eemaldamiseks.

Keskuse puurkaev on 1966a­l rajatud (Siluri­Ordoviitsiumi veekihi) 1­astmeline väikehoonega
pumpla. Hoone ja pumpla armatuur on renoveeritud ja rahuldavas seisukorras. Puurkaevul
puuduvad   veetöötlusseadmed.   Kuna   puurkaev   on   reservpumpla,   siis   täiendavate
investeeringute tegemine ei ole vajalik.

Võrku   suunatud   vee   kogus   2014a­l   oli   keskmiselt   54m3/d   ja   tarbimine   40.6m3/d   ehk
arvestamata vee osakaal on 33%, mis on liialt suur arvestades torustiku vanust. Arvestamata
vee osakaal peaks kindlasti jääma alla 20% ning vee­ettevõttel tuleb selgitada arvestamata
vee põhjused. Perspektiivne veevajadus võiks kasvada veevõrgu laiendamisega seni  ilma
ühisveevärgita elamutele.

3.2.4 Laadi­Pihla ühisveevärk
Pihla piirkond on suhteliselt uus elamupiirkond, kus paikneb 28 elamukinnistut ning 2014a
andmetel   elas   seal   44   in.  Piirkonnale  on  2004a­l   välja   ehitatud   ühisveevärgi   torustik   ja
puurkaevpumpla, mis kuulub valla vee­ettevõttele OÜ Vesoka.

Torustikud on PE plastist, läbimõõdud jäävad vahemikku De63...De32 ja nende kogupikkus
on ~0.9km.

Puurkaev   PK­Pihla   on   1966a­l   rajatud   (Siluri­Ordoviitsiumi   veekihi)   1­astmeline
väikehoonega pumpla,  kuhu on paigaldatud  rauaärastuseks survefilter.  Hoone  ja  pumpla
armatuur on heas seisukorras. Puurkaevu keskmine toodang 2014a­ l oli 3.8m3/d ja tarbimine
3.6m3/d ning arvestamata vee osakaal on 5%. Puurkaevu ja rauafiltri tootlikkus tagab kogu
piirkonna vajaliku kvaliteediga olmevee koguse.

Tuletõrjevee   saamiseks   on   rajatud   Ura   jõest   väljavõte   koos   vastava   hüdrandiga.
Ühisveevärgist tuletõrjevee saamine ei ole võimalik.
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3.3 Tuletõrjeveevarustus
Tahkuranna vallas on tiheasustatud piirkondades tuletõrjevee võtukohtadena olemas:

 maa­alused tuletõrjevee reservuaarid:
o Võiste   alevik   –   endise   kalatsehhi   hoovil   külmhoone   puurkaevu   juures

mahutavusega 80 m³,
o Võiste alevik ­ lasteaia (Sadama 12) hoovis mahutavusega 200 m³,
o Võiste alevik – mänguplats (Allika 2) alal mahutavusega 100 m³,
o Võiste alevik – Võiste kaupluse (Riia mnt 9) juures mahutavusega 100 m³,
o Võiste alevik – OÜ Ordimer Trans territooriumil mahutavusega 100 m³,
o Uulu küla – koolimaja juures mahutavusega 50 m³,
o Uulu küla – kaupluse­söökla juures,
o Uulu   küla  –  Uulu   töökoja   territooriumil   (Uulu­Soometsa   tee   ääres)  maa­alune

reservuaar,
o Laadi küla – MTÜ Ühendus maa­alune reservuaar,
o Laadi küla – OÜ Uulu Mõis maa­alune reservuaar,
o Reiu küla – AS Tarriks maa­alune reservuaar,
o Reiu küla – Kivialliku maa­alune reservuaar.

 tuletõrjevee avatud reservuaarid: 
o Võiste alevik – tiik koos veevõtukaevuga Tahkuranna Algkooli juures,
o Laadi küla – Pihla tee, Jõe tee, Õhtu tee elamute tulekustutusvesi Ura jõest 
o Reiu tee suvilapiirkonnas tiigist veevõtukoht
o Reiu küla – Viira tee,
o Reiu küla – Kulla tee,
o Uulus töökoja ja bensiinijaama vahel asuv veevõtukoht,
o Tahkuranna küla – Mõisa tee.

 tuletõrjevee hüdrandid:
o Uulu küla ­ Kultuuri­ ja spordikeskuse juures tuletõrjehüdrant veevõtuks Ura jõest.
o Laadi küla ­ Pihla tee hüdrant veevõtuga Ura jõest.

Kuna tuletõrjeveevõtu maa­alused mahutid on aastaid olnu kasutuseta ning on puudunud ka
nende hooldamine, on tuletõrjeveevõtu kohtade olukord hinnanguliselt halb.

Vastavalt   standardi   EVS­812­6:2012   nõuetele   paigaldatakse   hüdrandid   torustikele,   mille
nimiläbimõõt on 100 mm (kahekorruselise hoonestuse korral erandina vähemalt 80 mm). Kui
piirkonnas olemasolevad  ja rajatavad  torustikud  ja  veehaarded ei  suuda tagada vajalikku
vooluhulka, siis lahendatakse see lahtiste tuletõrjeveemahutite või veekogude baasil.

Tahkuranna   vallas   on   küll   uute   eramurajoonide   veevõrkude   rajamisel   projekteeritud   ja
paigaldatud välisveevõrkudele   tuletõrjehüdrante,  kuid  ükski  neist  ei  ole  võimeline   tagama
standardi   kohast   minimaalset   vooluhulka   10l/s,   mis   eeldab   kaheastmeliste   pumplate
olemasolu, mida Tahkuranna valla veevärkidel ei ole.

Arvestades   valla   ühisveevärgiga   asulate   või   asulaosade   veevõrkude   väiksust   ning
tarbijaskonnast   tingituna   väikseid   tarbitavaid   veekoguseid,   ei   ole   otstarbekas
rajada/renoveerida   veevõrke   ja   pumplaid,   tagamaks   neist   ka   tuletõrjevee   saamise.
Tavaolukordades   suurte   läbimõõtudega   veevõrkude   puhul   tingituna   joogivee   vähesest
tarbimisest   jääb   vesi   torustikkesse   ja   mahutitesse   seisma   ning   tekib   suur   oht   joogivee
kvaliteedi halvenemisele.
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Väikeasulate   puhul   on   tuletõrje   veevõtukohtadena   aktsepteeritavad   tuletõrjevee
reservuaarid, aga samuti asulate maastiku ilmestavad avatud veekogud (tiigid).

4 KANALISATSIOON
Tahkuranna vallas on ühiskanalisatsiooniga varustatud asulateks Võiste alevik  ning Uulu,
Laadi (sh. Pihla elamurajoon) ja Reiu külad. Valla piires olevat ühiskanalisatsiooni teenust
kasutab ca 639 inimest e 27% valla elanikest.

4.1 Kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus

4.1.1 Reiu küla
Reiu küla ühiskanalisatsiooni rajatised paiknevad kolmes piirkonnas: Pärnu linna Kalevis pst
elamud, Reiu keskuse piirkond ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkond.

Tõllapulga piirkonnas on  ühiskanalisatsiooniga varustatud 55 korteriga suurelamu, Reiu tee
vanem   elamurajoon   ning   uus   arendatav   Tõllapulga   elurajoon.   Kokku   oli   piirkonna
kanalisatsiooni   teenuse   tarbijate   arv   2014a­l   175   elanikku   ning   keskmine   veetarbimise
kohane olmereoveekogus oli 11.7m³/d.

Reovesi kogutakse kokku isevoolsete plasttorudega kolme maa­alusesse plastist pumplasse,
kust suunatakse reovesi survetorudega Reiu peapumplasse, kust see suunatakse omakorda
edasi Pärnu linna ühiskanalisatsiooni.

Olemasolev "kogumissüsteem" on kaasaegne ja heas seisukorras.  Peapumpla on samuti
plastist maa­alune pumpla, kuid varustatud ainult ühe sukelpumbaga, mistõttu töökindlus on
madal.   Pumpla   vajab   asendamist   suurema   vastu,   kuna   teine   pump   ei   mahu   pumpla
mahutisse ära. Survetoru kuni Pärnuni on aga rajatud endise sõjaväeosa poolt ning on väga
halvas   seisukorras   ja   vajab   täies   mahus   rekonstrueerimist   (L~3.0km).   Pumpla­survetoru
optimaalne   läbilaskevõime   on   ~5l/s=18m3/h,   mis   ületab   oluliselt   pealetuleva   reovee
vooluhulga.

Ilma   täiendavate   ÜVK   torude   rajamiseta   saab   piirkonna   reostuskoormus   kasvada
olemasoleva ühiskanalisatsiooni piirkonnas uute elamute rajamisega. Võimalus selleks on
olemas suures mahus uusarenduspiirkondades Pihlaka, Tammiku, Haaviku, Tõlla, Pulga tee
piirkondades,   kus   on   suurusjärgus   50   tühja   elamukinnistut,   kuid   reaalselt   lisandub   uusi
elamuid 1­2 aastas. Perspektiivis võiks reostuskoormus kasvada kuni 200 ie­ni.

Kalev pst­le on isevoolne ühiskanalisatsioon rajatud 2008a­l, millega on kõigi selle piirkonna
kinnistutel võimalik  liituda Pärnu linna ühiskanalisatsiooniga. Vallal puudub teave reaalselt
liitunud kinnistute kohta. Hinnanguliselt on piirkonna elanike arv ~50 inimest. Piirkond jääb
AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonda.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas on kanalisatsioon rajatud Kulla tee elamutele ja Posti
tee   pooltele   elamukinnistutele.   Kokku   oli   piirkonna   kanalisatsiooni   teenuse   tarbijate   arv
2014a­l 21 elanikku ning keskmine veetarbimise kohane olmereoveekogus oli 2.2m3/d.

Reovesi   kogutakse   Kulla   tee   ääres   olevasse   reoveepuhastisse,   mis   koosneb   septikust
(15m3) ja kahest filterväljakust.
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Veerikaustusloa   kohaselt   on   lubatud   pinnasesse   immutada   heitvett   kuni   5m3/d   ning
limiteeritud on BHT7=25mg/l ja HA=35mg/l. 2014a detsembri proovide kohaselt on nõuded
tagatud. Puhasti puhul võib arvestada võimsuseks kuni 5m3/d, mis on võrdne ~50 elaniku
reostuskoormusega ehk  tagab praegused vajadused.  Juhul  kui  kõik  praegused piirkonna
veekliendid   varustada   ka   ühiskanalisatsiooniga,   siis   saavutab   süsteem   oma   maksimum
võimsuse.   Täiendavate   klientide   lisandumisel   ületab   vooluhulk   5m3/d   (perspektiivis   kuni
10m3/d), ning mehaanilisele puhastusele tuleb lisada bioloogiline puhasti või suunata reovesi
mujale   puhastamiseks.   Arvestades,   et   antud   elamupiirkond   ja   Lottemaa   on   ühises
reoveekogumisala   ettepanekuga   alas,   siis   võimalikke   alternatiive   tuleb   kaaluda   mõlemal
ühiselt.

4.1.2 Lottemaa
Lottemaa teemapargi rajatistel on rajatud kanalisatsiooni kogumistorustik ja pumpla, millega
suunatakse   reoveed   kanalisatsioonimahutitesse   2x30m3,   mida   purgitakse   vastavalt
vajadusele Pärnu linna ühiskanalisatsioonis.

Maksimaalne ööpäevane vooluhulk  on kuni  30m3/d,  mis võib  perspektiivis  ka  suuremaks
kujuneda   vastavalt   külaliste   kasvule.   Reovee   kontsentratsioon   võib   olla   tavapärasest
elanikkonna reostusest suurem, aga selle kohta puuduvad veeproovide andmed.

Lottemaa   kehtestatud   detailplaneeringu   lahendus   näeb   ette   esimesest   etapis   reovee
kogumise ning perspektiivis reovee suunamise valla ühiskanalisatsiooni süsteemi vastavalt
selle arendamisele.

4.1.3 Võiste alevik
Ühiskanalisatsiooniga on varustatud aiandi piirkonna korterelamud, Tahkuranna Lasteaed­
Algkooli   lasteaia   hoone   ja   OÜ   Weiss   olmehoone.   Kanalisatsioonitorustike   pikkuseks   on
~0.6km ning süsteemis on kaks ülepumplat. Elanikest on teenusega varustatud 69 in. ehk
~15% alevike elanikest (473 in). 

Kanalisatsioon on suunatud 1979a­l rajatud  reoveepuhastisse BIO­50, mis on renoveeritud
2000.aastal. Reoveepuhasti on tehnoloogiliselt vana ning vee­erikasutusloas toodud nõuete
tagamine on problemaatiline. Heitvesi suunatakse Ura jõkke. Veerikaustusloa kohaselt  on
lubatud eelvoolu suunata heitvett kuni 36m3/d ning limiteeritud on BHT7=25mg/l,  HA=35mg/l,
Püld=2mg/l ja KHT=125mg/l. Peamiselt on puudulik fosfori ärastamine, mille puhul pooltes
proovides   ületatakse   nõudeid.   Reoveepuhasti   vajab   asendamist   reostuskoormusele,   mis
vastab perspektiivsetele vajadustele.

Aleviku  ühiskanalisatsiooni  vanem osa on halvas  olukorras.  Torustikud  ja  kanalisatsiooni
kontrollkaevud   ei   ole   vettpidavad,   mistõttu   sademeterohkel   ajal   on   puhastisse   suunatav
reoveekogus oluliselt suurem tavapärasest reovee kogusest. Puhastisse suunatavat reovee
kogust   reaalselt   ei   mõõdeta   ning   infiltratsioonivee   osakaal   on   OÜ   Vesoka   hinnangul
keskmiselt ~20%.
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Aleviku   reoveekogus   2014a   veetarbimise   kohaselt   on   keskmiselt   7.3m3/d,   kusjuures
elanikkonna osa sellest on ~62%. Hinnanguliselt  suunatakse reoveepuhastisse keskmiselt
reostuskoormus   ~100ie.   Perspektiivne   vooluhulk   ja   reostuskoormus   sõltub
ühiskanalisatsiooni   laiendamisest   ja   uute   liitujate   lisandumisest.   Kehtestatud
reoveekogumisala koormus on 400 ie.

4.1.4 Uulu­Laadi küla
Uulu   külas   on   ühiskanalisatsiooniga   varustatud   kaheksa   korruselamut,   Uulu   kool   ning
Kultuuri­   ja Spordikeskus koos Vallavalitsuse  ja söökla ruumidega, Uulu keskuse piirkond
ning Laadi külas endiste aiandusühistute Rool 1 ja 2 piirkond, kus peatorustik ja pumplad
paiknevad   Siimu   teel.   Reovesi   kogutakse   torustike   ja     pumplatega   kokku   Uulu   küla
reoveepuhastisse.

Uulu külas on teostamisel ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt, mis lõppeb 2015a­l.
Selle tulemusel saavad kõik ühiskanalisatsiooni rajatised (va reoveepuhasti) kaasajastatud
ning luuakse ka täiendavalt liitumisvõimalus ~30 elanikule. Rekonstrueerimistööde järgselt on
kanalisatsioonitorustike   pikkuseks   ~6.5km   ning   süsteemis   on   kaks   plastmahutitega
kompaktpumplat.

Reoveepuhasti koosneb 1984a­l rajatud aktiivmudapuhastist BIO­50 ja BIO 25, territooriumil
paiknevast õhukompressori­hoonest.  Reovee järelpuhastuseks on biotiigid (2 x 1600 m2).
Reoveepuhasti on tehnoloogiliselt vana ning vee­erikasutusloas toodud nõuete tagamine on
problemaatiline.   Heitvesi   suunatakse   Ura   jõkke.   Veerikaustusloa   kohaselt   on   lubatud
eelvoolu   suunata   heitvett   kuni   69m3/d   ning   limiteeritud   on   BHT7=25mg/l,     HA=35mg/l,
Püld=2mg/l ja KHT=125mg/l. Peamiselt on puudulik fosfori ärastamine, mille puhul enamikus
proovides   ületatakse   nõudeid.   Reoveepuhasti   vajab   asendamist   reostuskoormusele,   mis
vastab perspektiivsetele vajadustele.

Piirkonna   reoveekogus   on   2014a   veetarbimise   kohaselt   keskmiselt   22m3/d,   kusjuures
elanikkonna osa sellest on ~83%. Hinnanguliselt  suunatakse reoveepuhastisse keskmiselt
reostuskoormus   ~350ie.     Perspektiivne   vooluhulk   ja   reostuskoormus   sõltub
ühiskanalisatsiooni   laiendamisest   ja   uute   liitujate   lisandumisest.   Kehtestatud
reoveekogumisala   koormus   on   410 ie,   mis   võiks   olla   aluseks   uue   reoveepuhasti
dimensioneerimisel.

4.1.5 Laadi­Pihla elamurajoon
Omaette ühiskanalisatsiooni süsteem on  Pihla elamurajoonil, kus isevoolne kanalisatsioon
on rajatud 26­le elamukinnistule, kus valla andmetel elas 2014a seisuga 44 inimest. Reovesi
kogutakse isevoolselt Schöttli Keskkonnatehnika reoveepuhastisse 2x Ekol­6, kust heitvesi
suunatakse isevoolselt Ura jõkke. Torustikud ja puhasti on rajatud 2004a­l.

Veerikaustusloa kohaselt on lubatud eelvoolu suunata heitvett kuni 8.8m3/d ning limiteeritud
on BHT7=40mg/l,    HA=35mg/l  ja KHT=150mg/l.  Peamiselt  on puudulik fosfori  ärastamine,
mille   puhul   kõikides   viimastes   proovides   ületatakse   varasemalt   esitatud   nõudeid.
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Tegelikkuses on suurimaks probleemiks asjaolu, et puhasti on kõrgema jõe veeseisu korral
üleujutatav,   probleemi   lahenduseks   on   puhasti   ette   pumpla   rajamine   ning   puhasti
ümberrajamine   kõrgusele,   kus   temast   väljuv   torustik   on   garanteeritult   kõrgemal   kui
maksimaalne veeseis eelvoolus.

Piirkonna reoveekogus 2014a veetarbimise kohaselt on keskmiselt 3.4m3/d. Hinnanguliselt
suunatakse reoveepuhastisse keskmiselt reostuskoormus ~44ie. Perspektiivne vooluhulk ja
reostuskoormus  sõltub  uute   liitujate   lisandumisest.  Reoveepuhasti  EKOL­6   üks  blokk  on
tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt mõeldud kuni 40 inimese reovee puhastamiseks ehk kahe
bloki  koostööl  on    võimsus kuni  80 ie,  mis  on suurem kui  praegune  ja  ka  perspektiivne
võimalik reostuskoormus.

4.2 Sademeveekanalisatsioon
Tahkuranna   valla   ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooniga   asulates   sademeveekanalisatsioon
puudub. Asulate kõvakattega aladele formeeruv sademevesi valgub reeglina haljasaladele
ning imbub sealt ka pinnasesse.

Käesoleva arendamise kava autoritele  teadaolevalt  on sademevee äravooluga probleeme
Võiste alevikus Sadama, Ringi, Savi ja Kivi tänavate vahelisel alal, kuhu maapinna reljeefist
tingituna sademeterohkel   (lumesula,  vihmaperioodid)  ajal  koguneb pinnavesi.  Sademevee
äravool alalt on takistatud, kuna rannaäärse Võiste sadama (sh kalatöötlemise) territooriumit
on selle rajamise ajal tõstetud. 

Eelpool   mainitud   ala   ülevaatuse   tulemusena   võiks   ala   sademevee   äravooluga   seotud
probleemi lahenduseks välja pakkuda:

 kaaluda tulevasel arendamisel e hoonestamisel (hetkel on tegemist hoonestamata või
hõredalt hoonestatud alaga) maa­ala täitmist täitepinnasega,

 sademevee   äravool   lahendada   tänavaäärsete   kraavide   rajamise   ja/või   regulaarse
puhastamisega. Kraavidesse formeeruva sademevee efektiivse äravoolu tagamiseks
vajavad kraavid perioodilist puhastamist sinna kogunenud heljumist ja prahist. 

Sademeveega seotud probleemide esinemisel väikeasulates on otstarbekas  lahendustena
ette näha võimalikult lihtsaid ja rajamise suhtes mittekulukaid lahendusi, nagu näit teeäärsed
pinnavee kraavid ning kõvakattega aladele (va autode parkimiseks mõeldavad asfaltplatsid)
maapinnakallete andmine, soodustamaks sademevee valgumist haljasaladele. 

Teadaolevalt   vallas  kavandatavate  uute  arendusprojektide  puhul  ei   ole  ette  näha  suurte
kõvakattega alade rajamist.

Kui   siiski   lähitulevikus   kavandatakse   ja/või   arendatakse   kinnistuid   või   piirkondi,   kuhu
planeeritakse   ka   suuri   kõvakattega   alasid   (eelkõige   parkimisplatsid),   mis   eeldavad   ka
sademevee kogumist ja ärajuhtimist, peaks tähelepanu pöörama järgnevatele põhimõtetele:

 sademevee kanalisatsiooniga kogutava sademevee juhtimiseks loodusesse on vaja
taotleda vee­erikasutusluba,
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 kogutav   sademevesi   enne   suunamist   loodusesse   vajadusel   vajab   puhastamist
reoainetest   (eelkõige   heljumist   ja   naftasaadustest),   välistamaks   suubla   seisundi
halvenemist [“Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” §7],

 reoveepuhastite efektiivse ja nõuetele vastava puhastusastme tagamiseks tuleks igati
vältida kogutava sademevee juhtimist väikeasula ühiskanalisatsiooni.
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5 ÜHISVEEVÄRKI   JA   ­KANALISATSIOONI   TEENINDAV   VEE­
ETTEVÕTE

Tegevuse ulatus

Tahkuranna   vallas   (Võiste   alevik,   Uulu­Laadi   ja   Reiu   küla)   tegeleb   ühisveevärgi   ja   –
kanalisatsiooni   rajatiste   haldamisega   ning   ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooni   teenuse
osutamisega OÜ Vesoka Tahkuranna Vallavalitsusega 25.10.10 sõlmitud lepingu alusel. 

Reiu   küla   Kalevi   puiestee   kinnistutel   osutab   kokkuleppel   OÜ­ga   Vesoka   vee­   ja
kanalisatsiooniteenust AS Pärnu Vesi.

Vee­ettevõtluse tegevuspiirkondi ja vee­ettevõtjaid Tahkuranna vallavolikogu poolt määratud
ei ole.

ÜVK seaduse kohaselt  kohalduvad isikule, kes ei  ole määratud vee­ettevõtjaks seaduses
sätestatud korras, kuid kelle tegevus vastab ÜVK seaduse paragrahvi 7 lõikes 1 sätestatule
ning tema omandis või valduses olev veevärk või kanalisatsioon vastab ÜVK seaduse § 2
lõikes  1  nimetatud   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni  määratlusele,   seaduses   vee­ettevõtja
kohta sätestatud nõuded ja kohustused.

Vee­ettevõtte omand ja juhtimine

OÜ Vesoka 100 %­liseks omanikuks on Tahkuranna vald. Tahkuranna Vallavalitsus nimetab
OÜ Vesokale kolmeliikmelise nõukogu, kes omakorda valib juhataja.

OÜ Vesoka põhitegevuseks on:

- ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooni   rajatiste   hooldamine   ning   vee­   ja
kanalisatsiooniteenuse osutamine Tahkuranna vallas,

- kommunaalteenuse vahendamine (prügi),
- remont ja ehitustööd. 

Lisaks on ettevõtte korraldada valla haljasalade ja bussipeatuste korrashoid.

Vee­ettevõtte struktuur

Ettevõttes  töötab 5  inimest   [administratsioon  ja  raamatupidamine 2  töötajat   (sh 1 osalise
tööajaga), 1 hooldus­ ja remonditööline ja 2 koristajat (sh 1 osalise tööajaga).

Vee­ettevõtte   struktuuri   kujundamisel   on   lähtutud   eeldusest,   et   meeskond   peab   tagama
klientide   teenindamise   ja   varade   igapäevase   toimimise.   Lähtuvalt   suhteliselt   väikesest
teeninduspiirkonnast  ja opereeritavate varade suurusest ei ole majanduslikult põhjendatud
oma   jõududega   torustike   ja   seadmete   rekonstrueerimine   või   väljaehitamine,   samuti
suuremahulised   hooldetööd,   mis   eeldavad   eritehnika   olemasolu   ja   jätkusuutlik   varade
haldamine tagatakse osade teenuste sisseostmise tõttu.

Masinapark 

Ettevõtte kasutuses olev masinapark koosneb väikekaubikust,  mis on administratsiooni  ja
lukkseppade kasutuses.

Osutatavad teenused
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Ettevõtte oma meeskonnaga on tagatud järgmised teenused:
1) Kliendikaebuste registreerimine, kontroll ja lahendamine;
2) Tehniliste tingimuste väljastamine ja ehitusprojektide kooskõlastamine;
3) Ettevõtte raamatupidamine;
4) Vee­ ja reoveepuhastusjaamade ning pumplate opereerimine ja hooldus;
5) Territooriumite korrashoid;
6) Ehitus­ ja rekonstrueerimistööde koordineerimine;
7) Käidujuhtimine;
8) Veeteenuse alase aruandluse korraldamine.

Sisseostetavad teenused

Teenusena ostab OÜ Vesoka:

1) Valve­, side­ ja IT­teenus;
2) Kaevetehnika rent ja teekatete taastamine;
3) Veetorustike hüdropneumaatiline pesu;
4) Kanalisatsioonitorustike survepesu;
5) Laboriteenus;
6) Veemõõtjate taatlemine;
7) Vee­ ja reoveepuhastusjaamade ning pumplate seadmete remont;
8) Rekonstrueerimis­ ja ehitustööd;
9) Veetorustikel lekete tuvastamine;
10) Vee­ ja kanalisatsioonitorustike avariide lokaliseerimine;
11) Vee­ ja heitveeproovide võtmine.

Torustike kuuluvus

Tahkuranna   vallas   asuvad   ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni   torustikud   kuuluvad   osaliselt
vallale  ja  osaliselt   (Reiu küla survetrassid,  Võiste  trassid,  Reiu ülepumpla­trassid  ja  Uulu
kanalisatsiooni trassid) OÜ­le Vesoka. Käesolevas arendamise kavas on eeldatud, et vald
annab esimesel võimalusel kõik seni vallale kuuluva ÜVK­teenuse pakkumiseks kasutatava
põhivara üle OÜ Vesoka läbi vee­ettevõtte omakapitali suurendamise.

Vee­ ja kanalisatsiooniteenuste tariifid 

Käesoleval hetkel kehtivad ÜVK­teenuste hinnad (km­ga):  
1. Tasu tarbitud vee eest:

Uulu            1,26 eurot/m3

Võiste         1,26 eurot/m3

Pihla           1,26 eurot/m3

Postitee      1,26 eurot/m3

Reiu            1,26 eurot/m3

2. Tasu heitvee ärajuhtimise eest:
Uulu           1,95 eurot/m3

Võiste        1,95 eurot/m3

Reiu           1,95 eurot/m3

Postitee     1,95 eurot/m3

Pihla          1,95 eurot/m3
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OÜ Vesoka finants­majanduslikud põhinäitajad

2014. aastal oli OÜ Vesoka käive 90 803 EUR, mis on 8 857 EUR võrra suurem võrreldes
eelmise   aastaga.   Aasta   lõppes   4 865   EUR   suuruse   kasumiga.   OÜ   Vesoka
majandustegevusele ja ­tulemustele avaldasid 2014.a olulist mõju järgmised asjaolud:

 vee­ja kanalisatsiooniteenuste realiseerimine (2014.a teises pooles muutusid vee­ ja 
kanalisatsiooni teenuste hinnad ca 10%);

 prügi ladestamise ja äraveo teenuse osutamine;
 remonttööd Tahkuranna vallas;

 haljastus­ja heakorratööd Tahkuranna vallas.

Allolevas tabelis on toodud OÜ Vesoka peamised finantsnäitajad.

Tabel 24. OÜ Vesoka peamised finantssuhtarvud
Indikaator 2013 2014

Müügitulu 81 946 EUR 90 803 EUR
Puhaskasum, kahjum ­2 728 EUR 4 865 EUR
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,04 2,56

6 PERSPEKTIIVNE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

6.1 Veevarustuse perspektiivskeem
Käesoleva   arengukava   koosseisus   käsitletakse   ühisveevärki   eelkõige   olemasolevate
ühisveevärkide ja  kehtestatud või  perspektiivsete reoveekogumisalade piirkonnas.

Olemasolevates ühisveevärkides ei planeerita suuri muutusi ehk nad jäävad sisuliselt kõik
toimima nagu olemasolevad süsteemid on, st:

 kõik  puurkaevpumplad  on   ja   jäävad  üheastmelisteks  puurkaevpumplateks,  millega
tagatakse vajalik olmeveevajadus.

 tuletõrjevee saamiseks vastavas kehtivas standardis toodud miinimum nõue 10 l/s ei
ole   ühisveevärgist   kättesaadav,   mistõttu   tuletõrjevesi   tuleb   lahendada   väljaspool
ühisveevärki.

 ühisveevärgis   kasutatav   põhjavesi   ei   vasta   kõigi   nõuete   osas   joogiveekvaliteedi
nõuetele   (peamiselt   raud,   värv,   lõhn,   maitse),   mistõttu   kõik   töös   olevad
põhipuurkaevpumplad peavad olema varustatud vastavate puhastusseadmetega.

 olemasolevad vanad metalltorud tuleb renoveerida, et vähendada veekadusid, tõsta
süsteemi töökindlust ja kindlustada tarbijatele parem veekvaliteet.

Ühisveevärgi   laiendamine   seni   lokaalse   veevärgiga   elamutele/elamupiirkondadele   või
muudele   objektidele   teostatakse   vastavalt   tehnilistele   ja   finantsilistele   võimalustele   ja
prioriteetidele.

Renoveeritavad   ja   laiendatavad   ÜVK   rajatised   on   kajastatud   ÜVK   skeemidel   ja
investeeringute tabelites.
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6.2 Veevarustuse investeeringute projektid

6.2.1 Ühisveevärgi renoveerimine
Renoveerimist vajad objektid on järgmised:

 Võiste   aleviku   vanema   veetorustiku   rekonstrueerimine   kogupikkuses   L~1900m.
Renoveerimise tulemusena peab oluliselt vähenema arvestamata vee osakaal, mis
2014a­l oli  koguni 55%.

 Uulu   küla   puurkaevpumplale   PK­Õunaia   veetöötlusseadmete   ehk   survefiltrite
rajamine   raua   ja   H2S   eemaldamiseks   tootlikkusega   Q=10m3/h,   mille   tulemusena
tagatakse nõuetekohane ja tarbijale vastuvõetav vee kvaliteet. 

6.2.2 Ühisveevärgi laiendamine
 Võiste   alevikus   on   veetorustiku   laiendamisel   prioriteedid   Allika   tn   elamud   ja

külakeskus Tahku Tare torustiku pikkusega L~400m.
 Võiste   aleviku   lõunapoolsema   piirkonna   veevõrgu   laiendamine   jääb   pikemasse

perspektiivi, pikkusega L~550m.
 Tahkuranna   külas  (kehtestatud   reoveekogumisalal)   on   tegemist   endiste   suvilate

aiandusühistutega   ja   lokaalsete   veevärkidega.   Piirkonnas   on   tehniliselt   võimalik
rajada uus ühisveevärk olemasolevate puurkaevude baasil, mille tarvis on vaja:

o Tahkuranna ja Tahkumere puurkaevude rekonstrueerimine.
o Veetorusiku rajamine L~2200 m.

Probleemiks   on   olemasolevate   rajatiste   omandiküsimused   ja   avalikult   kasutatavate
teemaade kinnistute puudumine ning väga väike huvi ühisveevärgi järele. Sellest tulenevalt
jääb ühisveevärgi rajamine antud piirkonnas kaugemasse perspektiivi.

6.2.3 Uulu tööstuspiirkonna veevarustuse väljaehitamine
Tahkuranna   Vallavalitsus   soovib   aastatel   2016­2017   Ühtekuuluvusfondi   kaasabil   välja
ehitada   Uulu   tööstuspiirkonna   veevarustuse.   Projekti   raames   rajatakse   planeeritavale
teemaa­alale kokku 1565 m Ø110 mm veetorustikku ning ehitatakse välja   liitumispunktid
kõigile kinnistutele. Torustikud ühendatakse olemasoleva Uulu küla ühisveevärgiga.

6.3 Kanalisatsiooni perspektiivskeem

6.3.1 Reiu küla
Vastavalt  reoveekogumisalade muutmise ettepanekule on Reiu külas  järgmised alad,  kus
tuleb kaaluda ühiskanalisatsiooni rajamist ja rekonstrueerimist:

Reiu Tõllapulga piirkond, kus piirkonna reostuskoormus on praegu ~175ie ning perspektiivis
võib kasvada kuni ~200ie.  Vajalik on rekonstrueerida olemasolev peapumpla ja survetoru.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee ja Lottemaa piirkond, kus reostuskoormus on suveperioodil kuni
1051 ie/d ja perspektiivis kuni 1510 ie/d.

6.3.1.1 Reiu Tõllapulga alternatiivide analüüs
Alternatiivid on järgmised:

1a. Rekonstrueerida pumpla ja survetoru selle vanas asukohas;
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1b. Rekonstrueerida pumpla ja survetoru uues asukohas;
2. Rajada pumpla asemele reoveepuhasti.

1. Reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine

Kuna olemasoleva pumpa mahuti on teise pumba lisamiseks liiga väike, tuleb vana pumpla
auskohta või selle kõrvale rajada uus pumpla soovitusliku läbimõõduga 1.5m ja sügavusega
3.5m. Pumpla vooluhulk sõltub valitud survetoru läbimõõdust ning on minimaalsest survetoru
läbimõõdust PE De110mm tulenevalt 5l/s, mis ületab oluliselt pealetuleva vooluhulga.

Variant 1a) Olemasolev survetoru (kogupikkus L=3.0km) paikneb suures enamuses Pärnu
Looduskaitsealal   ja   on   remondiks   või   hoolduseks   väga   raskesti   ligipääsetav.   Toru
rekonstrueerimine   olemasolevas   asukohas   eeldab,   et   terves   pikkuses   tuleb   trassil   toru
rajamiseks   ja   hilisemaks   ekspluatatsiooniks   teostada   vajalikus   laiuses   metsa   raie   ja
teenindustee rajamine, mis võimaldab transpordi liikumist kogu trassi ulatuses (~5m laiune
ala).

Variant  1b)  Uus survetoru  asukoht.  Uue asukoha puhul  on mõistlik   toru  rajada avalikult
juurdepääsetavale tänava­alale, mis võimalikult vähe kahjustab looduskeskkonda, kuid oleks
samas ka võimalikult   lühike,  kuna pikem toru on ehitus poolest  kallim ja ka energia kulu
pumpamisele on suurem.

Avalikult   kasutatavad   tänava­alad   on  Pärnu­Ikla  maantee   ja  Golfi   keskuse   arendusalale
jäävad kaks tänavakordiori, millest Pärnu­Ikla maantee trassikoridor on suure tõenäosusega
mitte   kasutatav   variant.   Kasutatav   trassikoridor   jääb   Golfi   keskuse   arendusala   tänavate
koridori   ning   lõpp­punktiks   saab   olla   Kalevi   pst   olemasolev   Pärnu   linna
ühiskanalisatsioonitorustik. Reiu pumpla ja Golfi keskuse vahele jääb Pärnu Looduskaitseala,
millest tuleb minna kas läbi või ringiga mööda piki olemasolevaid teid. Arvestades, et mööda
minekuks on ainuke avalikult kasutatav tee Pärnu­Ikla maantee, on reaalseks võimaluseks
looduskaitsealast   läbi  minna võimalikult   lühikest   trassi  pidi,  seejuures arvestades ka  juba
olemasoleva toru paiknemist.

Eelnevast   tulenevalt   on   optimaalseim   trassikoridor   Golfi   keskuse   arendusalal   Kalevi   pst
pikendusel   kuni   projekteeritava   Golfi   keskuseni   ning   sealt   risti   läbi   Pärnu   loodusala
olemasoleva   survetorusiku   asukohani.   Kokku   on   rekonstrueeritava   survetorustiku   pikkus
2.90km, millest 0.55km on vanas asukohas ja 2.35km uues asukohas. Survetoru läbimõõt on
PE De110mm.

Arvestades, et Variant 1b on lühem ja keskkonna seisukohalt vähem kahju tekitav, on see
eelistatum trassivaliku variant.

2. Reoveepuhasti rajamine

Reoveepuhasti peab olema võimsusega 200 ie. Puhasti kuja on sõltuvalt tehnoloogiast 20
kuni   50m.   Eeldatavalt   tuleb   puhasti   rajada   olemasoleva   pumpla   asukohast   mõnevõrra
eemale, kuna pumpla paikneb kortermaja läheduses.

Olemasoleva pumpla  juures puudub eelvool,  kuhu heitvesi suunata.  Eelvooluks saab olla
Reiu   jõgi,   milleni   tuleb   rajada   täiendavalt     heitvee   pumpla   survetoru   läbi   elamurajooni
pikkusega L~1.0km. 
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Kuna   piirkonnas   formeerub   reovesi   ainult   elanikkonnalt,   siis   võib   puhasti   puhul   valida
tehnoloogia,   mis   tagab   alla   300ie   reoveepuhastile   esitatavad   minimaalsed   nõuded
(BHT7=40mg/l, KHT=150mg/l, Ha=35mg/l). Arvestades puhasti väiksust, ei saa puhasti puhul
rakendada mudakäitlust,  mis   tuleb purgida Pärnu  linna  reoveepuhastisse.  Arvestades,  et
saastetasusid   arvestatakse   ka   fosfori   ja   lämmastiku   eest,   peaks   puhasti   tehnoloogia
võimaldama ka nimetatud näitajate osas arvestatavat puhastusefekti. 

Reoveepuhasti   tehnoloogiale   tuleb   lisaks   arvestada   kaasnevaid   töid   (juurdepääsuteed,
teenindusplatsid, piirdeaed).

Reoveepuhasti tehnoloogia kirjeldus

Kuna   tegemist   on   tavapärase  elanikkonna  olemreoveega,   siis   valitav   tehnoloogia   sõltub
otseselt   selle   maksumusest.   Tingimuseks   on,   et   puhastist   välja   juhitav   heitvesi   vastaks
nõuetele, mis määratakse veed­erikasutusloaga, kui seda taotlema hakatakse. Eelistatum on
klassikaline   aktiivmuda   puhasti   reostuskoormusele   200ie.   Kuna   tegemist   on   suhteliselt
väikese   reostuskoormusega,   siis   on   võimalik   kasutada   tehase     toodangut   kui   ka
individuaalset lahendust, mis on alati kallim variant.

Puhasti koosneb järgmistest tehnoloogilistest osadest:

1. Mehaaniline puhastus ­ automaatvõre.

2. Bioloogiline puhastus, mis võib koosneda denitrifikatsioonimahutist, aeratsioonimahutist,
järelsetitist, aktiivmuda regeneratsioonimahutist.

Denitrifikatsiooni   mahutis   toimub   puhastusprotsessi   aeroobses   osas   (aeratsioonimahutis)
nitraatideni   oksüdeeritud   lämmastiku   redutseerumine,   mille   käigus   lämmastik   eraldub
gaasilise   lämmastikuna  atmosfääri.  Protsessi   toimumiseks  pumbatakse  aeratsioonimahuti
lõpust   nitraadirikas   heitvesi   ja   aktiivmuda   suspensioon   tsooni   algusesse,   samuti   toimub
tagastusmuda ülevool regeneratsioonimahutist. Denitrifikatsioonimahutisse manustatakse ka
fosfori eraldamiseks kemikaali.

Aeratsioonimahutis toimub reovee õhustamine ja segamine peenmullilise õhustussüsteemi
abil. 

Järelsetitis  eraldub aktiivmuda töödeldud reoveest,  vajudes setiti  põhja. Järelsetiti  põhjast
suunatakse aktiivmuda õhktõstukite abil regeneratsioonimahutisse (tagastusmuda).

Puhastatud heitvesi  voolab  järelsetiti  heitveekogumistorustiku kaudu kogumiskolusse ning
sealt puhasti äravoolutorusse.

3. Settekäitlus

Settekäitluse ülesandeks on bioloogilise puhastusprotsessi käigus tekkiva liigmuda (biomuda
juurdekasvu jääk) stabiliseerimine ja mahu vähendamine järgnevaks utiliseerimiseks sobiva
mahuni.   Liigaktiivmuda   eemaldatakse   automaatselt   perioodiliselt   settemudamahutisse.
Eemaldatud muda transporditakse lähimale settekäitlust omavale reoveepuhastile
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Alternatiivide võrdlus

Nimetus Selgitus
Ühi
k Kogus

Ühiku
maksumu

s Summa
Reiu reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine (alternatiiv 1a), sh 335 000

Reiu peapumpla 
rekonstrueerimine

Uus plastpumpla vanas asukohas. 
H=3.5m D=1.6m. Pumbad 2tk a 
Q=5l/s, H=15m m 1 20 000 20 000

Reiu peapumpla survetorustiku 
rekonstrueerimine vanas 
asukohas

Uue torustiku PE De110mm pikkus 
~3.00km, lisaks metsa raie ja 
juurdepääsu tagamine m 3 000 105 315 000

Reiu reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine (alternatiiv 1b), sh 277 500

Reiu peapumpla 
rekonstrueerimine

Uus plastpumpla vanas asukohas. 
H=3.5m D=1.6m. Pumbad 2tk a 
Q=5l/s, H=15m m 1 20 000 20 000

Reiu peapumpla survetorustiku 
rekonstrueerimine vanas 
asukohas

Uue torustiku PE De110mm pikkus 
~3.00km, lisaks metsa raie ja 
juurdepääsu tagamine m 550 105 57 750

Reiu peapumpla survetorustiku 
rekonstrueerimine uues 
asukohas

Uue torustiku PE De110mm pikkus 
~2.35km, lisaks metsa raie ja 
juurdepääsu tagamine m 2 350 85 199 750

Reiu reoveepuhasti rajamine (alternatiiv 2), sh 259 000

Reiu peapumpla 
rekonstrueerimine

Uus plastpumpla vanas asulohas. 
H=3.5m D=1.6m. Pumbad 2tk a 
Q=5l/s, H=3m m 1 20 000 20 000

Uue reoveepuhasti rajamine

Puhasti reostuskoormus 200 ie, sh 
juurdepääsuteed, platsid, piirded, 
puhastatud heitvee pumpla tk 1 154 000 154 000

Heitvee survetoru rajamine
Uue survetoru PE De110mm 
rajamine osaliselt läbi elamurajooni m 1 000 85 85 000

Rajamismaksumuse   osas   on   reoveepuhasti   rajamine   ja   torustiku   rekonstrueerimise
alternatiivid   samaväärse  maksumusega,   kuid   pumpla  opereerimine  on  oluliselt   lihtsamini
teostatav ning selle nõuete kohane töötamine on tagatud ka oluliselt suurema või väiksema
reostuskoormuse ja/või vooluhulga puhul, mistõttu opereerimise ja   keskkonna seisukohalt
on pumpla variant eelistatum.

Reoveepuhasti otsesed ekspluatatsiooni kulud on oluliselt suuremad kui ainult pumpla omad.
Variantide  võrdlusel  on  määravaks   reovee  Pärnu  Vesi  poolne  vastuvõtu   tasu.  Survetoru
asukoha suhtes on eelistatum variant 1b ehk survetoru rajamine valdavalt uues auskohas.

6.3.2 Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee
Kulla   teel  on   kanaliseeritud  elamute   tarvis   on   rajatud  mehaaniline  puhasti   (septik)   koos
filterväljakuga, mis tagab kuni 50 inimese reostuskoormuse puhastamise. Pikas perspektiivis
võib puhasti jääda väikseks, kuna piirkonna elanike arv võib elamukinnistute arvust tulenevalt
kasvada  kuni  100  inimeseni.  Viimase  eeldus  on,  et  kanalisatsioon   rajatakse  kõigi  veega
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varustatud   kuid   kanaliseerimata   kinnistuteni   (Posti   teel).   Puhasti   ei   ole   üldse   kasutatav
Lottemaaga ühise puhastina.

Lottemaal on rajatud kogumismahutid mahuga  2x30m2/d. 

Kogu reoveekogumisala perspektiivne reostuskoormus on kuni 1510 ie ja vooluhulk 40m3/d.
Reostuskoormus  tuleneb suurest  Lottemaa külaliste arvust   ja   reovee kontsentratsioon on
eeldatavalt suurem kui tavaelanikkonna poolt formeeruva reovee puhul.

Antud   vooluhulgaga   reostus   tuleb   puhastada   kas   kohapeal   või   suunata   puhastamiseks
mujale.

Alternatiivid on reoveepuhasti ja pumpla võrdlemisel. Kanalisatsiooni laiendamisel Posti tee
elamutele on alternatiiviks ainult torustiku mitte rajamine.

6.3.2.1 Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee alternatiivide analüüs
Alternatiivid:
1. Rajada piirkonnale ühine reoveepuhasti;
2. Rajada piirkonnale pumpla­survetoru süsteem, et suunata reoveed mujale puhastamiseks,
milleks on sobilik ainult Pärnu linna ühiskanalisatsiooni;
3. Jätkata olemasoleva lahendusega (reoveo äravedu Lottemaal ja Postitee, Kuukivi ja Kulla
tee ühiskanalisatsiooni mitte laiendamine).

1. Ühise reoveepuhasti rajamine

Nii Lottemaa kui Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas puudub eelvool kuhu puhastatud
heitvesi suunata. Puhastatud heitvee suunamine Pärnu lahe rannikuäärsele puhkealale ei ole
mõeldav,   mistõttu   reaalseks   võimaluseks   on   süvamerelasu   kasutamine   või   heitvee
pinnasesse immutamine. 

Heitvee immutamine mahus 40m3/d alal, mis on suhteliselt merevee taseme lähedal, ei ole
soovitatav   lahendus ning eeldatavalt  ei  ole  ka  ilma negatiivsete  kaasmõjudeta   teostatav.
Süvamerelasu   rajamise   hindamine   eeldab   täiendavat   vastavat   uuringut   ning   selle
rajamismaksumuse hinnang võib olulisel määral muutuda. Arvestama peab vähemalt ~500m
pikkuse süvamerelasu rajamisega alates veepiirist.

Kuna tulenevalt  Lottema kasutamisest  peab reoveepuhasti   taluma reostuskoormuse väga
suurt  kõikumist,  siis  puhasti   tehnoloogia peab olema selline,  mis saab sellega hakkama.
Teadaolevalt   on   selleks  ainult   annuspuhasti   tehnoloogia.  Arvestama  peab,   et   väljaspool
suveperioodi   on   puhastit   läbiv   reostuskoormus   suurusjärgus   ~10%   maksimaalsest,   mis
oluliselt   tõstab   reovee   puhastamise   omahinda   tulenevalt   suhteliselt   suurtest
ekspluatatsioonikuludest, mis on vajalikud suurema puhasti käigushoidmiseks.

Probleemne   on   samuti   reoveepuhasti   asukoha   leidmine,   kuna   piirkond   on   aktiivselt
kasutuses   puhkealana,   kuhu   reoveepuhasti   rajamine   on   väga   halb   lahendus.   Puhasti
asukohana   on   arvestatud   seni   kehtivas   arengukavas   kajastatud   perspektiivse   puhasti
asukohta.   Kehtivas   arengukavas   ei   ole   käsitletud   puhasti   reaalselt   rajamise   ja
ekspluateerimise võimalusi, sh asukoha (puhkeala ja looduskaitseala lähedus) ja eelvooluga
kaasnevaid probleeme (süvamerelasu vajadust).
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Reoveepuhasti tehnoloogia kirjeldus

Kasutatav on sisuliselt ainult annuspuhasti tüüp reoveepuhasti, mis on Soome tingimustes
täitnud   talle   pandud   ülesanded:   töökindel   hooajalise   suure   ebaühtlusega   koormusel,
sealhulgas   madala   koormusega   talveperioodil   (Soomes   on   hulgaliselt   ka   vastupidiseid
näiteid   –   talikuurortide   suur   tarbimine   talvel,   väiksem   suvehooajal).   Reoveepuhasti
dimensioneerimisel tuleb arvestada perspektiivse reostuskoormusega, mis on kuni 1510 ie,
kuid eeldatavalt suurema reostusastmega võrreldes tavapärase elanikkonna olmereoveega.
Eeldatav voolhulk on kuni ~40m3/d ja maksimaalselt 8.8m3/h.

Annuspuhasti koosneb järgmistest seadmetest ja protsessidest:
• Võrest;
• Eelaeratsioonist;
• Aereerimine aerotankis, kemikaalide doseerimine, filtreerimine, järelsetitamine;
• Heitvesi on valmis suublasse juhtimiseks ning on koostisega, mis vastab vähemalt VV
määruse nr 99 nõuetele.

Protsessi käigus toimub muda tihendamine kuivainesisalduseni kuni 4­5%, mille järel toimub
muda äravedu paakautoga Pärnu linna reoveepuhasti mudatahendisse. Eraldi mudakäitlust,
sealhulgas mahutit välja ei ehitata, kuna see ei ole puhkepiirkonda silmas pidades võimalik ja
Pärnu puhasti lähedust silmas pidades mõistlik.

Arvestades,   et   puhasti   paikneb   vahetult   looduskaitseala   ja   aktiivse  puhkeala   läheduses,
peavad puhasti   rajatised olema soovitavalt  kinnised ning hoonest  välja   juhitav  õhk peab
olema eelnevalt puhastatud.

2. Reovee pumpamine Pärnu linna ühiskanalisatsiooni

Reovee suunamiseks tuleb rajada pumpla ja survetoru kuni lähima toruni, mis võtab vajaliku
vooluhulga   vastu,   milleks   on   Reiu   keskuse   survetorustik,   mis   põhivariandina
rekonstrueeritakse läbi Golfi arenduspiirkonna. 

Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee ühine maksimaalne kokku kogutav vooluhulk on
~8m3/h=2.2l/s,   mille   tarvis   tuleb   rajada   survetoru   läbimõõduga   PE   De110mm   pikkusega
L~3.00km, mille kaudu saab pumbata ära vooluhulga kuni 5l/s.

Lottemaa   pumpla   asukohaks   on   planeeritud   olemasolevate   kogumismahutite   asukoht.
Survetoru   trassikoridori   määramisel   tuleb   arvestada   kehtivate   looduskaitse   alaste
piirangutega   ja   võimalikult   lühikese   torustikuga.   Sobivaim   trassikoridor   on   kajastatud
asendiplaanil,   kus   trass   kulgeb   piki   olemasolevaid   teid   ja/või   piki   looduskaitseala   piiri.
Survetoru läbib Postitee, Kuukivi ja Kulla elamupiirkonna olemasoleva reoveepuhasti kõrvalt,
kuhu   saab   rajada   pumpla   ning   suunata   elamupiirkonna   reoveed   puhasti   asemel   otse
survetorusse.
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Alternatiivide võrdlus

Nimetus Selgitus
Ühi
k Kogus

Ühiku
maksumu

s Summa
Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee ühise reoveepuhasti rajamine (Alternatiiv 1), sh 1 186 050

Lottemaa pumpla rajamine
Uus plastpumpla H=3.5m D=1.6m. 
Pumbad 2tk a Q=5l/s, H=25m m 1 20 000 20 000

Survetorustiku rajamine 
Lottemaa pumplast kuni 
puhastini

Uue torustiku PE De110mm pikkus 
~1.07km m 1 070 85 90 950

Uue reoveepuhasti rajamine

Maks reostuskoormus kuni 1510ie 
(talvine sellest 10%) sh 
juurdepääsuteed, platsid, piirded, 
puhastatud heitvee pumpla tk 1 750 000 750 000

Süvamerelasu rajamine
Uue torustiku PE De160mm pikkus 
~0.6km m 600 300 180 000

Vahesumma Lottemaa 1 040 950
Suksumetsa Kulla tee 
reoveepupuhasti asemele 
pumpla rajamine

Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. 
Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m tk 1 10 000 10 000

Suksumetsa Posti tee pumpla 
rajamine

Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. 
Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m tk 1 10 000 10 000

Isevoolse toru  rajamine
Posti tee kanaliseerimata 
kinnistutele m 630 150 94 500

Survetorustiku rajamine
Posti tee ja Kulla tee pumpla 
survetorud PE De63mm m 360 85 30 600

Vahesumma Suksumetsa 145 100
Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee reovee suunamine Pärnu ühiskanalisatsiooni 
(Alternatiiv 2), sh 420 100

Lottemaa pumpla rajamine
Uus plastpumpla H=3.5m D=1.6m. 
Pumbad 2tk a Q=5l/s, H=25m m 1 20 000 20 000

Survetorustiku rajamine 
Lottemaa pumplast kuni Reiu 
küla pumpla survetoruni

Uue torustiku PE De110mm pikkus 
~3.00km m 3 000 85 255 000

Vahesumma Lottemaa 275 000
Suksumetsa Kulla tee 
reoveepuhasti asemele pumpla 
rajamine

Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. 
Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m tk 1 10 000 10 000

Suksumetsa Posti tee pumpla 
rajamine

Uus plastpumpla H=3.5m D=1.2m. 
Pumbad 2tk a Q=2.5l/s, H=15m tk 1 10 000 10 000

Isevoolse toru  rajamine
Posti tee kanaliseerimata 
kinnistutele toru De160mm m 630 150 94 500

Survetorustiku rajamine
Posti tee ja Kulla tee pumpla 
survetorud PE De63mm m 360 85 30 600

Vahesumma Postitee, Kuukivi ja Kulla tee 145 100

Arvestades,   et   pumpla­survetoru   alternatiiv   on   juba   investeeringute   võrdluses   oluliselt
soodsam   lahendus   ja   lisaks   oluliselt   suurema   töökindlusega   ning   väiksema
keskkonnariskiga, siis see on eelistatud alternatiiv.
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6.3.3 Võiste
Võistes on toimiv suuresti amortiseerunud ühiskanalisatsioonisüsteem reoveepuhastiga BIO­
50,   kuhu   suunatakse   reostuskoormus   ~100 ie.   Kehtestatud   reoveekogumisala
reostuskoormus on 400 ie. Selleks, et tagada olemasolevate süsteemide edasine toimimine
tuleb vanad torustikud ja  reoveepuhasti rekonstrueerida. 

Lähemas   perspektiivis   on   vallal   plaanis   ühiskanalisatsiooni   laiendamine   olemasolevate
süsteemide lähipiirkonnas Allika ja Kivi tn­l, mille tulemusena võib süsteemi lisanduda kuni
50   inimest.   Pikemas   perspektiivis   nähakse   ühiskanalisatsiooni   laiendamist   ka   ülejäänud
reoveekogumisala ulatuses ja selle lähipiirkonnas, kus on ühisveevärk, mille tulemusena võib
lisanduda täiendavalt kuni 175 inimest.

Vastavalt   ühiskanalisatsiooni   laiendamisele   peab   rekonstrueeritav   reoveepuhasti   tagama
nõuetekohase   puhastuse   esimeses   etapis   reostuskoormuse   150 ie   ja   teises   etapis   kuni
325 ie,   eeldusel,   et   kõik   kinnistud   ka   liituvad   ja   tarbivad   teenust   nö   täismahus.
Reoveepuhasti   rekonstrueerimisele   sisulist   alternatiivi   ei   ole,   kuna   lähipiirkonnas  puudub
mõni   suurem   reoveepuhasti,   kuhu   võiks   kaaluda   reovee   suunanist.   Reoveepuhasti
reostuskoormus  on  mõistlik  planeerida   koheselt   jõudlusele   kuni   300 ie,  mis  peab  olema
töötav   ka   lähiajal   oluliselt   väiksema   reostuskoormusega.   Eelnevalt   tuleb   teostada
reostuskoormuse kontrollmõõtmised, et täpsustada praegune tegelik reostuskoormus ja selle
kõikumine.

Kuna piirkonnas formeerub reovesi peamiselt  elanikkonnalt,  siis võib puhasti  puhul valida
tehnoloogia,   mis   tagab   alla   300ie   reoveepuhastile   esitatavad   minimaalsed   nõuded
(BHT7=40mg/l, KHT=150mg/l, Ha=35mg/l). Arvestades puhasti väiksust, ei saa puhasti puhul
rakendada mudakäitlust,  mis   tuleb purgida Pärnu  linna  reoveepuhastisse.  Arvestades,  et
saastetasusid   arvestatakse   ka   fosfori   ja   lämmastiku   eest,   peaks   puhasti   tehnoloogia
võimaldama ka nimetatud näitajate osas arvestatavat  puhastusefekti.  Puhasti   tehnoloogia
peab   võimaldama   ka   rangemate   nõuete   täitmist,   kui   see   peaks   vajalikuks   osutuma
reostuskoormuse kasvu korral üle 300 ie.

Reoveepuhasti   tehnoloogiale   tuleb   lisaks   arvestada   kaasnevaid   töid   (juurdepääsuteed,
teenindusplatsid, piirdeaed). Reoveepuhasti tehnoloogia võib olla sama, mis on kirjeldatud
Reiu Tõllapulga reoveepuhasti alternatiivi juures (vt ptk 6.3.1.1).

6.3.4 Uulu­Laadi
Uulu­Laadi  ühiskanalisatsiooni   torustik   ja   pumplad  on  2015a   lõpuks  kõik   kaasaegsed   ja
täiendavaid investeeringuid laiendustesse ette ei nähta. Olemasolev reoveepuhasti BIO­50 ja
BIO­25   tuleb   asendada   uue   kaasaegse   puhastiga.   Reoveepuhasti   rekonstrueerimisele
sisulist alternatiivi ei ole, kuna lähipiirkonnas puudub mõni suurem reoveepuhasti, kuhu võiks
kaaluda reovee suunanist.

Perspektiivne   reoveepuhasti   vooluhulk   ja   reostuskoormus  sõltub  ühiskanalisatsiooni  uute
liitujate   lisandumisest.  Kehtestatud   reoveekogumisala   koormus  on  410 ie,  mis   võiks  olla
aluseks uue reoveepuhasti dimensioneerimisel. 
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Kuna piirkonnas formeerub reovesi peamiselt  elanikkonnalt,  siis võib puhasti  puhul valida
tehnoloogia,   mis   tagab   300­1999ie   reoveepuhastile   esitatavad   minimaalsed   nõuded
(BHT7=25mg/l,   KHT=125mg/l,   Püld=2mg/l,   Nüld=60mg/l,   Ha=25mg/l).   Arvestades   puhasti
väiksust,   ei   saa   puhasti   puhul   rakendada   mudakäitlust,   mis   tuleb   purgida   Pärnu   linna
reoveepuhastisse. 

Reoveepuhasti   tehnoloogiale   tuleb   lisaks   arvestada   kaasnevaid   töid   (juurdepääsuteed,
teenindusplatsid, piirdeaed). Reoveepuhasti tehnoloogia võib olla sama, mis on kirjeldatud
Reiu Tõllapulga reoveepuhasti alternatiivi juures (vt ptk 6.3.1.1).

6.3.5 Laadi­Pihla
Pihla elamurajoonis on toimivad süsteemid, kuid rekonstrueerimist vajab reoveepuhasti, mis
on rajatud kõrguslikult  ebasoodsalt,  mis tingib suurvee ajal  puhasti  "uppumise"  ja sellega
puhasti täieliku seiskumise.

Olemasolev  puhasti  2x  Ekol­6  on oma  tehniliste  näitajate  poolest  sobilik.  Reoveepuhasti
tuleb paigutada kas samas asukohas või vahetult selle kõrvale kõrgemale, et eelvoolu kõrge
veeseis   ei   avaldaks   mõju   puhasti   tehnoloogiale.   Puhasti   kõrgemale   tõstmine   eeldab
täiendavalt pumpla lisamise puhasti ette.

6.4 Kanalisatsiooni investeeringute projektid
Renoveerimist   vajavate   olemasolevate   rajatiste   ja   uute   rajatiste   mahud   on   kajastatud
skeemidel ning investeeringute tabelis.

Kokkuvõttes on investeeringud järgmised:

6.4.1 Ühiskanalisatsiooni  renoveerimine
 Reiu Tõllapulga reoveepumpla (Q=5 l/s, H=15m) ja survetorustiku rekonstrueerimine

pikkuses L~2900m läbimõõdule PE De110mm.
Renoveerimise   tulemusena   tagatakse   jätkuvalt   Tõllapulga   piirkonna   reovee
suunamine  Pärnu   linna   ühiskanalisatsiooni   ning   luuakse   ka   võimalus   täiendavate
tarbijatelt reovee suunamiseks süsteemi (sh Lottemaa).

 Uulu­Laadi reoveepuhasti rekonstrueerimine
Olemasolev   reoveepuhasti   BIO­50+BIO­25   tuleb   asendada   uue   kaasaegse
tehnoloogiaga puhastiga jõudlusele 410 ie.
Kuna piirkonnas formeerub reovesi peamiselt  elanikkonnalt, siis võib puhasti puhul
valida   tehnoloogia,  mis   tagab  300­1999ie   reoveepuhastile  esitatavad minimaalsed
nõuded   (BHT7=25mg/l,   KHT=125mg/l,   Püld=2mg/l,   Nüld=60mg/l,   Ha=25mg/l).
Arvestades puhasti väiksust, ei saa puhasti puhul rakendada mudakäitlust, mis tuleb
purgida Pärnu linna reoveepuhastisse.

Arvestades reoveepuhasti väiksust, siis eeldatavalt on sobilik  ja odavaim lahendus
tehases valmistatav kompaktne reoveepuhasti. Reoveepuhasti tehnoloogiale ei seata
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piiranguid   ning   tingimuseks   on   eelkõige   nõutud   puhastusastmete   tagamine   ning
ekspluatatsioonikulud. 

 Võiste ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine.
Rekonstrueerida   tuleb   L~550m   isevoolset   peamiselt   bet.   ja   keraamikast
kanalisatsioonitorustikku (sh kaevud), mille tulemusena tagatakse torustiku töökindlus
ja väheneb infiltratsiooni vee osakaal. Rekonstrueerimise meetod (kinnine või lahtine)
sõltub  torustiku seisukorrast,  paiknemisest   ja  määratakse  täpsema projekteerimise
staadiumis.

Arvestades reoveepuhasti väiksust, siis eeldatavalt on sobilik  ja odavaim lahendus
tehases valmistatav kompaktne reoveepuhasti. Reoveepuhasti tehnoloogiale ei seata
piiranguid   ning   tingimuseks   on   eelkõige   nõutud   puhastusastmete   tagamine   ning
ekspluatatsioonikulud. 

 Võiste reoveepuhasti rekonstrueerimine.
Olemasolev   reoveepuhasti  BIO­50   tuleb  asendada  uue   kaasaegse   tehnoloogiaga
puhastiga reostuskoormusele 225 ie.
Kuna piirkonnas formeerub reovesi peamiselt  elanikkonnalt, siis võib puhasti puhul
valida   tehnoloogia,   mis   tagab   alla   300ie   reoveepuhastile   esitatavad   minimaalsed
nõuded (BHT7=40mg/l,  KHT=150mg/l,  Ha=35mg/l).  Arvestades puhasti  väiksust,  ei
saa   puhasti   puhul   rakendada   mudakäitlust,   mis   tuleb   purgida   Pärnu   linna
reoveepuhastisse. Arvestades, et saastetasusid arvestatakse ka fosfori ja lämmastiku
eest, peaks puhasti tehnoloogia võimaldama ka nimetatud näitajate osas arvestatavat
puhastusefekti. 

 Pihla reoveepuhasti rekonstrueerimine.
Olemasoleva   reoveepuhasti   on   firma Schöttli   poolt   rajatud  kompaktne  puhasti   2x
Ekol­6, mis tuleb tõsta samas asukohas või vahetult selle kõrval kõrgemale, et vältida
eelvoolu kõrgvee seisu ajal puhasti "uppumise".

Ümbertõstmisele lisaks tuleb rajada puhasti ette uus pumpla.

6.4.2 Ühiskanalisatsiooni laiendamine
Ühiskanalisatsiooni laiendamist on ette näha ainult Võiste alevikus.

 Võiste alevikus on ühiskanalisatsiooni laiendamisel esimeses prioriteedis Allika ja Kivi
tn   elamute   ala,   mille   tarvis   on   vaja   rajada   L~700m   isevoolset   torustikku,   1
reoveepumpla ja L~370m survetorustikku. Tulemusena võib täiendavalt liituda kuni 50
inimest.

 Võiste alevikus teise etapina nähakse ühiskanalisatsiooni  laiendamist ka ülejäänud
reoveekogumisala ulatuses ja selle lähipiirkonnas, kus on ühisveevärk, mille tarvis on
vaja   rajada   isevoolset   torusikku   L~3600m,   2   reoveepumplat   ja   L~750m
survetorustikku. Tulemusena võib lisanduda täiendavalt kuni 175 inimest.
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6.4.3 Uulu tööstuspiirkonna kanalisatsiooni väljaehitamine
Tahkuranna   Vallavalitsus   soovib   aastatel   2016­2017   Ühtekuuluvusfondi   kaasabil   välja
ehitada   Uulu   tööstuspiirkonna   kanalisatsiooni.   Projekti   raames   rajatakse   planeeritavale
teemaa­alale   kokku   1050   m   Ø160   mm   isevoolset   kanalisatsiooni,   536   m     Ø90   mm
survekanalisatsiooni,   rajatakse   kaks   kanalisatsiooni   ülepumplat   ning   ehitatakse   välja
liitumispunktid   kõigile   kinnistutele.   Torustikud   ühendatakse   olemasoleva   Uulu   küla
ühiskanalisatsiooniga.
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7 FINANTSANALÜÜS
Finantsanalüüsi eesmärgid on järgmised:

­ prognoosida   OÜ   Vesoka   vee­   ja   kanalisatsioonisüsteemide   tulevasi
ekspluatatsioonikulusid ning vee­ ja kanalisatsioonitariife Tahkuranna vallas;

­ leida   sobivaim   finantsallikate   struktuur   vee­   ja   kanalisatsioonisüsteemide
investeeringute elluviimisel Tahkuranna vallas;

­ hinnata   vee­ettevõtte   tegevuse   jätkusuutlikkust   arendamise   kava
investeeringuprogrammi (sh nii I kui II etapi) elluviimisel;

­ tõendada vee­ ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasust Tahkuranna valla tarbijatele.

7.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused
Käesolev finantsprognoos on koostatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamise”
tingimustele (Lisa 2 osa II). Finantsprognoosi aluseks on võetud analüüsi koostamise hetkel
olemas   olnud   materjalid,   nii   suuliselt   kui   kirjalikult   saadud   informatsioon.   Analüüs   on
koostatud   perioodiks   2015­2026.   Prognoosi   täpsus   sõltub   paljudest   muutujatest,   mille
väärtused   mõjutavad   lõpptulemust   olulisel   määral,   mis   tingib   vajaduse   vaadata   üle
ühisveevärgi­   ja kanalisatsiooni arendamise kava  finantsanalüüs vähemalt  iga nelja aasta
tagant (vastava kohustuse seab ka ÜVK seadus).

Analüüsi algandmetena on kasutatud peamiselt Tahkuranna Vallavalitsuselt ja OÜ­lt Vesoka
saadud andmeid (sh eelmiste aastate majandustulemused, senised müügi­ ja tootmismahud
kliendigrupiti   ning   teenuspiirkonna   lõikes).   Analüüsis   on   kajastatud   üksnes   OÜ   Vesoka
teenuspiirkonda Tahkuranna vallas. 

Finantsprognoosid   hõlmavad   ka   käesoleva   arendamise   kava   lühiajalist   ja   pikaajalisi
investeeringuprogramme, mida viiakse ellu aastatel 2015—2026, eeldusel et investeeringuid
rahastatakse valla ja toetuste kaasabil järgmistes proportsioonides:

 Arendamise kava investeeringuprogrammi I etapp, aastatel 2015­2017, kogumaksumusega
1 753 600,00 eurot (100% abikõlblikud kulud) planeeritav finantsallikate struktuur:

o 80%  ehk ca 1,4 Milj.EUR Keskkonnaprogrammi toetus;

o 20% omafinantseering kaetakse prognoositavalt järgmistest vahenditest:

 OÜ Vesoka pikaajalise laenu abil 115 805,00 eurot;

 234 915,00     eurot   Tahkuranna   valla   kaasrahastus   läbi   OÜ   Vesoka   omakapitali
suurendamise;

 Arendamise kava investeeringuprogrammi II etapp, aastatel 2019­2025, kogumaksumusega
869 800,00 eurot, mille planeeritav finantsallikate struktuur on järgmine:

o 80% ehk ca 695 840,00 eurot Keskkonnaprogrammi toetus;

o 20% omafinantseering kaetakse prognoositavalt järgmistest vahenditest:

 28 460,00 eurot Tahkuranna valla kaasrahastus läbi OÜ Vesoka omakapitali suurendamise;

 Ülejäänud (145 500,00 eurot) OÜ Vesoka selleks hetkeks kogunenud omavahenditest.

Arvestuste   koostamisel   on   kasutatud   Rahandusministeeriumi   2015.a   kevadist
majandusprognoosis   toodud   inflatsiooni   ja   palganominaalkasvu   prognoose   (vt.   järgnev
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tabel).   Laenukoormuse   prognoosimisel   on   arvestustes   jälgitud,   et   iga­aastane
laenukattekordaja oleks tegevusvaldkonnas kogu ÜVK­piirkonnas suurem kui 1,25.

Tabel  25.   Rahandusministeeriumi   tarbijahinnaindeksi   ning   palga   nominaalkasvu
prognoosid aastani 2026

Indikaator
201
5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tarbija­
hinnaindeks (%)

0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6%

Palga 
nominaalkasv 
(%)

4,8% 5,2% 6,0% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8%

Allikas: Rahandusministeerium

Arvestustes ei nähta ette dividendide väljamaksmist. Kõik analüüsis toodud tulud (sh tariifid)
ning   kulud   on   käibemaksuta   –   üksnes   teenushindade   taluvusanalüüsis   on   arvestatud
teenustariifidest   tulenevat   kulu   leibkonnaliikme   kohta   koos   käibemaksuga.   Samuti   on
arvestustes eeldatud tagastatava käibemaksu laekumist ajaliste viivitusteta.

Analüüsis   on   jaotatud   OÜ   Vesoka   kliendid   kaheks:   eratarbijad   ehk   kodumajapidamiste
tarbimine   (sh   korterelamud)   ning   juriidilised   tarbijad   (sh   asutused).   OÜ   Vesoka   ei   ole
kehtestanud   ÜVK   teenusele  Tahkuranna   vallas   abonenttasusid   ning   finantsprognoosides
neid ka ette ei nähta järgmiste aastate jooksul.

7.2 Finantsprognoos
Analüüs hõlmab järgmiseid finantsprognoose:

­ ÜVK   teenushindade   prognoos   Tahkuranna   valla   OÜ   Vesoka   tegevuspiirkonnas
aastani 2026;

­ ÜVK   teenuse   pakkumisega   seonduvate   OÜ   Vesoka   tegevustulude   ja   –kulude
prognoos Tahkuranna vallas kuni aastani 2026;

­ Prognoositud ÜVK teenushindade taluvusanalüüs aastatel 2014­2026;
­ OÜ Vesoka veemajandusalase tegevuse rahavoogude prognoos  ja  jätkusuutlikkuse

kontroll Tahkuranna vallas aastani 2026;
­ OÜ Vesoka krediidivõimelisusanalüüs ÜVK tegevusalal Tahkuranna vallas.

Järgmistes   alapeatükkides   on   antud   ülevaade   finantsprognoosi   koostamisel   aluseks
olevatest eeldustest ning rõhutatud olulisemaid analüüsi tulemusi.

7.2.1 ÜVK­teenusmahud ja ­teenustariifide prognoos
Peatükis 2.2 on kirjeldatud OÜ Vesoka ÜVK­teenusmahud Tahkuranna vallas.  Järgmises
tabelis on toodud  OÜ Vesoka ÜVK­teenusmahud Tahkuranna vallas aastani 2026.

Tabel 26. OÜ Vesoka ÜVK­teenusmahud Tahkuranna vallas aastani 2026
Indikaator Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2026
Vesi, ERA, MÜÜK m3 27 857 27 919 27 981 28 438 28 500 30 925
Vesi, JUR, MÜÜK m3 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592
Kanal, ERA, MÜÜK m3 14 743 15 164 16 074 17 877 17 939 24 210
Kanal, JUR, MÜÜK  m3 2 333 2 333 8 633 8 633 8 633 8 633

Vesi, KOKKU, MÜÜK m3
31 449 31 511 31 573 32 030 32 092 34 517
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Indikaator Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2026
Kanal, KOKKU, 
MÜÜK,

m3

17 076 17 497 24 707 26 510 26 572 32 844
ÜVK teenushindade kasv on prognoositud lähtuvalt vajadusest tagada ettevõtte OÜ Vesoka
veemajandusalane   jätkusuutlikkus   ja   krediidivõimelisus   ka   ÜVK   arendamise   kava
investeeringuprogrammi   teostamisel   Tahkuranna   vallas.   Samal   ajal   on   tõendatud,   et
prognoositud   vee­   ja   kanalisatsiooniteenuse   hind   jääb   rahvusvaheliselt   aktsepteeritud
piiresse   (4%   leibkonnaliikme   keskmisest   netosissetulekust).   Täiendavalt   on   Konsultant
jälginud,   et   ÜVK­teenustariifide   kasvud   teenuseti   oleksid   aktsepteeritavad   ka
Konkurentsiameti ÜVK­teenushindade kooskõlastamise metoodika kohaselt.

Kuna OÜ Vesoka tõstis alles eelmisel aastal ÜVK­teenushindu, siis järgmine hinnatõus on
planeeritud 2017. aastaks. Selleks hetkeks on vald andnud üle OÜ­le Vesoka arvestatava
osa seni  valla  käes olevat  ÜVK­teenuse pakkumiseks vajalikust  põhivarast,   lõppenud on
käimasolev Uulu kanalisatsiooni projekt, teostatud on Reiu küla reoveepumpla ja survetoru
rekonstrueerimine ning Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee reovee suunamine Pärnu
ühiskanalisatsiooni   ja   OÜ   Vesoka   on   võtnud   arvestatava   pangalaenu   arendamise   kava
investeeringuprogrammi   I   etapi   omaosaluse   kaasrahastamiseks.   Järgmiste   aastate
hinnatõusud küll suurendavad kulu ÜVK teenusele leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK­
teenuse   kulude   osakaal   leibkonnaliikme   keskmisest   sissetulekust   langeb   2017.   aastaga
võrreldes   aastaks   2026   olulisel   määral   –   aastal   2017   moodustab   ÜVK­teenuskulu
leibkonnaliikme   kohta   1,63%   tema   netosissetulekust,   siis   aastaks   2026   on   see   1,11%.
Järgmises tabelis on toodud prognoositavad teenushinnad Tahkuranna vallas aastani 2026.

Tabel 27. OÜ Vesoka ÜVK­teenustariifid (km­ta) Tahkuranna vallas aastani 2026

Indikaator Ühi
k

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026

Elanike vesi €/m3 1,050 1,050 1,270 1,270 1,370 1,370 1,460 1,460
Juriidiliste 
isikute vesi €/m3 1,050 1,050 1,270 1,270 1,370 1,370 1,460 1,460

Elanike kanal €/m3 1,625 1,625 1,965 1,965 2,120 2,120 2,260 2,260
Juriidiliste 
isikute kanal €/m3 1,625 1,625 1,965 1,965 2,120 2,120 2,260 2,260
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Joonis 4. ÜVK­teenustariifid (km­ta) aastani 2026

7.2.2 Veemajanduse tegevustulude prognoos
OÜ   Vesoka   veemajandusega   seotud   müügitulude   prognoos   baseerub   prognoositud
müügimahtude   ja   teenushindade   korrutisel.   Järgmises   tabelis   on   toodud   OÜ   Vesoka
veemajandusalaste   rahaliste   tegevustulude   prognoos   Tahkuranna   vallas   aastani   2026
(detailsem tabel on toodud Lisas 7).

Tabel  28.   OÜ   Vesoka   veemajandusalase   tegevuse   tegevustulude   prognoos
Tahkuranna vallas aastani 2026
TEGEVUSTULUD Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2026
Elanike vesi EUR 29 250 29 315 35 536 38 960 39 044 45 151
Juriidiliste isikute 
vesi EUR 3 772 3 772 4 562 4 921 4 921 5 244

Elanike kanal EUR 23 957 24 641 31 593 37 904 38 035 54 704
Juriidiliste isikute 
kanal

EUR 3 792 3 792 16 969 18 305 18 305 19 507

Tulud ÜV­ ja ÜK­
teenustest 
kokku

EUR 60 770 61 519 88 659 100 089 100 305 124 606

Muud tulud 
veemajandusest EUR 0 0 0 0 0 0

TULUD KOKKU EUR 60 770 61 519 88 659 100 089 100 305 124 606

7.2.3 Veemajanduse tegevuskulude prognoos
OÜ Vesoka veemajandusalase  tegevuskulude  prognoos  Tahkuranna  vallas  on koostatud
tuginedes ettevõtte eelmise aasta reaalsetele andmetele ning 2015. aasta eelarvele. Kulud
on jaotatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamise” tingimustes (Lisa 2) toodud
jaotusele ning aastate 2015—2026 kulude prognoos on toodud järgmises tabelis.

Tabel  29.   OÜ   Vesoka   veemajandusalase   tegevuse   tegevuskulud   (va   kulum)
Tahkuranna vallas aastatel 2015­2026 ÜVK­teenuseti

64



ÜV­teenus
Ühi
k

2015 2016 2017 2019 2020 2026

Energiakulud EUR 3 820 3 910 4 022 3 572 3 675 4 608
Keskkonnatasud EUR 4 100 4 197 4 316 3 833 3 944 4 945
Kaupade   ja   teenuste
vahendamiskulud EUR 0 0 0 0 0 0

Seadmete   hoolduse
teenus ja materjalid EUR 2 557 2 613 2 684 2 833 2 910 3 404

Tööjõu­ ja personalikulud EUR 12 280 12 550 12 889 13 608 13 975 16 349
Administratiivkulud EUR 1 876 1 917 1 969 2 079 2 135 2 498
Ülalpidamiskulud EUR 1 200 1 226 1 260 1 330 1 366 1 598

ÜK­teenus
Ühi
k

2015 2016 2017 2019 2020 2026

Energiakulud EUR 3 740 3 917 5 680 6 434 6 623 9 577
Keskkonnatasud EUR 1 350 1 419 1 415 1 635 1 679 2 557
Kaupade   ja   teenuste
vahendamiskulud EUR 3 687 3 821 10 532 11 683 12 057 16 434

Seadmete   hoolduse
teenus ja materjalid EUR 2 643 2 701 2 774 2 928 3 008 3 519

Tööjõu­ ja personalikulud EUR 9 210 9 413 9 667 10 206 10 481 12 262
Administratiivkulud EUR 1 407 1 438 1 477 1 559 1 601 1 873
Ülalpidamiskulud EUR 3 413 3 488 3 582 3 782 3 884 4 544
KULUD KOKKU EUR 51 283 52 609 62 266 65 482 67 338 84 168

Järgmises   tabelis   on   selgitatud   lahti   kululiigi   sisu   ning   prognoosimisel   aluseks   võetud
eeldused.

65



Tabel  30.  OÜ Vesoka veemajandusalaste   tegevuskulude olemus Tahkuranna vallas
ning tuleviku kulude prognoosi aluseks olevad eeldused
TEGEVUSKULUD Selgitus

Energiakulud

Energiakulude arvestus põhineb toodetud vee ning puhastatud 
heitvee mahtudel ja energiakulu ühikkulul, mis põhinevad 2014. 
aasta reaalsetel näitajatel ja 2015.a eelarvel. Ühikkulu on järgmistel 
aastatel suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule.

Keskkonnatasud

Keskkonnatasude alla on koondatud vee erikasutusõiguse tasud 
ning saastetasud. Arvestus põhineb toodetud vee ja puhastatud 
heitvee ning keskmisel keskkonnatasude ühikkulul. Viimaste 
prognoosimisel on aluseks võetud 2014. aasta reaalsed kulud ja 
2015.a eelarve. Ühikkulu on järgmistel aastatel suurendatud 
vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule.

Kaupade ja teenuste
vahendamiskulud

Siin on kajastatud üksnes AS­le Pärnu Vesi makstav ÜK­
teenustasu, mis tuleneb otseselt hinnakirjast ning AS Pärnu Vesi 
ühiskanalisatsiooni juhitavast reovee mahust. Alates oktoobrist 2014
maksab OÜ Vesoka AS­le Pärnu Vesi 0,83 eurot reovee kuupmeetri
kohta. Alates 2016. Aastast on nimetatud ühikkulu kasvatatud THI 
kasvu alusel.

Seadmete hoolduse
teenus ja materjalid

Siin on kajastatud autotranspordi ning materjalikulud. Prognoosides 
on eeldatud ülalpidamiskulude suurenemist järgmistel aastatel 
tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.

Tööjõu­ ja
personalikulud

Tööjõukulud baseeruvad 2014.a. reaalsetel kuludel ning 2015.a 
eelarvel. Palgakulusid on alates 2016. aastast suurendatud iga­
aastaselt tulenevalt Rahandusministeeriumi palga nominaalkasvu 
prognoosist.

Administratiivkulud

Siin on kajastatud järgmise kululiigid: koolituskulud ja teatmikud; 
üldkulude materjalikulud; ostetud teenused, telefonikulud ning muud
äri ja finantskulud. Järgmistel aastatel on kulusid suurendatud 
tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.

Ülalpidamiskulud

Siin on kajastatud järgmise kululiigid: otsekulud ostetud teenustele 
(va Pärnu Vesi AS’le makstav teenustasu) ning analüüsikulud. 
Järgmistel aastatel on kulusid suurendatud tarbijahinnaindeksi 
kasvu alusel. 

7.2.4 OÜ Vesoka  veemajandusalased  kohustused  ning   ÜVK­teenuse  pakkumiseks
vajalik põhivara

Lisas   7   on   toodud   OÜ   Vesoka   Tahkuranna   valla   veemajandusalase   tegevuse
finantsprognoos aastani 2026. Finantsanalüüs näitab, et planeeritavate investeeringute ning
prognoositud   veeteenuse   hindade   juures   on   OÜ   Vesoka   veemajanduslik   tegevus
Tahkuranna vallas  jätkusuutlik   (ehk kumulatiivselt  on veemajanduse  rahavood  igal  aastal
arvestusperioodi   jooksul   positiivsed).   Lisaks   eelmistes   alapeatükkides   kirjeldatud
tegevustulude   ja   –kulude  prognoosile   sisaldab   OÜ  Vesoka   finantsprognoos   ka   põhivara
kulumi   arvestust   ning   laenuteeninduskulude   (sh   intresside).   Alljärgnevalt   on   lühidalt
kirjeldatud nimetatud näitajate prognooside eeldused.

Põhivara kulum

Põhivara maksumust vähendatakse lineaarsel meetodil.  OÜ Vesoka olemasoleva põhivara
kulumit   on   arvestatud   ettevõttes   kasutusele   võetud   amortisatsiooninormidega.  Seisuga
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31.12.2014   on   OÜ   Vesoka   bilansis   arvele   võetud     Tahkuranna   vallaga   seonduvat
veemajanduse  põhivara  soetusmaksumusega 68 866,34  eurot.   Lisaks  on  arvestatav  osa
ÜVK­teenusepakkumiseks   kasutatavast   põhivarast   täna   Tahkuranna   valla   omandusest.
Käesolevas arendamise kavas on eeldatud, et vald annab esimesel võimalusel (arvestades
KIK poolt rahastatud projektide nõudeid) nimetatud põhivarad üle OÜ Vesoka läbi ettevõtte
omakapitali   suurendamise,   mis   lubab   vee­ettevõttel   omaosalusest   arvestatud   kulumi   ka
hinda lülitada. 

Kogu edaspidi tehtavate veemajandusalaste põhivarainvesteeringute (sh ka vallalt üle antava
põhivara)   kulum   on   arvestatud   vastavalt   Meetme   „Veemajandustaristu   arendamine”
tingimuste Lisas 2 toodud põhivara kasulikele eluigadele:

Võrgud ja torustikud 40 aastat;

Reservuaarid ja mahutid 40 aastat;

Masinad ja seadmed 15 aastat;

Tootmishooned 40 aastat.

Prognooside koostamisel on eeldatud, et  investeeringuprogrammi etappide  investeeringud
võetakse raamatupidamislikult arvele investeeringule järgneval aastal.

Kohustused, varad ja omakapital

Käesoleval  hetkel  OÜ­l  Vesoka puuduvad  laenukohustused,  kuid  käesolevas arendamise
kavas   on   nähtud   ette   ka   pikaajalise   laenu   võtmist   investeeringuprogrammi   I   etapi
kaasrahastamiseks.   Laenu   esimene   tagasimakse   toimub   2016.   aastal   ja   viimane   2026.
aastal.   Laenu   väljamaksed   toimuvad   aastatel   2015­2016,   laenu   intressikulu   on
prognoositavalt 5%. Laenu tagasimakse graafik aastani 2018 on toodud järgmises tabelis,
pikem aegrida graafikust on toodud Lisas 7.

Tabel 31. OÜ Vesoka pikaajalise laenu tagasimaksegraafik
Olemasolev KIK laen Ühik 2015 2016 2017 2018 2019
Lisanduv laen EUR 9 250 106 555
Laenu tagasimakse EUR 0 841 11 496 11 496 11 496
Lühiajalised kohustused 
(31.12)

EUR
841 11 496 11 496 11 496 11 496

Pikaajalised kohustused 
(31.12)

EUR
8 409 103 468 91 971 80 475 68 978

Intress EUR 231 3 105 5 461 4 886 4 311

7.2.5 OÜ   Vesoka   veemajandusalane   jätkusuutlikkus   Tahkuranna   vallas   ja
krediidivõimelisuse analüüs 

OÜ   Vesoka   veemajanduse   jätkusuutlikkuse   hindamise   aluseks   on   võetud   järgmine
kriteerium: kui sissetulevate ja väljaminevate kumulatiivsete rahavoogude vahe on igal aastal
vähemalt  null  või  positiivne  loetakse ettevõtte  veemajandusalast   tegevust   jätkusuutlikuks.
Sissetulevateks   rahavoogudeks   loetakse   nii   projektide   toetusi,   omavahendeid,   võetavaid
laene,   ning   rahalisi   tegevustulusid.   Väljaminevate   rahavoogudena   on   käsitletud
investeeringukulutused, tegevuskulud (va kulum), laenude tagasimaksed ja intressikulud.

67



Investeeringutekuludena  on   kajastatud   investeeringuprogrammi   investeeringute   suurused.
Intressikulude real kajastuvad võetava laenu intressikulusid ja laenutagasimaksetena on ka
üksnes võetava laenu tagasimaksed. Tegevuskulude real kajastuvad üksnes rahalised OÜ
Vesoka veemajandusalased kulud (ehk va kulum) Tahkuranna vallas.
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Tabel  32.     OÜ   Vesoka   veemajandusalase   jätkusuutlikkuse   hindamine   Tahkuranna
vallas
VEEMAJANDUSE 
JÄTKUSUUTLIKKUSE 
ANALÜÜS

Ühik 2015 2019 2020 2026

Toetus (ÜF/KIK) EUR 74 000 99 406 99 406 0
Omavahendid EUR 0 0 0 0
Võetav laen/Kap.rent EUR 9 250 0 0 0
Kolmandate osapoolte 
toetus

EUR 9 250 4 066 4 066 0

Tegevustulud (s.h.muud 
tulud)

EUR 60 770 100 089 100 305 124 606

Kokku laekumised EUR 153 270 203 560 203 777 124 606
Kokku investeeringud EUR 92 500 124 257 124 257 0
Intressikulud EUR 231 4 311 3 736 287
Laenude tagasimaksmine EUR 0 11 496 11 496 11 496
Tegevuskulud EUR 51 283 65 482 67 338 84 168
Kokku väljamaksed EUR 144 014 205 547 206 828 95 952
Kokku rahavoog EUR 9 256 ­1 986 ­3 051 28 654
Kumulatiivne rahavoog EUR 9 256 34 130 31 079 54 178

Eelolev tabel kinnitab, et prognoositavate teenustariifide ja müügimahtude puhul suudab OÜ
Vesoka vajalikud veemajandusalased investeeringud Tahkuranna vallas ellu viia ning tagada
tegevusala   jätkusuutlikkuse.   Täiendavalt   on   analüüsitud   ka   ettevõtte   veemajandusalast
krediidivõimelisust piirkonnas läbi laenukattekordaja väärtuse, mis on oluliseks kriteeriumiks
laenu   taotlemisel.   Järgmises   tabelis   on   toodud   OÜ   Vesoka   veemajandusalane
laenukattekordaja   Tahkuranna   valla   tegevuspiirkonnas   aastatel   2015­2026   (detailsem
aegrida on toodud Lisas 7).

Tabel 33. Veemajandusalase tegevuse laenukattekordaja aastatel 2015­2026
KREDIIDIVÕIMELISUSANALÜÜ
S

Ühi
k

2015 2016 2019 2020 2025 2026

Laenukattekordaja üh 41,03 2,26 2,19 2,16 2,49 3,43
Laenukattekordaja mõõdab ettevõtja võimet maksta intresse ning laenude põhiosamakseid.
Kattekordaja   näitab,   kui   mitu   korda   aastased   sissetulekud   katavad   kohustusi.   Kogu
arvestusperioodi   jooksul   (aastani   2026)   OÜ   Vesoka   veemajandusalane   keskmine
laenukattekordaja on suurem kui 1,25, mis on väga hea näitaja.

7.2.6 Vee­ ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus
Järgnevalt   on   kontrollitud   OÜ   Vesoka   ÜVK   teenushindade   jäämist   rahvusvaheliselt
aktsepteeritud   piiridesse   (ehk   alla   4%   leibkonnaliikme   keskmisest   netosissetulekust)
Tahkuranna vallas. Selleks on leitud prognoositud (teenushindade, leibkonnaliikme keskmise
netosissetuleku   ning   ööpäevase   leibkonnaliikme   tarbimise   abil)   kulu   ÜVK­teenusele
leibkonnaliikme   kohta   kõigil   arvestusperioodi   aastatel,   tulemused   on   toodud   järgmises
tabelis. Detailsem aegrida on toodud Lisas 7.
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Tabel 34. OÜ Vesoka Tahkuranna valla ÜVK teenushindade taskukohasusanalüüs
TALUVUSANALÜÜS Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2026
Leibkonnaliikme 
netosissetulek EUR/a 5 429 5 713 6 056 6 863 7 297 10 334

Kulu veele ja 
kanalisatsioonile pereliikme
kohta

EUR 81 81 99 107 107 115

Vee ja 
kanalisatsiooniteenuse 
eest makstava kulu 
osakaal leibkonnaliikme 
netosissetulekust

% 1,50% 1,42% 1,63% 1,55% 1,46% 1,11%

Kuna OÜ Vesoka tõstis alles eelmisel aastal ÜVK­teenushindu, siis järgmine hinnatõus on
planeeritud   2017.   aastaks.   Järgmiste   aastate   hinnatõusud   küll   suurendavad   kulu   ÜVK
teenusele leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK­teenuse kulude osakaal leibkonnaliikme
keskmisest  sissetulekust   langeb 2017.  aastaga võrreldes  aastaks 2026 olulisel  määral  –
aastal   2017   moodustab   ÜVK­teenuskulu   leibkonnaliikme   kohta   1,63%   tema
netosissetulekust, siis aastaks 2026 on see 1,11%.

Järgnevalt   on   toodud   kokkuvõtlik   tabel   finantsanalüüsi   tulemustest,   detailsemad
arvestustabelid on toodud arendamise kava lisades.

Tabel 35. Finantsanalüüsi koondtabel aastateks 2014­2026
FINANTSANALÜÜS Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Müügimahud
Elanike vesi m3/a 27 857 27 919 27 981 28 376 28 438 28 500 28 561 28 623 28 685
Juriidiliste isikute vesi m3/a 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592 3 592
Elanike kanal m3/a 14 743 15 164 16 074 17 815 17 877 17 939 18 001 18 063 18 125
Juriidiliste isikute kanal m3/a 2 333 2 333 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633 8 633
Teenushinnad
Elanike vesi EUR/m3 1,050 1,050 1,270 1,270 1,370 1,370 1,420 1,420 1,460
Juriidiliste isikute 
vesi EUR/m3 1,050 1,050 1,270 1,270 1,370 1,370 1,420 1,420 1,460
Elanike kanal EUR/m3 1,625 1,625 1,965 1,965 2,120 2,120 2,198 2,198 2,260
Juriidiliste isikute 
kanal EUR/m3 1,625 1,625 1,965 1,965 2,120 2,120 2,198 2,198 2,260
ÜVK­teenuse eest 
makstava kulu 
osakaal 
leibkonnaliikme 
netosissetulekust

% 1,50% 1,42% 1,63% 1,53% 1,55% 1,46% 1,42% 1,34% 1,30%

OÜ Vesoka ÜVK­teenuse jätkusuutlikkuse hindamine Tahkuranna vallas
Tegevustulud kokku EUR 60 770 61 519 88 659 92 583 100 089 100 305 104 190 104 414 107 586
Toetused 
(KIK/VALD) EUR 83 250 958 995 595 550 0 103 471 103 471 103 471 103 471 103 471
Võetavad laenud EUR 9 250 106 555 0 0 0 0 0 0 0
Omavahendid EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tegevuskulud (va 
kulum) kokku EUR 51 283 52 609 62 266 63 740 65 482 67 338 69 246 71 208 73 194
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Investeeringud EUR 92 500
1 065
550 595 550 0 124 257 124 257 124 257 124 257 124 257

Laenudetagasimaks
ed ja intressikulud EUR 231 3 946 16 957 16 382 15 808 15 233 14 658 14 083 13 508
Rahavoog EUR 9 256 4 964 9 436 12 461 ­1 986 ­3 051 ­499 ­1 662 98
Kumulatiivne 
rahavoog EUR 9 256 14 220 23 656 36 116 34 130 31 079 30 580 28 917 29 015

TAHKURANNA VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA KOKKUVÕTE

Tahkuranna   vald   asub   geograafiliselt   Edela­Eestis,   haldusjaotuslikult   Pärnu   maakonna
lõunaosas. Valla piires on 9 asulat, neist suurima elanike arvuga on Uulu küla, Reiu küla,
Võiste   alevik   ja   Laadi   küla.   Tahkuranna   valla   pindala   on   103,4   km²   ning   elanikke   arv
01.01.2015 seisuga oli 2362 inimest. Arvestades valla soodsat asukohta Pärnu maakonnas
(so maakonnakeskuse lähedus, pikk rannajoon) on vallal alust arvata, et valla elanikkond
järgnevate aastate jooksul jätkuvalt kasvab maakonnakeskusest väljakolivate inimeste arvel.

Vee­ ja kanalisatsioonisüsteeme haldab ning teenuseid osutab valla piires ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga haaratud piirkondades (Võiste alevik, Uulu­Laadi ja Reiu küla) OÜ Vesoka
Tahkuranna Vallavalitsusega 25.10.10 sõlmitud  lepingu alusel.  Tahkuranna vallas asuvad
ühisveevärgi   ja   ­kanalisatsiooni   torustikud   kuuluvad   osaliselt   vallale   ja   osaliselt   OÜ­le
Vesoka, mille 100 %­liseks omanikuks on Tahkuranna vald.

Ühisveevärk

2015. a seisuga on ühisveevärgi rajatised olemas Võiste alevikus ning Uulu­Laadi (Pihla) ja
Reiu külades (Tõllapulga ning Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnad).

Reiu   küla   olemasolev   ühisveevärk   paikneb   kolmes   piirkonnas:   Pärnu   linna   Kalevis   pst
elamud, Tõllapulga piirkond (nimetatud ka Reiu) ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee (nimetatud
ka Reiu II ja Suksumetsa) piirkond. 

Kalevi pst­l on 2008a­l rajatud veetorustik Pärnu linna ühisveevärgist ja piirkond jääb Pärnu
linna ühisveevärgi teeninduspiirkonda. Vallal puudub teadmine liitunud kinnistute ja nende
elanike arvu kohta.

Tõllapulga    ja Postitee, Kuukivi  ja Kulla tee piirkondades on mõlemas oma veetorustik  ja
puurkaev. Mõlema puurkaevu ja rauafiltri tootlikkus tagab olemasolevatele tarbijatele vajaliku
kvaliteediga olmevee koguse. Mõlema piirkonna veetorustikud on rajatud PE plastist torudest
ning on heas seisukorras.

Võiste ühisveevärgis  on ka kaks puurkaevu.  PK­Külmhoone puurkaevu hoone  ja pumpla
armatuur   on   renoveeritud   ja   heas   seisukorras,   PK­Aiandi   puurkaevu   hoone   ja   pumpla
armatuur on renoveeritud ja rahuldavas seisukorras. Veetorustik tervikuna on väga halvas
seisukorras ja vajab lähiajal rekonstrueerimist.

Uulu küla ühisveevärk põhineb kahel  puurkaevpumplal.  Vee kvaliteedi  parendamiseks on
vaja   rajada   veetöötlusseadmed   raua   ja   väävelvesiniku   eemaldamiseks.   Ühisveevärgi
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torustikud   on   rekonstrueeritud/laiendatud   2011a­l   ning   torustik   ei   vaja   täiendavat
rekonstrueerimist.

Pihla piirkond on suhteliselt uus elamupiirkond, kus paikneb 28 elamukinnistut. Piirkonnale
on 2004a­l  välja  ehitatud ühisveevärgi   torustik  ja puurkaevpumpla.  Puurkaevu  ja rauafiltri
tootlikkus   tagab   kogu   piirkonna   vajaliku   kvaliteediga   olmevee   koguse,   torustikud
rekonstrueerimist ei vaja.
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Ühiskanalisatsioon

Tahkuranna vallas on ühiskanalisatsiooniga varustatud asulateks Võiste alevik  ning Uulu,
Laadi (sh. Pihla elamurajoon) ja Reiu külad.

Reiu küla ühiskanalisatsiooni rajatised paiknevad kolmes piirkonnas: Pärnu linna Kalevis pst
elamud, Reiu keskuse piirkond ja Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkond.

Kalev pst­le on isevoolne ühiskanalisatsioon rajatud 2008a­l, millega on kõigi selle piirkonna
kinnistutel võimalik  liituda Pärnu linna ühiskanalisatsiooniga. Vallal puudub teave reaalselt
liitunud kinnistute kohta.

Tõllapulga piirkonnas on  ühiskanalisatsiooniga varustatud 55 korteriga suurelamu, Reiu tee
vanem elamurajoon ning uus arendatav Tõllapulga elurajoon. Olemasolev "kogumissüsteem"
on kaasaegne ja heas seisukorras, survetoru kuni Pärnuni on aga rajatud endise sõjaväeosa
poolt ning on väga halvas seisukorras ja vajab täies mahus rekonstrueerimist.

Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonnas on kanalisatsioon rajatud Kulla tee elamutele ja Posti
tee   pooltele   elamukinnistutele.   Reovesi   kogutakse   Kulla   tee   ääres   olevasse
reoveepuhastisse,  mis   koosneb   septikust   (15m3)   ja   kahest   filterväljakust.  Puhasti   tagab
praegused vajadused, kuid täiendavate klientide lisandumisel tuleb reovesi suunata mujale
puhastamiseks.

Lottemaa teemapargi rajatistel on rajatud kanalisatsiooni kogumistorustik ja pumpla, millega
suunatakse   reoveed   kanalisatsioonimahutitesse   2x30m3,   mida   purgitakse   vastavalt
vajadusele   Pärnu   linna   ühiskanalisatsioonis.   Lottemaa   kehtestatud   detailplaneeringu
lahendus näeb ette esimesest etapis reovee kogumise ning perspektiivis reovee suunamise
valla ühiskanalisatsiooni süsteemi vastavalt selle arendamisele.

Võiste   alevikus   on   ühiskanalisatsiooniga   varustatud   aiandi   piirkonna   korterelamud,
Tahkuranna   Lasteaed­Algkooli   lasteaia   hoone   ja   OÜ   Weiss   olmehoone.
Kanalisatsioonitorustike   pikkuseks   on   ~0.6km   ning   süsteemis   on   kaks   ülepumplat.
Kanalisatsioon on suunatud 1979a­l rajatud reoveepuhastisse BIO­50, mis on tehnoloogiliselt
vana   ning   vee­erikasutusloas   toodud   nõuete   tagamine   on   problemaatiline.   Aleviku
ühiskanalisatsiooni vanem osa on halvas olukorras.

Uulu   külas   on   ühiskanalisatsiooniga   varustatud   kaheksa   korruselamut,   Uulu   kool   ning
Kultuuri­   ja Spordikeskus koos Vallavalitsuse  ja söökla ruumidega, Uulu keskuse piirkond
ning Laadi külas endiste aiandusühistute Rool 1 ja 2 piirkond. Reovesi kogutakse torustike ja
pumplatega   kokku   Uulu   küla   reoveepuhastisse.   Uulu   külas   on   teostamisel
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt,  mis  lõppeb 2015a­l.  Selle tulemusel saavad
kõik ühiskanalisatsiooni rajatised (va reoveepuhasti) kaasajastatud.

Omaette ühiskanalisatsiooni süsteem on Pihla elamurajoonil, kus isevoolne kanalisatsioon
on rajatud 26­le elamukinnistule. Reovesi kogutakse isevoolselt Schöttli Keskkonnatehnika
reoveepuhastisse 2x Ekol­6, kust heitvesi suunatakse  isevoolselt  Ura  jõkke. Torustikud  ja
puhasti   on   rajatud  2004a­l.  Suurimaks  probleemiks  piirkonnas  on  asjaolu,  et  puhasti  on
kõrgema  jõe veeseisu korral   üleujutatav,  probleemi   lahenduseks  on puhasti  ette  pumpla
rajamine ning puhasti ümberrajamine kõrgemale.
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ÜVK arendamine

Ühisveevärgi renoveerimine

Renoveerimist vajad objektid on järgmised:

­ Võiste aleviku vanema veetorustiku rekonstrueerimine kogupikkuses L~1900m. 
Renoveerimise tulemusena peab oluliselt vähenema arvestamata vee osakaal, mis 
2014a­l oli  koguni 55%.

­ Uulu küla puurkaevpumplale PK­Õunaia veetöötlusseadmete ehk survefiltrite 
rajamine raua ja H2S eemaldamiseks tootlikkusega Q=10m3/h, mille tulemusena 
tagatakse nõuetekohane ja tarbijale vastuvõetav vee kvaliteet. 

Ühisveevärgi laiendamine

­ Võiste alevikus on veetorustiku laiendamisel prioriteedid Allika tn elamud ja 
külakeskus Tahku Tare torustiku pikkusega L~400m.

Kanalisatsiooni perspektiivskeem

Vastavalt  reoveekogumisalade muutmise ettepanekule on Reiu külas  järgmised alad,  kus
tuleb kaaluda ühiskanalisatsiooni rajamist ja rekonstrueerimist:

­ Reiu Tõllapulga piirkond, kus piirkonna reostuskoormus on praegu ~175ie ning 
perspektiivis võib kasvada kuni ~200ie.  Vajalik on rekonstrueerida olemasolev 
peapumpla ja survetoru.

­ Postitee, Kuukivi ja Kulla tee ja Lottemaa piirkond, kus reostuskoormus on 
suveperioodil kuni 1051 ie/d ja perspektiivis kuni 1510 ie/d. Reovee suunamiseks 
tuleb rajada pumpla ja survetoru Reiu keskuse survetorustikuni.

Võistes   tuleb   selleks,   et   tagada   olemasolevate   süsteemide   edasine   toimimine   vanad
torustikud   ja     reoveepuhasti   rekonstrueerida.   Pikemas   perspektiivis   nähakse
ühiskanalisatsiooni   laiendamist   ka   ülejäänud   reoveekogumisala   ulatuses   ja   selle
lähipiirkonnas, kus on ühisveevärk.

Uulu­Laadi  olemasolev   reoveepuhasti  BIO­50   ja  BIO­25   tuleb  asendada  uue   kaasaegse
puhastiga.

Pihla elamurajoonis on toimivad süsteemid, kuid rekonstrueerimist vajab reoveepuhasti, mis
on rajatud kõrguslikult  ebasoodsalt,  mis tingib suurvee ajal  puhasti  "uppumise"  ja sellega
puhasti täieliku seiskumise. Reoveepuhasti tuleb paigutada kas samas asukohas või vahetult
selle kõrvale kõrgemale, et eelvoolu kõrge veeseis ei avaldaks mõju puhasti tehnoloogiale.
Puhasti kõrgemale tõstmine eeldab täiendavalt pumpla lisamise puhasti ette.

Finantsanalüüs

OÜ   Vesoka   finantsprojektsioonid   on   koostatud   aastate   2015—2026   kohta.
Finantsprognooside   koostamisel   on   lähtutud   põhimõttest,   et   vee­ettevõtte   tulud   oleksid
piisavad   veemajandamisega   seonduvate   kulude   (sh   laenuteenindamise   kulud),   põhivara
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amortisatsioonikulu   ning   investeeringute   katmiseks.   Lisaks   on   jälgitud,   et   vee­   ja
kanalisatsiooniteenuste kulu jääks leibkonna kulutustest lubatud piiridesse.

Ettevõtte  tegevuskulude katmiseks,   investeeringute  finantseerimiseks ning  laenukoormuse
teenindamiseks   on   vajalik   tariifide   tõstmine.   Kuna   OÜ   Vesoka   tõstis   aastal   2014   ÜVK­
teenushindu, siis järgmine hinnatõus on planeeritud 2017. aastaks. Selleks hetkeks on vald
andnud üle OÜ­le Vesoka arvestatava osa seni valla käes olevat ÜVK­teenuse pakkumiseks
vajalikust põhivarast, lõppenud on käimasolev Uulu kanalisatsiooni projekt, teostatud on Reiu
küla reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine ning Lottemaa ja Postitee, Kuukivi ja Kulla
tee   reovee   suunamine   Pärnu   ühiskanalisatsiooni,   OÜ   Vesoka   on   võtnud   arvestatava
pangalaenu   arendamise   kava   investeeringuprogrammi   I   etapi   omaosaluse
kaasrahastamiseks.  Järgmiste aastate hinnatõusud küll  suurendavad kulu ÜVK teenusele
leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK­teenuse kulude osakaal leibkonnaliikme keskmisest
sissetulekust  langeb 2017. aastaga võrreldes aastaks 2026 olulisel  määral – aastal  2017
moodustab   ÜVK­teenuskulu   leibkonnaliikme   kohta   1,63%   tema   netosissetulekust,   siis
aastaks 2026 on see 1,11%.

Finantsanalüüsi  kohaselt  on planeeritavate   investeeringute  ning prognoositud veeteenuse
hindade   juures   OÜ   Vesoka   veemajanduslik   tegevus   Tahkuranna   vallas   jätkusuutlik   ehk
kumulatiivselt on veemajanduse rahavood igal aastal arvestusperioodi jooksul positiivsed.
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JOONISED

JOONIS 1. Reiu küla Tõllapulga piirkonna ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni rajatiste skeem.

JOONIS 2. Reiu küla Postitee, Kuukivi ja Kulla tee piirkonna ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni rajatiste skeem.

JOONIS 3. Uulu­Laadi küla piirkonna ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni rajatiste skeem.

JOONIS 4. Võiste aleviku ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni rajatiste skeem.

JOONIS 5. Tahkuranna piirkonna ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni rajatiste skeem.

LISAD

LISA 1. Tahkuranna valla ühisveevärgi puurkaevude põhiandmed

LISA 2. Tahkuranna valla ühisveevärgi joogivee keemiliste analüüside näitajad

LISA 3. Tahkuranna valla reoveepuhastite heitvee näitajad

LISA 4. Tahkuranna valla ühiskanalisatsiooni pumplate põhiandmed

LISA 5. Tahkuranna valla ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite põhiandmed

LISA 6. Sotsiaal­majandusanalüüsi arvestustabelid

LISA 7. Finantsanalüüsi arvestustabelid
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